



DODATEK Č. 1

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Název akce	Výměna bezodtokové vodotěsné jímky k objektu čp. 64 v Poličce, Modřeci
č. smlouvy objednatele:	SMP/013006/2025
č. smlouvy zhotovitele:	S26-045-0016

Smluvní strany:

Město Polička

se sídlem Palackého náměstí 160, 572 01 Polička,
zastoupený Jaroslavem Martinů, starostou

IČO: 002 77 177, DIČ: CZ00277177

Bankovní spojení:

E-mail: info@policka.org

Tel.: +420 461 723 888

Korespondenční adresa: Palackého náměstí 160, 572 01 Polička,

ID datové schránky: w87brph

Osoby oprávněné jednat a podepisovat

ve věcech smluvních: Jaroslav Martinů, starosta, tel.: +420 731 441 401

ve věcech technických:

ve věcech převzetí Díla vč. potvrzení zjišťovacího protokolu a soupisu prací:

(dále jen „Objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Oblast Pardubice

zastoupená

Bankovní spojení:

E-mail: office-pardubice@swietelsky.cz

Tel.: +420 469 625 254

Korespondenční adresa: Tovární 209, 537 01 Chrudim

ID datové schránky: amx5p38

Osoby oprávněné jednat a podepisovat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických a ve věcech plnění a předání díla:

stavbyvedoucí:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jen „Smluvní strana“)

spolu uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).



1 PŘEDMĚT DÍLA

- 1.1 Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je provedení díla s názvem:
„Název akce Výměna bezodtokové vodotěsné jímky k objektu čp. 64 v Poličce, Modřeci“
(dále jen „dílo“).
- 1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavázal provést dílo, jež je podrobně specifikováno v SOD (S26-045-0023).
- 1.3 Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení. Smluvní strany prohlašují, že smluvní vztah založený citovanou smlouvou o dílo k dnešnímu dni trvá, a že nebyl jednáním kterékoli smluvní strany ukončen.

2 ZMĚNY USTANOVENÍ SOD

Mění se:

- 2.1 Dle dodatku č. 1 se prodlužuje termín dokončení stavby.
Dokončení díla: 30. 11. 2025

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl sepsán v českém jazyce v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 3.2 Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dodatek č. 1 před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Toto potvrzují svými elektronickými podpisy na tomto dodatku č. 1.
- 3.3 Ostatní ustanovení SOD, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

V Poličce, dle el. podpisu

Objednatel:

Město Polička

Jaroslav Martinů
starosta

V Chrudimi, dle el. podpisu

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

ředitel oblasti Pardubice

vedoucí obchodního oddělení Pardubice

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno Radou – Zastupitelstvem města Poličky
Dne 13.10.2025 usnesením č. 428.
Doložku opatřil



Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku
K individuálním/limitovaným příslibu zajištěna

Příkazce operace:



Správce rozpočtu

