

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Kontejnerové stání – ZŠ Pelechovská

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění a v souladu s §11 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Objednatel: | Město Železný Brod |
| zastoupený | starostou Mgr. Františkem Lufinkou |
| se sídlem | nám.3. května č.p.1, 468 22 Železný Brod |
| bankovní spojení | Česká spořitelna a.s. Jablonec nad Nisou, pobočka Železný Brod |
| číslo účtu | 0963249319 / 0800 |
| IČO | 00262633 |
| DIČ | CZ00262633 |
| telefon | 483 333 911 |
| fax | 483 333 952 |
| e-mail | starosta@zelbrod.cz |
| 2. Zhotovitel: | Technické služby města Železný Brod s.r.o. |
| se sídlem | Příkrá 140, 468 22 Železný Brod |
| zastoupený | Radimem Kovaříkem, jednatelem |
| bankovní spojení | Česká spořitelna a.s. |
| číslo účtu |  |
| IČ | 27260887 |
| Telefon |  |
| e-mail | |

Smluvní strany se dohodly na úpravě původní Smlouvy o dílo, schválené radou města usnesením č. 174/10R/2025. Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Při zahájení prací došlo k vzájemné dohodě zhotovitele, objednatele a zástupce ZŠ Pelechovská, o úpravě umístění a velikosti kontejnerového stání z důvodu komplexnějšího řešení plochy areálu ZŠ Pelechovská za objektem školy.

Finální rozměr kontejnerového stání má 13 x 3,5 m pouze s jedním vstupem. Stání je umístěno mimo asfaltovou plochu a veřejné osvětlení. Finanční vyčíslení je samostatnou přílohou a odráží méněpráce a vícepráce, které stavbou vyvstaly.

2. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

Obě smluvní strany se dohodly, že tyto změny nebudou mít vliv na termín plnění díla dle smlouvy o dílo a jejich dodatků.

3. CENA DÍLA

Cena díla v rozsahu čl. 1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě skutečného provedení díla v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

Původní cena dle SoD bez DPH	341 255,61 Kč
Cena méněprací	19 914,00 Kč
Cena víceprací	- 48 268,15 Kč
Cena díla bez DPH po Dodatku č. 1	312 901,46 Kč
Celková cena díla včetně DPH	378 610,77 Kč

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.1 a zůstávají v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Města Železný Brod pod č.j. 260/15R/2025 ze dne 20.10.2025.

V Železném Brodě dne: 27. 10. 2025

Za zhotovitele



Radim Kovařík
jednatel

Technické služby
města Železný Brod s.r.o.
Příkrá čp. 140
468 22 Železný Brod
IČ 272 60 887
Tel. 602 112 063

Za objednatele



Mgr. František Lurička
starosta

