

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo ze dne 28.7. 2025

na zpracování pasportizace objektu trojpavilonu, Pardubická nemocnice, vč. BIM modelů

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Smluvní strany

1. Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
MUDr. Vladimírem Ningerem, Ph.D., MBA, členem představenstva
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 280123725/0300
IČ: 27520536
DIČ: CZ27520536
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629
Datová schránka: eiefkcs

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Visual Systems s.r.o.

Sídlo: Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupená: Mgr. Michaelem Pospíšilem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Fio Banka, a.s.
číslo účtu: 2401978869/2010
IČ: 08225974
DIČ: CZ08225974
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 315088
Datová schránka: wje6vvd
Adresa pro doručování: Společná 2213/6, 182 00 Praha 8 – Libeň

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

(společně též dále jen „smluvní strany“)

uzavírají

níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1
(dále jen „dodatek“)

I.

Úvodní ustanovení

Dne 28. 7. 2025 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo **na zpracování pasportizace objektu trojpavilonu, Pardubická nemocnice, vč. BIM modelů.**

II.

Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změně termínu plnění tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku.

III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že čl. III. Termín plnění se v původním znění zcela vypouští a nahrazuje takto:

Článek III.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy v těchto termínech:

Kompletní předání díla do **28.10.2025.**

IV.

Závěrečná ujednání

Veškerá další ujednání smlouvy o dílo ze dne 28. 7. 2025 zůstávají zachována v plném rozsahu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku se zavazuje provést objednatel.

Tento dodatek je vyhotoven a uzavřen za využití elektronických prostředků (Alternativně v pěti stejnopisech, každém s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě; způsob uzavření smlouvy (písemný nebo elektronický) bude smluvními stranami dohodnut.).

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Pardubicích dne 22.10.2025

V Praze dne 8.10.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
předseda představenstva

.....
Mgr. Michael Pospíšil
jednatel společnosti

.....
MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D., MBA
člen představenstva