

Dodatek č. 1 ke smlouvě **č 6124056377/1**

Tento dodatek číslo 1 Smlouvy o dílo č. 6124056377 (dále jen „dodatek“) byl uzavřen v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Brno

se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 196/1, 602 00
zastoupené: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

a) Magistrát města Brna

Adresa pro doručování: Odbor participace MMB, Husova 3, 602 00 Brno
podpisem smlouvy pověřen: Ing. Marco Banti, LL.M., vedoucí Odboru participace MMB
ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Zahradníček, vedoucí Oddělení realizace PARO projektů
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 111246222/0800
(dále jen „objednatel“ nebo „Magistrát města Brna“)

b) Městská část Brno-sever

Zastoupená starostou Mgr. Martinem Malečkem
Adresa pro doručování: odbor životního prostředí, Bratislavská 70, 601 47 Brno
podpisem smlouvy pověřen: Mgr. Martin Glogar, místostarosta městské části Brno-sever
ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Denisa Olivová, vedoucí odboru životního prostředí ÚMČ Brno-sever
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 19-5190900247/0100
(dále jen „Městská část Brno-sever“)

A

Yggdrasilmont, s.r.o.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 254399
se sídlem: Truhlářská 1520/23, 110 00 Praha
zástupce: Ing. Michal Petřík, jednatel
IČO: 03593819
DIČ: CZ03593819
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. 2111021831/2700
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a poskytovatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)

1. Změna smlouvy

Smluvní strany tímto Dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 6124056377 uzavřené dne 13. 1. 2025 (dále jen „Smlouva“), a to následujícím způsobem:

1.1. Vypouští se text odst. 1 čl. III. Provedení a předání díla, doba plnění, který zní:

1. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel provede dílo v těchto lhůtách:

a) Stavební práce v termínu do 9 měsíců ode dne uzavření smlouvy/13. 10. 2025

A vkládá se text odst. 1 čl. III. Provedení a předání díla, doba plnění, v následujícím znění:

1. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel provede dílo v těchto lhůtách:

a) Stavební práce budou provedeny v termínu do 31. 10. 2025

1.2. Vypouští se text odst. 1 čl. VII Cena platební podmínky, který zní:

Cena za dílo:

bez DPH 5 493 834, 90 Kč

DPH v % 21%

částka DPH: 1 153 705, 33 Kč

Cena včetně DPH: 6 647 540, 20 Kč

A vkládá se text odst. 1 čl. VII Cena a platební podmínky v následujícím znění:

Cena za dílo:

bez DPH 6 437 935, 26 Kč

DPH v % 21%

částka DPH: 1 351 966, 40 Kč

Cena včetně DPH: 7 789 901, 66 Kč

V souvislosti se změnou odstavce č. 1 dochází i ke změně v odst. č. 2 čl. VII takto:

V případě, že cena za dílo překročí částku 5.000.000 Kč včetně DPH, vystaví zhotovitel na tuto zbývající částku tj. 2 789.901, 66 Kč včetně DPH samostatnou fakturu na městskou část Brno-sever.

1.3. Vkládá se příloha č. 3 Smlouvy – Výkaz výměr, který obsahuje vícepráce a rozpočtové náklady po úpravě. Tento výkaz výměr je přílohou tohoto Dodatku:

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení tohoto Dodatku, pokud z povahy

nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu tohoto dodatku.

- 2.2. Tento Dodatek představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu tohoto Dodatku a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu tohoto Dodatku.
- 2.3. Ostatní části a ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají platné a účinné v původním znění.
- 2.4. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 2.5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.6. Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 3 Smlouvy – Výkaz výměr

Smluvní strany si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, dodatek vyjadřuje pravou, svobodnou a vážnou vůli Smluvních stran a na důkaz toho k ní Smluvní strany připojí svůj podpis.

Doložka

Dodatek č. 1 mezi statutárním městem Brnem a Yggdrasilmont, s.r.o. byla schválen na R9/148. schůzi Rady města Brna konané dne 15. 10. 2025 a 9/108. schůzi Rady MČ Brno-sever konané dne 1. 10. 2025.

V Brně, dne:

V Brně, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Marco Banti, LL.M.
vedoucí PARO MMB

Ing. Michal Petřík,
jednatel

Za městskou část Brno-sever:

Mgr. Martin Glogar
místostarosta MČ Brno-sever