

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Oprava propustku 19361-001P Břeží			
Objednatel:	Správa a údržba sítí Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119			
Zhotovitel:	RAILSTAV s.r.o., Šeříková 107, 330 02 Dyšina-Nová Huť, IČ 26370891			
Popis změny:				
Měněpráce:				
Vícepráce: navýšení výměr u položek souvisejících s nutností provedení lokální sanace				
útdaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel na základě zjištěného stavu na stavbě,		
	Jedná se o změnu:	§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ		
útdaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		158 158,78 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		33 212,92 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		191 369,70 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		602 968,39 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		761 125,17 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		920 961,46 Kč	
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	158 158,78 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	158 158,78 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: [redacted]		[redacted]	
	Objednatel: [redacted]		[redacted]	
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 1			

Rozpočet ke změnóvómu listu č. 1

Název díla: Oprava propustku 19361-001P Březí

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo položky	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílnnožství	cena/ měř. jednotku Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Rozdíln oproti SoD celkem Kč:										0,00
Méněpráce celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo položky	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílnnožství	cena/ měř. jednotku Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
1	211511111	Výplň odvodňovacích žebár nebo trativodů lomovým kamenem	m ³	0,00	1,20	1,20	2 070,00	0,00	2 484,00	2 484,00
2	212311111	Obetonování výštlání přístěného odvodnění mostu včetně žlabovky	kuř	0,00	3,00	3,00	369,00	0,00	1 107,00	1 107,00
3	317351105	Zřízení bednění žims a žlabových žims v do 6m	m ²	0,00	12,00	12,00	1 180,00	0,00	13 920,00	13 920,00
4	317351106	Odstanění bednění žims a žlabových žims v do 6m	m ²	0,00	12,00	12,00	267,00	0,00	3 084,00	3 084,00
5	334323216	Mostní křídla a závěrné zidky ze ŽB C 30/37	m ³	3,12	3,85	0,73	5 700,00	17 806,80	21 956,00	4 149,20
6	334323291	Připlátek k mostním křídám a závěrným zidkám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25m ³	m ³	3,12	3,85	0,73	810,00	2 530,44	3 120,00	589,56
7	465513256	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl. 260 mm do lože C 28/30 pl. do 10 m ²	m ²	0,00	8,00	8,00	3 780,00	0,00	30 320,00	30 320,00
8	985142212	Výsekní spojovací hmoty ze spár zdiva hl. přes 40 mm dl. přes 6 do 12 m ²	m ²	2,00	9,80	7,80	1 000,00	3 200,00	15 680,00	12 480,00
9	985223212	Přezdivní kamenného zdiva do aktivované malty objemu přes 3 m ³	m ³	4,10	7,35	3,25	17 000,00	68 700,00	124 950,00	56 250,00
10	58380650	kámen lomový neupravený žula, třída I metřtlý	t	3,78	7,03	3,25	640,00	2 419,20	4 489,00	2 069,80
11	985232113	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl. do 80 mm dl. přes 12 m ²	m ²	18,80	26,80	7,80	1 684,00	29 215,20	41 338,00	12 122,80
12	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhlažením spára dl. přes 12 m ²	m ²	6,00	13,80	7,80	530,00	3 180,00	7 314,00	4 134,00
13	985233911	Připlátek k špatné spár za práci ve stísněném prostoru	m ²	0,00	7,80	7,80	209,00	0,00	1 630,20	1 630,20
14	985233912	Připlátek k špatné spár za plochu do 10 m ² jednotlivě	m ²	0,00	7,80	7,80	45,10	0,00	352,00	351,78
15	998212111	Přesaz hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	23,22	40,01	16,79	450,00	10 448,55	18 005,00	7 556,45
16	711341564R	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIF	m ²	5,50	15,30	9,80	400,00	2 095,00	7 407,00	4 802,00
17	62832001	pás asfaltový natavilně oxidovaný a vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl. 3,6 mm	m ²	9,41	19,72	13,31	130,00	833,30	2 564,00	1 730,70
18	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studena nátěrem penetračním	m ²	0,00	9,80	9,80	16,20	0,00	159,00	158,78
19	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,00	0,00	0,00	66 200,00	0,00	208,00	207,80
Rozdíln oproti SoD celkem Kč:										189 166,78
Vícepráce celkem Kč:										189 166,78
Rozdíln oproti SOO celkem										189 166,78