

DODATEL Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565
Zastoupen: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
ID datové schránky: m49t8gw
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
Zástupce ve věcech technických: xxx: projektový manažer
Tel: xxx
Email: xxx

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

AQUATIS a.s.

Sídlo: Botanická 834/56, Veverří, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 775
Zastoupen: Ing. Tomášem Plachým, předsedou správní rady
IČO: 46347526
DIČ: CZ46347526
ID datové schránky: ghccgrc
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
Zástupce ve věcech technických: xxx: HIP
Tel: xxx
Email: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „smluvní strany“

II. Úvodní prohlášení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 23. 5. 2025 uzavřely smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: 925/2025-SML, číslo smlouvy zhotovitele 125091A, jejímž předmětem je realizace zakázky „Bystřička, Bystřice pod Hostýnem – Chvalčov, ř. km 7,009 – 12,140 – projektová dokumentace“ (smlouva o dílo ve znění dodatků dál jen jako „smlouva“).
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že součástí předmětu plnění dle smlouvy je i provedení biologického průzkumu lokality s cílem aktualizovat údaje o území a následně zpracovat požadované hodnocení záměru dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3. V průběhu provádění biologického průzkumu bylo zjištěno, že se v dřívějších obdobích měly v dané lokalitě vyskytovat druhy živočichů a rostlin zvláště chráněných, přičemž jejich výskyt je možné spolehlivě potvrdit či vyvrátit pouze v jarních měsících.

- 2.4. Předmětem tohoto dodatku je úprava dílčích termínů plnění, s ohledem na vyvstalou potřebu provést biologický průzkum v jarních měsících.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Článek III odst.1 smlouvy se tímto nahrazuje následujícím:

„1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

<i>termín dokončení a předání dokumentace k ohlášení udržovacích prací, popř. DSP vč. plánu BOZP</i>	<i>do 10. 5. 2026</i>
<i>termín podání kompletního ohlášení udržovacích prací, popř. kompletní žádosti o vydání povolení záměru (tj. okamžik, kdy budou stavebnímu úřadu doručeny všechny nezbytné a vyžádané doklady)</i>	<i>do 50 dnů ode dne převzetí dokumentace k ohlášení udržovacích prací, popř. DSP Objednatelem bez vad a nedodělků</i>
<i>termín dokončení a předání DPS</i>	<i>do 60 dnů ode dne vydání souhlasu s provedením udržovacích prací, popř. nabytí právní moci povolení záměru</i>

“

- 3.2. Změna termínu plnění je předvídána čl. III odst. 3 smlouvy, neboť dílo nelze provést ve stanoveném termínu ze shora popsanych důvodů, které nebylo možné předvídat, přestože zhotovitel vynaložil veškeré úsilí. Současně změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a změna nemá vliv na cenu díla.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 4.2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
- 4.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.

V Brně dne 24.10.2025

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fína
generální ředitel

.....
AQUATIS a.s.
Ing. Tomáš Plachý
předseda správní rady