

DODATEK Č. 2 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

Smluvní strany

Kupující: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové
doručovací adresa: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
zastoupená: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52
E-mail: info@tshk.cz
Kontaktní osoba: [REDACTED] (oprávnění
zástupci ve věcech technických)

na straně jedné jako „kupující“

a

Prodávající: Atex spol. s r. o.
se sídlem: Střední 1722, 50008 Hradec Králové
doručovací adresa: dtto
IČ: 47451203
DIČ: CZ47451203
zastoupený: Ing. Ivo Ulrych, jednatel
Zaps. v obch. /živn. rejstříku: Krajský soud Hradec Králové, C2454

E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED]

na straně druhé jako „prodávající“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku níže uvedený

dodatek č. 2 ke kupní smlouvě:

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 21.1.2025 uzavřely mezi sebou kupní smlouvu (dále jen „kupní smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 7.8.2025, na základě které se prodávající zavázal odevzdat kupujícímu interiérové vybavení pavilonu šaten v Základní škole SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208, na adrese Lužická 1208/12, 500 03 Hradec Králové (dále jen „předmět veřejné zakázky“ nebo

Dne: 23.10.2025 v 10:31:15

Čj: TSHK/7453/2025

Listů: 0 Příloh: 2

Podpis

„předmět koupě“) a to včetně montáže v místě plnění a umožnit mu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě a kupující se podpisem kupní smlouvy zavázal předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou uvedenou kupní cenu, na základě výsledku zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu č. 124131 s názvem „**ZŠ Sever – dodávka vybavení interiéru do pavilonu šaten**“ (dále jen „zakázka“).

2. V čl. V. odst. 1 kupní smlouvy ve znění dodatku č. 1 bylo sjednáno, že prodávající se zavazuje realizovat dodávku a montáž předmětu koupě ve třech etapách, a to v rámci první etapy v termínu **3.11. – 14.11.2025**, kdy měla proběhnout dodávka a montáž vybavení šaten – tj. šatních skříněk a laviček v prostoru šaten a dodávka a montáž krytů otopných těles, a v rámci druhé a třetí etapy v termínech **27. 10. – 31. 10. 2025 a 15. 12. – 19. 12. 2025**, kdy měla proběhnout dodávka a montáž ostatního interiérového vybavení.
3. V čl. III. odst. 1 byla kupní ceny sjednány částkou ve výši 990.600,- Kč bez DPH, tj. 1.198.626,- Kč vč. DPH.
4. Ředitel ZŠ upozornil na novou vyhlášku, dle které je nutno dívčí WC dovybavit zásobníky na hygienické potřeby. Aby byly zvoleny zásobníky stejného designu, bylo rozhodnuto, že objednatel tyto zásobníky doobjedná u dodavatele interiérového vybavení společně s ostatními WC zásobníky. Jedná se o 4 ks s cenou 3.135,- Kč/ks bez DPH. Celkem tedy **12.540,- Kč bez DPH**, kdy o tuto částku je třeba navýšit kupní cenu.
5. V návaznosti na skutečnosti uvedené v odst. 4 tohoto článku je třeba posunout termín plnění první etapy sjednaných dodávek na termín od **17.11.2025 do 28.11.2025**.
6. V souvislosti s výše popsány skutečnostmi je potřeba shora uvedenou kupní smlouvu upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 4. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění I. etapy sjednaných dodávek tak, že článek V. odst. 1 předmětné kupní smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Prodávající se zavazuje realizovat dodávku a montáž předmětu koupě ve třech etapách, a to následujícím způsobem:

- *v rámci první etapy v termínu **17.11. – 28.11.2025** proběhne dodávka a montáž vybavení šaten – tj. šatních skříněk a laviček v prostoru šaten a dodávka a montáž krytů otopných těles.*
- *v rámci druhé a třetí etapy v termínech **27. 10. – 31. 10. 2025 a 15. 12. – 19. 12. 2025** proběhne dodávka a montáž ostatního interiérového vybavení.“*

2. Článek III. odst. 1 kupní smlouvy bude znít následovně:

„Kupní cena za splnění předmětu této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou prodávající nabídl v rámci shora uvedeného zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku, tj.:

<i>Kupní cena činí:</i>	<i>1.003.140,- Kč bez DPH</i>
<i>DPH činí:</i>	<i>210.659,- Kč</i>
<i>Celková kupní cena činí:</i>	<i>1.213.799,- Kč vč. DPH</i>

K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).“

3. V ostatním zůstává předmětná kupní smlouva nedotčena a v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné kupní smlouvě.

Příloha: cenová nabídka

sdělení TDI k novému termínu první etapy

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

24. 10. 2025

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:

Ing. Ivo Ulrych
jednatel
Atex spol. s r. o.

Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Dobrý den,

Dobrý den,

posílám obrázek s cenou na zásobník, zvolil jsem nerezový jako jsou ostatní prvky.



(Domů / Produkty / Veřejné prostory)

Zásobník na tampony a vložky, nerez, brus

Zásobník na tampony a vložky, nerez, brus

Kód produktu: 101403275

3 793 Kč

Na objednávku



Vložit do košíku



Doprava



Zeptat se

S pozdravem

Ing. Ivo Ulrych
Atex s.r.o.



www.atex.cz

Dobrý den, pane inženýre,

dle dohody prosím o cenovou nabídku na dodávku 4 ks zásobníků hygienických potřeb pro dívky v podobném designu k ostatnímu vybavení.

TRENTO s.r.o.

komplexní služby ve stavebnictví
Jižní ul.870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

E-mail :

mobil. tel. : 725 665 270 502 (mimořádně)

IČO : 632 19 409

DIČ : CZ63219409

Dobrý večer

na základě skutečností na stavbě a na základě projednání reálných technologických termínů pro zdárné dokončení díla se zhotovitelem, reaguji graficky v modrém provedení :

Přeji pěkný víkend a jsem s pozdravem

Dobrý den, pane inženýre,

budeme připravovat dodatek č. 2 pro dodavatele interiéru, aby mohl objednat zásobníky na hygienické potřeby a s tím také sjednáme prodloužení termínu.

Dle dodatku č. 1 byl termín stanoven následně:

- *v rámci první etapy v termínu 3.11. – 14.11.2025 proběhne dodávka a montáž vybavení šaten – tj. šatních skříněk a laviček v prostoru šaten a dodávka a montáž krytů otopných těles.*
 - v novém termínu do 16.11.2025 budou dokončeny potřebné stavební dodávky a stavebně montážní práce ze strany generálního zhotovitele díla, tzn. dodávka interiérového vybavení šaten by měla probíhat v termínu od 17.11.2025 do 28.11.2025
- *v rámci druhé a současně třetí etapy v termínu 15. 12. – 19. 12. 2025 proběhne dodávka a montáž ostatního interiérového vybavení.“*
 - dle vzájemné dohody na stavbě jsou tyto termíny beze změny tak, jak byl i informován na stavbě uživatel, tzn. pan ředitel ZŠ, a to za současného souhlasu generálního zhotovitele stavby

Prosím tedy o specifikaci nově stanoveného termínu pro dodavatele interiéru.

Děkuji Vám za spolupráci.

S pozdravem

vedoucí střediska správy budov,
školská zařízení

T TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové