

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů na kalendářní rok 2025 ze dne 10. 4. 2025
(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

1. Česká kancelář pojistitelů

se sídlem: Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4
zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49763
IČO: 70099618
DIČ: CZ699002538
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1387976490/2700
zastoupena: [REDACTED], výkonným ředitelem
(dále jen „Poskytovatel“),

a

2. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Vančurova 1544, 272 01 Kladno
zapsána: Pr 979 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 75030926
DIČ: CZ75030926
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 6522192/0800
zastoupena: [REDACTED], ředitelem
(dále jen „Příjemce“)

(oba dále také jen „Smluvní strany“).

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 ke Smlouvě:

Čl. I.

1. Článek I. odst. 2 se na základě žádosti příjemce nahrazuje tímto zněním:

„2. Doba realizace Projektu z prostředků z Fondu je: od 1.1.2025 do 30.11.2026.“

Čl. II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně jejich přílohy č. 1, která je její nedílnou součástí, zůstávají nedotčeny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č. 1: Žádost o prodloužení realizace projektu – FZŠ 2025 ze dne 6.8.2025

V Kladně dne 06-10-2025

V Praze dne 14.10.2025

.....
[redacted]
ředitel
Zdravotnická záchranná služba
Středočeského kraje, příspěvková organizace

.....
[redacted]
výkonný ředitel
Česká kancelář pojistitelů



ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
STŘEDOČESKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

Česká kancelář pojistitelů

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4

Vyřizuje: [redacted], m.t. [redacted]
email: [redacted]

V Kladně dne dle el. podpisu

Žádost o prodloužení realizace projektu – FZŠ 2025

Vážená paní inženýrko,

rádi bychom Vás požádali v souladu s čl. 8 Zásad programů prevence škod z provozu vozidel, podání a hodnocení projektů a rozdělování finančních prostředků fondu zábrany škod ČKP o změnu smlouvy č. **S-110/75030926/2025 (ZAD/2024/000001)** o poskytnutí finančních prostředků z fondu zábrany škod ČKP na kalendářní rok 2025.

Změna smlouvy spočívá v prodloužení doby realizace, a to z 30.6.2026 na **30.11.2026**.

Důvodem prodloužení termínu realizace je časová náročnost zpracování veřejné zakázky v prostředí příspěvkové organizace, kdy zakázky musí v každé své části projít Radou kraje.

Vzhledem k náročnosti celého procesu si Vás dovoluujeme požádat o prodloužení realizace výše uvedených projektů do **30.11.2026**.

Předem děkuji za kladné vyřízení a jsem s pozdravem

[redacted]

[redacted]

ředitel ZZS SK, p.o.