

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO Č. 2025_00582

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: [REDACTED], provozně – technickým ředitelem
Pro věci technické: [REDACTED] – manažer provozního útvaru
[REDACTED] – zástupce ředitele oblastního závodu Most
[REDACTED] – manažer provozu údržby a dopravy (tel.: [REDACTED])
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Hidrostal Bohemia s.r.o.

Se sídlem: Pražská 462, 252 29 Lety
Zapsaná u Městského soudu: v Praze, oddíl C, vložka 52267
Zastoupená: [REDACTED], jednatelem
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČO: 25130943
DIČ: CZ25130943
Číslo účtu: 135280329/0800

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2025_00582 na akci ČSOV Doksy hlavní – oprava 2 ks čerpadel – je prodloužení termínu plnění.

3. ČAS PLNĚNÍ

3.4 Mění se termín dokončení díla z [REDACTED].2025 na [REDACTED].2025


10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.6 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 10.7 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 10.8 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.1 v den uvedený níže.

Objednatel

V Teplicích, dne 01. 09. 2025


 s.

Provozně – technický ředitel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Zhotovitel

V Letech, dne 15. 10. 2025

 s.

Ing. Jindřich Vimr

jedatel

Hidrostral Bohemia s.r.o.