

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2025-MT-66 ze dne 30.7.2025
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 25297899
DIČ: CZ25297899
Zastoupen: Ing. Ivo Muthsamem, jednatelem
Ing. Josefem Šaldou, prokuristou společnosti
zastupují společnost samostatně

Bankovní spojení:

Telefon, e-mail:

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: Město Polička
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 00277177
DIČ: CZ00277177
Zastoupen: Jaroslavem Martinů, starostou města

Bankovní spojení:

Telefon, e-mail:

dále jen objednatel – na straně druhé

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo uzavřené dne 30.7.2025.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu dokončení stavebních prací z 31.10.2025 do 15.12.2025.

III. Závěrečná ustanovení


III.1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a v platnosti.

III.2. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

III.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

III.4. Tento dodatek je uzavřen elektronicky.

III.5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Poličky dne 27.10.2025, usnesením č. 440.



Jaroslav Martinů
starosta města Poličky

Ing. Josef Šalda
prokurista společnosti MADOS MT s.r.o.