

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 013/TECH/2025 uzavřené dne 25.06.2025**

**uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Výstaviště Praha, a.s.

se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 5231

IČO: 256 49 329

DIČ: CZ25649329

Zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva

Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva

(dále jen „objednatel“)

a

MSO, mezinárodní stavební a obchodní spol. s r.o.

se sídlem Kubánské náměstí 1320/19, Vršovice, 100 00 Praha 10

IČO: 18224555

DIČ: CZ18224555

plátce DPH: ANO

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 3970

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 115-5912430217/0100

zastoupen: Ing. Jiřím Pýchou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 013/TECH/2025 uzavřené dne 25.06.2025

(dále také jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 25.06.2025 smlouvu o dílo č. 013/TECH/2025, kdy předmětem uvedené smlouvy se stal závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo – specifikované uvedenou smlouvou včetně jejích příloh v rámci veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce 1. a 2. NP**“

pavilonu J a zpevněných ploch kolem pavilonu“ – a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě (dále jen „**smlouva**“).

- 1.2 V ustanovení čl. V. odst. 5.2, 5.3 a 5.6 a čl. XII odst. 12.4 smlouvy sjednaly smluvní strany možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. S ohledem na to Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají v níže uvedených člancích tohoto dodatku změnu smlouvy.
- 1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že důvody k uzavření tohoto dodatku nemají charakter podstatné změny závazku, ani nepředstavují podstatnou změnu okolností. Tato dohoda není v rozporu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.4 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
- 1.5 Předmětem dodatku je úprava ceny a rozsahu díla. Vícepráce odpovídající ustanovení § 222 odst. 4 jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1. Bližší odůvodnění jejich potřeby a nezbytnosti, s ohledem na patřičná ustanovení ZZVZ, je součástí změnového listu. Změna rozsahu díla uvedená v tomto dodatku nemá vliv na termín realizace.

II. Změna článku V. smlouvy (Cena díla)

- 2.1. V souladu s čl. V., odst. 5.2, 5.3 a 5.6, a čl. XII., odst. 12.4 smlouvy, se sjednává cena za vícepráce provedené na základě objednatelem odsouhlasených změn řešení.
- 2.2. Cena víceprací je stanovena na základě změnového listu č. 1, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

Celková cena za vícepráce činí: 971 695,56 Kč (bez DPH)
DPH činí 21%. Cena víceprací s DPH činí celkem 1 175 751,63 Kč.

- 2.3. Čl. V., odst. 5.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi smluvními stranami podle § 2620 Občanského zákoníku. Za zhotovení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu.

Celková cena bez DPH činí: 12 921 551,94 Kč

(slovy: dvanáct milionů devět set dvacet jeden tisíc pět set padesát jedna korun českých a devadesát čtyři haléřů)

DPH (sazba 21 %) činí: 2 713 525,91 Kč

(slovy: dva miliony sedm set třináct tisíc pět set dvacet pět korun českých a devadesát jedna haléřů)

Celková cena včetně DPH činí: 15 635 077,85 Kč

(slovy: patnáct milionů šest set třicet pět tisíc sedmdesát sedm korun českých a osmdesát pět haléřů)

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva nezměněna.
- 3.2. V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a obchodní zvyklosti. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednaly, že se neuplatní fikce podle ustanovení § 92a odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Strana objednatele obdržela jedno vyhotovení.
- 3.4. Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení tohoto dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 3.6. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Praze dne

V Praze dne

.....
Výstaviště Praha, a.s.

Tomáš Hübl
předseda představenstva

.....
**MSO, mezinárodní stavební a
obchodní spol. s r.o.**
Ing. Jiří Pýcha
jednatel

.....
Výstaviště Praha, a.s.
Ing. Václav Novotný
místopředseda představenstva