



Číslo smlouvy objednatele: JS/0292/2025/OKS/1  
Číslo smlouvy zhotovitele: 251321865 (zak. č. 231321151)

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „smlouva“)

### Objednatel:

**Město Valašské Meziříčí**

se sídlem:

Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupený:

Mgr. Robertem Stržínkem, starostou

IČO:

00304387

DIČ:

CZ00304387

bankovní spojení:

účtu:

osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

### Zhotovitel:

**COLAS CZ, a.s.**

se sídlem:

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

zastoupený:

IČO:

26177005

DIČ:

CZ26177005

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:

tel. 702 177 710

Zapsaný:

OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „zhotovitel“)

### I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 9. 2025 Smlouvu o dílo „**Velkoplošné opravy místních komunikací v r. 2025 - II**“. Zhotovitel se zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo v rozsahu oceněných položkových rozpočtů.
2. V průběhu realizace tohoto díla se smluvní strany dohodly na úpravě závazku ze smlouvy o dílo z těchto důvodů:
  - Změna závazku ze smlouvy je vyvolána zakázkou jiného subjektu. Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín a. s. oznámila objednateli, že v trase plánované opravy komunikace na ul. Bezručova se nachází stávající vodovodní řád, který bude ještě v letošním roce nahrazen novým v původní trase. Provedení opravy komunikace v tomto úseku by tak vedlo ke zmaření investice, neboť by po následné výměně vodovodu došlo k nutnosti znovu obnovovat povrch komunikace. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o neprovedení úseku ul. Bezručova.

- Dále bude navýšen rozsah asfaltování na druhém úseku díla "MK propojka Štěpánov/Hrachovec" a to z důvodu kompaktnosti a návaznosti na další místní komunikace. Rozšíření plochy činí 500 m<sup>2</sup>.
3. Uvedené práce svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, provedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich realizaci nedochází k navýšení původní hodnoty zakázky způsobem, který by změnil její ekonomickou podstatu.
  4. Obě smluvní strany se proto dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.
  5. Výše popsané změny vyžadují úpravu ceny díla, a to
    - Snížení ceny díla - neprovedení úseku ul. Bezručova o 664 381,14 Kč bez DPH.
    - Navýšení ceny díla o rozšíření úseku "MK propojka Štěpánov/Hrachovec" o 241 025,83,- Kč bez DPH.
  6. Popsaná změna závazku ze smlouvy provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona ZZVZ má vliv na celkovou cenu díla. Po zohlednění navýšení ceny za rozšíření úseku „MK propojka Štěpánov/Hrachovec“ a snížení ceny za neprovedení úseku ul. Bezručova bude celková cena díla snížena o částku 423 355,31 Kč bez DPH.

## **II. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 1 výše uvedené smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1**, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo **takto:**

### **A.**

#### **I. Předmět smlouvy**

Jedná se o tyto úseky:

- MK ul. Bezručova
- MK propojka Štěpánov/Hrachovec

Se mění na:

Jedná se o tyto úseky:

- MK propojka Štěpánov/Hrachovec

### **B.**

#### **II. Lhůta a místo plnění**

2. Místem plnění jsou 2 místní komunikace na území města Valašské Meziříčí na ul. Bezručova v k. ú. Valašské Meziříčí - město, dále místní komunikace propojka od ul. Štěpánov po Hrachovec v k. ú. Křivé a Hrachovec.

Se mění na:

2. Místem plnění je 1 místní komunikace na území města Valašské Meziříčí místní komunikace propojka od ul. Štěpánov po Hrachovec v k. ú. Křivé a Hrachovec.

### III. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena na základě oceněných položkových rozpočtů, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy a jsou ve výši:

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>Cena bez DPH:</b>     | <b>2 157 157,00 Kč</b> |
| DPH 21 %:                | 453 002,97 Kč          |
| Celková cena včetně DPH: | 2 610 159,97 Kč        |

Se mění na:

### III. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena na základě oceněných položkových rozpočtů, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy a jsou ve výši:

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>Cena bez DPH:</b>     | <b>1 733 801,69 Kč</b> |
| DPH 21 %:                | 364 098,35 Kč          |
| Celková cena včetně DPH: | 2 097 900,05 Kč        |

### III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „**Velkoplošné opravy místních komunikací v r. 2025 - II**“ ze dne 12. 9. 2025 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku je v pravomoci starosty na základě pověření Rady města Valašské Meziříčí ze dne 8. 7. 2024, pod bodem R 45/57. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§41).
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. V případě, že Dodatek č. 1 bude vyhotoven v listinné podobě, bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy. V případě, že Dodatek č. 1 bude vyhotoven a podepsán v elektronické podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.
5. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ve Valašském Meziříčí dne

[Redacted Signature]

Město Valašské Meziříčí  
Mgr. Robert Stržínek, starosta  
objednatel

Ve Valašském Meziříčí dne

.....  
COLAS CZ, a.s.

[Redacted Signature]  
zhotovitel

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]