

DODATEK č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. R15/2025

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace
se sídlem: Americká 242, 347 01 Tachov
IČO: 00377805
DIČ: CZ00377805
zastoupený: Bc. LUCIE BÁČOVÁ, DiS., ředitelka
bankovní spojení: [REDAKCE]
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL SILBA-Elstav s.r.o.
se sídlem: Plzeňská 155, 326 00 Plzeň
IČO: 64358844
DIČ: CZ64358844
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: 6900 uvedená u KS v Plzni
zastoupený: Ing. Janem Jirkou, jednatelem
bankovní spojení: [REDAKCE]
Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: [REDAKCE]
dále jen „zhotovitel“

1. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo R15/2025, uzavřené dne 09.06.2025 „**Prádelna v Domově seniorů Panorama, U Penzionu 1711, Tachov**“ je **změna termínu plnění – předání díla**. Důvodem změny termínu je rozšíření elektrorozvodů pro umístění mandlu.

2. Doba plnění

- 2.1. Doba plnění a předání díla dle smlouvy R15/2025 se na základě tohoto dodatku mění takto: Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **11.11.2025**. Předáním a převzetím stavebních prací se rozumí oboustranný podpis předávacího protokolu o předání a převzetí díla.

3. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

- 3.1. V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.
- 3.2. Dodatek smlouvy je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.3. Smluvní strany tohoto Dodatku smlouvy prohlašují, že si tento Dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Tachově.....

V Plzni dne

Bc. LUCIE BÁČOVÁ, DiS.

ředitelka

Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková
organizace

za objednatele

Ing. Jan Jirka

jednatel

SILBA-Elstav s.r.o.

za zhotovitele