

D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 748/OD/2025 ze dne 23. 5. 2025 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 4392/25-RM ze dne 23. 10. 2025, na akci:

„Rekonstrukce komunikace ul. Romana Havelky, Jihlava“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
Adresa: Masarykovo náměstí č. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)

2. Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
Se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Zastoupený: XX, XX
IČO: 26177005
(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 23. 5. 2025 smlouvu o dílo č. 748/OD/2025, jejímž předmětem je provedení stavebních prací spočívajících v opravě povrchu komunikace na akci: „**Rekonstrukce komunikace ul. Romana Havelky, Jihlava**“

V souvislosti s uzavřenou smlouvou a z důvodu vzniku více a méně prací, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1. Navýšení objemu prací (přípočet) bylo vzhledem k horšímu stavu ložné vrstvy po odfrézování ohrubné vrstvy u rozsahu sanací v ložné vrstvě v rozsahu 218 m², z provedení stavby vyplynul větší objem postřiku živичného - spojovacího v rozsahu 218 m², větší rozsah frézování živичného krytu i větší objem těsnění spár krytu vozovky záhlvkou zastudena v rozsahu 699 m a dále i větší objem pokládky ložné vrstvy. Méně práce (odpočet) byly u kladení betonové přídlažby do betonu.

„Vše obsaženo ve změnovém listu č. 1“.

III. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

Změnový list č. 1:

Provedené změny se týkají rozsahu sanací v ložné vrstvě, objemu postřiku živичného – spojovacího, frézování živичného krytu, objemu těsnění spár krytu vozovky záhlvkou zastudena i objemu pokládky ložné vrstvy a kladení betonové přídlažby do betonu.

Částky jsou uvedeny bez DPH takto:

odpočet	-	7 800,00 Kč
přípočet	+	291 934,54 Kč
celkem	+	284 134,54 Kč

S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6. 2. smlouvy takto:

6.2. a)

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě:

Cena díla celkem bez DPH 3 820 051,00 Kč bez DPH (dál též jako „cena díla)

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

b)

Cena díla dle smlouvy se na základě přípočtu za vícepráce ve výši 291 934,54 Kč a odpočtů za méněpráce ve výši 7 800,00 Kč navyšuje. Cena díla se sjednává takto:

Cena díla dle smlouvy	3 820 051,00 Kč bez DPH
Vícepráce dle dodatku č. 1	291 934,54 Kč bez DPH
Méněpráce dle dodatku č. 1	- 7 800,00 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č. 1	284 134,54 Kč bez DPH

Cena díla celkem 4 104 185,54 Kč bez DPH

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo 748/OD/2025 uzavřené dne 23. 5. 2025, na akci „**Rekonstrukce komunikace ul. Romana Havelky, Jihlava**“. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

Příloha: Plná moc pro Ing. Víta Weselého

V Jihlavě dne: 29. 10. 2025

V Jihlavě dne: 24. 10. 2025

.....
Za objednatele
Statutární město Jihlava
Mgr. Petr Ryška
primátor

.....
Za zhotovitele
COLAS CZ, a.s.
XX
XX