

Stavební rozpočet

Název stavby: **Úprava pařníku k Jižní opěrná stěna So03**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby: 17.09.2025 Projektant:

Lokalita: Jablonec nad Nisou

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování: 17.09.2025 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		112	Kácení stromů a odstranění pařezů				1 986,25	3 725,00	5 711,25		0,0000
1		11222589440VD	páce dotvoření pařníku	Soubor	1,25	4 569,00	1 986,25	3 725,00	5 711,25	0,0000	0,0000
		132	Hloubení rýh				28 070,00	20 000,00	48 070,00		0,0000
2		13236669VD	Zemní práce	Soubor	1	48 070,00	28 070,00	20 000,00	48 070,00	0,0000	0,0000
		21	Úprava podloží a základové spáry				0,00	962,00	962,00		0,0000
3		215901101RT5	Zhutnění podloží do 92% PS	m2	6,5	148,00	0,00	962,00	962,00	0,0000	0,0000
		32	Zdi přehradní a opěrné				7 083,35	11 966,30	19 049,65		3,3796
4		327313218R00	Zdi a valy z betonu prost.z cementů portl. C 20/25	m3	1,3	3 740,00	4 659,97	202,03	4 862,00	2,5250	3,2825
5		327351010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	6,3	1 748,01	1 804,32	9 208,14	11 012,46	0,0145	0,0912
6		327352010R00	Odbednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	6,5	488,49	619,06	2 556,13	3 175,19	0,0009	0,0059
		516	Dodatečné				12 589,00	24 359,00	36 948,00		0,0000
7		51632655VD	Odstranění kolektoru		1	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,0000	0,0000
8		5162555VD	Zařízení staveniště v důsledku prodloužení stavby		1	9 359,00	0,00	9 359,00	9 359,00	0,0000	0,0000
9		516VD	Dobednění základové desky + betonáž (změna v PD)		1	12 589,00	12 589,00	0,00	12 589,00	0,0000	0,0000
		762	Konstrukce tesařské				1 998,24	2 206,73	4 204,97		0,1254
10		762191911RT2	Zabednění otvorů stěn 1stranně prkny do pl. 1 m2	m2	4,73	889,00	1 998,24	2 206,73	4 204,97	0,0265	0,1254

Celkové náklady: **114 945,87 Kč**