

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „ČSOV 02 Popůvky – oprava elektro a ASŘ“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

OBJEDNATEL:

**Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Provoz Rosicko**

sídlo Svazku: Kounická 1598/78, 66491 Ivančice
sídlo Provozu: Litostrovská 1062, 66501 Rosice
zastoupený: Lukáš Volánek, DiS., jednatel Svazku a předseda Provozu Rosicko
Jan Šon, člen Správní rady a místopředseda Provozu Rosicko
IČO: 49458892
DIČ: CZ49458892
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1358131309/0800
zapsaný v Registru svazků obcí vedeném Krajským úřadem Jihomoravského kraje
zástupce ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí technik Provozu Rosicko
tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]

(dále „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

sídlo: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
zastoupený: Ing. Ivan Vavro, ředitel divize Brno-venkov
IČO: 49455842
DIČ: CZ49455842
bankovní spojení: Komerční banka Brno-venkov
číslo účtu: 3201641/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. značkou B 1181
zástupce ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí útvaru speciálních činností a dispečinku
tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]

(dále „Zhotovitel“)

Smluvní strany se z důvodu prodloužení termínu dodání nezbytných komponentů ze strany dodavatele Zhotovitele dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16.06.2025, číslo smlouvy Objednatele: R-S/36/25, číslo smlouvy Zhotovitele: 50/sml/2025/0102, na akci „ČSOV 02 Popůvky – oprava elektro a ASŘ“.

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo dohodly na změně ustanovení článku III. Doba plnění, odst. 1) takto:

III.

Doba plnění

- 1) Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat:
- termín zahájení prací: **08-09/2025** (dle dohody),
 - termín ukončení prací: **15.12.2025.**

Ostatní nedotčená ustanovení základní Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

- a) *Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí Objednatel.*
- b) *Tento dodatek schválilo předsednictvo Provozu Rosicko dne 21.10.2025.*
- c) *Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.*
- d) *Oprávnění zástupci Smluvních stran prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámili, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.*

V Rosicích dne 21.10.2025

za Objednatele

Lukáš Volánek, DiS.
jednatel a předseda Provozu Rosicko

V Brně dne 27.10.2025

za Zhotovitele

Ing. Ivan Vavro
ředitel divize Brno-venkov

Jan Šon
člen SR a místopředseda Provozu Rosicko