

Příloha č. 4

Harmonogram staveb Vánoce 2025

Montáž tržišť

Nádvoří Staré radnice

Ve dnech od 7.11.2025 do 13.11.2025

7. 11. 2025 - 9.11.2025 - 9 x prodejní stánek

7. 11. 2025 - 12.11.2025 - Zakrytí kašny

Dominikánské náměstí

Ve dnech od 8.11.2025 do 18.11.2025

7. 11. 2025 – 18.11.2025 - Malá zvonička

7. 11. 2025 - 13.11.2025 - Stoly

Náměstí Svobody

Ve dnech od 13.11.2025 do 21.11.2025

13. 11. 2025 - 15.11.2025 - Podlaha na Skácelově kašně

13. 11. 2025 - 20.11.2025 - Malá kašna

18. 11. 2025 - 20.11.2025 - Velká zvonička

18. 11. 2025 - 20.11. 2025 - Dřevěný stánek 3 kusy

Demontáž tržišť

Náměstí Svobody

Ve dnech od 27.12.2025 do 30.12.2025

Dominikánské náměstí

Ve dnech od 2.1.2026 do 9.1.2026

Stará radnice

Ve dnech od 2.1.2026 do 9.1.2026