

Dodatek 02
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele 092/D/R/25

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci
„„Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Žižkova
465, Trutnov“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:

město Trutnov

Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

IČO: 00278360

DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Arch. Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Vojtěchem Novotným, vedoucím oddělení investic (tel. 499 803 232, mob. 732 757 653),

e-mail: novotny@trutnov.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel:

HAS STAVBY s.r.o.

Sídlo: Sluneční stráň 226, 542 24 Svoboda nad Úpou

Adresa pro doručování: Švábky 52/2, 180 00 Praha 8

IČO: 28786556

DIČ: CZ28786556

zastoupený ve věcech smluvních:

Františkem Sedlákem, jednatelem, (tel. 603 103 985)

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: také Františkem Sedlákem, jednatelem

E-mail: frantisek.sedlak@hasstavby.cz;

Bankovní spojení:

KB

Číslo účtu: 43-6507550287/0100

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek smlouvy platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. obj. 092/D/R/25, ze dne 10.06.2025 (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Smluvní strany při následné kontrole zjistily, že v přílohách dodatku č.1 došlo k administrativnímu pochybení, tzv. písářské chybě. Omylem došlo k chybě v psaní v krycích listech změnových listů. Chyby nemají vliv na výsledné částky nebo další smluvní ujednání.
3. Vzhledem k této skutečnosti se shodly smluvní strany na opravě změnových listů, které v opraveném znění tvoří přílohy k tomuto dodatku č. 2 a jsou jeho nedílnou součástí.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. 2025-... ze dne 22.10.2025. ^{1169/21}

Přílohy: Příloha č.1 – oznámení změny NPO a ZL 01
Příloha č.2 – oznámení změny NPO a ZL 02
Příloha č.3 – oznámení změny NPO a ZL 02
Příloha č.4 – oznámení změny NPO a ZL 04
Příloha č.5 – oznámení změny NPO a ZL 05

V Trutnově dne: 2025

V Trutnově dne: 2025

HAS Stavby s. r. o.
František Sedlák, jednatel

Město Trutnov
Ing. arch Michal Rosa, starosta města