

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby

Číslo 1-2025
Smluvní strany

Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace

zastoupen Ing. Leonou Sapíkovou, MPA, LL.M., ředitelkou

Sídlo: Hybešova 253/15, 602 00 Brno

IČ: 60555980

DIČ: CZ60555980

Bankovní spojení: č. ú.: 44332621/0100

Osoby pověřené jednáním:
(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Zdeněk Kadlc

Adresa: Jiráskova 999/50, 664 51, Šlapanice

IČ: 12455091

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.3.2025 smlouvu, ve které se zhotovitel zavázal, že pro objednatele provede výkon technického dozoru nad úplnou realizací díla (od předání až po převzetí stavby) na akci „Rekonstrukce poloviny střechy a stropů budovy Hybešova 15“ podle Smlouvy o provedení stavby a zajištění záležitostí ze dne 11.2.2025. Jelikož došlo k prodloužení termínu pro realizaci uvedeného díla („Rekonstrukce poloviny střechy a stropů budovy Hybešova 15“), smluvní strany uzavírají tento dodatek, kterým se prodlouží také účinnost Smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby Číslo 1-2025.

II. Předmět dodatku

1. Odstavec 3 čl. II. Smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby Číslo 1-2025 bude tedy nově znít takto:
„3. Práce pro zhotovení díla budou prováděny ode dne 3.3.2025 do řádného ukončení stavby dle Smlouvy o provedení stavby a zajištění záležitostí ze dne 11.2.2025, tj. vydáním kolaudačního rozhodnutí ke stavbě.“
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby Číslo 1-2025 zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek před svým podpisem řádně přečetly, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich svobodné vůle a pravé vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

Brno 2025

Brno 2025

.....
za objednatele Ing. Leona Sapíková
ředitelka organizace

.....
za zhotovitele Ing. Zdeněk Kadlc