

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1

cena díla dle SoD	167 625 999,00	z toho SÚS	137 680 928,32	z toho město KT	29 945 070,68
cena díla po Dodatku č. 1	171 603 466,80		141 883 292,59		29 720 174,21

ZL č.	SO	Popis změny	vícepráce	méněpráce	rozdíl	investor	odst. § 222 ZZVZ
ZL 01	SO 701 - Zastřešení terminálu	Výztuž a zpětný zásyp	24 660,81 Kč	0,00 Kč	24 660,81 Kč	SÚS PK	5
ZL 02	SO 301 - Kanalizace	Sanace podloží retence	95 033,51 Kč	0,00 Kč	95 033,51 Kč	SÚS PK	6
ZL 03	SO 402 - Sdělovací a informační systém	Informační panely a citylighty	3 429 442,00 Kč	0,00 Kč	3 429 442,00 Kč	SÚS PK	4
ZL 04	SO 303 - Přeložka vodovodní přípojky	Doplnění vodovod	41 601,12 Kč	0,00 Kč	41 601,12 Kč	město Klatovy	4
ZL 05	SO 101.1 - Komunikace	Přípojky UV a šterbinových žlabů	94 747,51 Kč	-103 052,37 Kč	-8 304,86 Kč	SÚS PK	5
ZL 06	SO 102.1 - Komunikace	Přípojky UV a šterbinových žlabů	110 349,09 Kč	-54 937,89 Kč	55 411,20 Kč	SÚS PK	5
ZL 07	SO 102.2 - Okružní křižovatka	Přípojky UV a šterbinových žlabů	116 040,27 Kč	0,00 Kč	116 040,27 Kč	SÚS PK	5
ZL 08	SO 103 - Parkoviště IAD	Přípojky UV a šterbinových žlabů	182 677,45 Kč	0,00 Kč	182 677,45 Kč	město Klatovy	4
ZL 09	SO 102.3 - Chodníky/nástupiště	Nový plot	934 225,59 Kč	-353 628,00 Kč	580 597,59 Kč	SÚS PK/město Klatovy	4
ZL 10	SO 102.3 - Chodníky/nástupiště	Poklopy	42 503,32 Kč	-28 512,00 Kč	13 991,32 Kč	SÚS PK	4
ZL 11	SO 103 - Parkoviště IAD	opěrná stěna (LEGO bloky)	1 132 556,77 Kč	-1 686 239,38 Kč	-553 682,61 Kč	město Klatovy	4
ZL 12	SO 701 - Zastřešení terminálu	Změna skladby střešního pláště zastřešení	1 107 295,20 Kč	-1 107 295,20 Kč	0,00 Kč	SÚS PK	7

CELKEM	7 311 132,64 Kč	-3 333 664,84 Kč	3 977 467,80 Kč
---------------	------------------------	-------------------------	------------------------

z toho pro SÚS PK	5 786 136,69 Kč	-1 583 772,42 Kč	4 202 364,27 Kč	4 202 364,27 Kč
z toho pro město Klatovy	1 524 995,95 Kč	-1 749 892,42 Kč	-224 896,47 Kč	-224 896,47 Kč

rozdělení do odst. § 222 ZZVZ				
odst. 4	5 763 006,25 Kč	-2 068 379,38 Kč	7 832 056,14 Kč	4,67%
odst. 5	345 797,68 Kč	-157 990,26 Kč	187 807,42 Kč	0,11%
odst. 6	95 033,51 Kč	0,00 Kč	95 033,51 Kč	0,06%
odst. 7	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	