

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Modernizace trati Brno-
Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-666/2025

číslo jednací: 11024/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5003720017

a

Účastníci společnosti s názvem „**Společnost Přerov, 4. stavba**“ založené na základě Smlouvy
o společnosti uzavřené dne 13. 12. 2024:

Správce:

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem,
členem představenstva



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Druhý společník:

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1561

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, na základě plné moci ze dne 30.10.2024

Třetí společník:

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 430 05 560, DIČ: CZ 43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1006

zastoupena: Ing. Dušanem Čížkem, MBA, předsedou představenstva a Ing. Peterem Suchým, členem představenstva

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1-01-25-001-JTAA**

číslo smlouvy ECZ: **1524.5120515 VSA**

číslo smlouvy PORR: **S5866-SOD-INV-2025-003_DOD3**

uzavřely tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice-Kojetín“ uzavřené dne 6. 3. 2025 a uveřejněné v registru smluv dne 7. 3. 2025 (dále jen „**Smlouva**“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se na základě žádostí zhotovitele o schválení subdodavatelů zn. JTAA-2025/006 ze dne 10. 7. 2025 a zn. JTAA-2025/005 ze dne 15. 9. 2025 dohodly na doplnění následujících nových poddodavatelů:

ČD – Telematika a.s., se sídlem Perneroва 2819/2a, PSČ 130 00 Praha 3, IČ: 614 59 445,

Blitztech s.r.o., se sídlem V Zálomu 2898/4, 700 30 Ostrava, IČ: 099 03 771,

MA Techmont s.r.o., se sídlem Petrská 1136/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 096 76 368,

ARMOSTAV MÍSTEK, s.r.o., se sídlem Collo-louky 2151, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 253 91 062,

MAGEBA Gesellschaft m.b.H.- odštěpený závod, se sídlem Novoměstská 2170/1c, Řečkovice, 621 00 Brno, IČO: 096 93 416,

TBG BETONMIX a.s., se sídlem Jihlavská 709/51, Bosonohy, 642 00 Brno, IČO: 485 30 794,

Menard zakládání staveb s.r.o., Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 090 70 401 a

Zakládání staveb, a.s., Dobronická 1371, 148 00 Praha 4 - Kunratice, IČO: 49241567.

2. Smluvní strany se dále dohodly na opravě nesprávnosti spočívající v chybném číselném označení níže uvedeného provozního souboru v tabulce Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy ve znění pozdějších dodatků.

Chybné číselné označení provozního souboru *PS 21-14-04* s názvem *Odb. Hruška, místní kabelizace* se nahrazuje správným číselným označením, které je *PS 22-14-04*. Název provozního souboru se nemění a zůstává zachován.

3. S ohledem na schválení změnového listu stavby č. 0 (dále jen „ZL 0“) se smluvní strany dále dohodly na deagregaci (rozdělení) položek odpadů u stavebních objektů SO 90-90 GA1 Likvidace odpadů, SO 90-90 GA2 Likvidace odpadů a SO 90-90 NV Likvidace odpadů a všech dalších PS a SO, ve kterých se odpady vyskytují. Deagregace spočívá v tom, že ve všech dotčených PS a SO budou položky „Poplatky za likvidaci odpadů ... vč. dopravy na skládku a manipulace“ rozděleny na dvě samostatné položky „Poplatky za likvidaci odpadů ... - ULOŽENÍ“ a „Poplatky za likvidaci odpadů ... - DOPRAVA + NAKLÁDKA“.

V důsledku rozdělení původních položek „Poplatky za likvidaci odpadů ... vč. dopravy na skládku a manipulace“ vždy na dvě nové samostatné položky „Poplatky za likvidaci odpadů ... - ULOŽENÍ“ a „Poplatky za likvidaci odpadů ... - DOPRAVA + NAKLÁDKA“ nedochází ke změně ceny Díla, množství položek zůstává zachováno a dochází pouze k rozdělení jednotkových cen původních položek tak, že součet jednotkových cen dvou nově vzniklých samostatných položek bude vždy odpovídat výši jednotkové ceny původní položky. Podrobný soupis prací s vyznačením původních položek a položek nově vzniklých je obsažen v ZL 0, je smluvním stranám znám a z důvodu značné rozsáhlosti není nedílnou součástí tohoto dodatku.

4. Smluvní strany shodně považují shora uvedené změny závazku ze smlouvy za nepodstatné, neboť nenaplníují žádnou ze skutkových podstat podstatných změn závazků ze smlouvy podle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
4. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – aktualizace dle dodatku č. 3

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů – aktualizace dle dodatku č. 3

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

Praha dne

Praha dne

29.10.2025

22.10.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jakub Svoboda

předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

22.10.2025

.....
Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

22.10.2025

.....
Ing. Miroslav Trnka

člen správní rady, na základě plné moci
EUROVIA CZ a.s.

22.10.2025

.....
Ing. Dušan Čížek, MBA

předseda představenstva
PORR a.s.

23.10.2025

.....
Ing. Peter Suchý

člen představenstva
PORR a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – aktualizace dle dodatku č. 3



Firma:

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - aktualizace dle dodatku č. 3**Stavba: 5003720017-Strabag - Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín**

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena dle Dodatku č. 2	Cena dle Dodatku č. 3
PS 21-28-01 GA1	Žst. Nezamyslice, úpravy SZZ	2 542 825,84	2 542 825,84	2 542 825,84
PS 21-28-01 GA2	Žst. Nezamyslice, úpravy SZZ	2 395 165,29	2 395 165,29	2 395 165,29
PS 22-28-02 GA1	Odb. Hruška, SZZ	16 912 741,80	16 912 741,80	16 912 741,80
PS 22-28-02 GA2	Odb. Hruška, SZZ	51 972 205,30	51 972 205,30	51 972 205,30
PS 25-28-01 GA1	Žst. Kojetín, úpravy SZZ	4 982 655,47	4 982 655,47	4 982 655,47
PS 25-28-01 GA2	Žst. Kojetín, úpravy SZZ	36 417,44	36 417,44	36 417,44
PS 22-28-11 GA1	Nezamyslice - Hruška, TZZ	1 305 732,88	1 305 732,88	1 305 732,88
PS 22-28-11 GA2	Nezamyslice - Hruška, TZZ	9 552 252,79	9 552 252,79	9 552 252,79
PS 22-28-12 GA1	Hruška - Kojetín, TZZ	1 305 732,88	1 305 732,88	1 305 732,88
PS 22-28-12 GA2	Hruška - Kojetín, TZZ	8 820 362,98	8 820 362,98	8 820 362,98
PS 22-28-21	Nezamyslice - Kojetín, DOZ	5 105 221,59	5 105 221,59	5 105 221,59
PS 22-28-22	Nezamyslice - Kojetín, ETCS	24 280 776,19	24 280 776,19	24 280 776,19
PS 21-14-01	Žst. Nezamyslice, místní kabelizace	2 962 107,58	2 962 107,58	2 962 107,58
PS 22-14-04	Odb. Hruška, místní kabelizace	1 719 211,35	1 719 211,35	1 719 211,35
PS 22-14-09	Zast. Němčice n.H., rozhlasové zařízení	1 235 515,70	1 235 515,70	1 235 515,70
PS 22-14-14	Zast. Měrovice n.H., rozhlasové zařízení	1 245 543,91	1 245 543,91	1 245 543,91
PS 22-14-03	Němčický tunel, sdělovací zařízení	812 677,25	812 677,25	812 677,25
PS 22-14-05	Odbočka Hruška, telefonní zapojovač	1 628 515,90	1 628 515,90	1 628 515,90
PS 22-14-08	Odb. Hruška, Sdělovací zařízení - technologie	918 717,94	918 717,94	918 717,94
PS 22-14-13.1	Zast. Němčice n.H., sdělovací zařízení - technologie	1 434 949,69	1 434 949,69	1 434 949,69
PS 22-14-13.2.1	Architektonicko - stavební řešení	3 714 331,01	3 714 331,01	3 714 331,01
PS 22-14-13.2.2	Elektroinstalace - silnoproud	215 191,14	215 191,14	215 191,14
PS 22-14-18.1	Zast. Měrovice n.H., sdělovací zařízení - technologie	1 446 452,95	1 446 452,95	1 446 452,95
PS 22-14-18.2.1	Architektonicko - stavební řešení	3 760 433,03	3 760 433,03	3 760 433,03
PS 22-14-18.2.2	Elektroinstalace - silnoproud	215 796,51	215 796,51	215 796,51
PS 22-14-01	Němčický tunel EZS (PZTS)	2 027 051,01	2 027 051,01	2 027 051,01
PS 22-14-06	Odb. Hruška, EZS	1 628 999,28	1 628 999,28	1 628 999,28
PS 22-14-11	Zast. Němčice n. H., EZS	653 009,42	653 009,42	653 009,42
PS 22-14-15	Zast. Měrovice n. H., EZS	653 009,42	653 009,42	653 009,42
PS 22-14-19	Nezamyslice - Kojetín, DOK a TK	37 211 161,55	37 211 161,55	37 211 161,55
PS 22-14-20	Nezamyslice - Kojetín, přeložky a úpravy kabelů SŽ	85 836 652,68	85 836 652,68	85 836 652,68
PS 22-14-12	Zast. Němčice n.H., informační zařízení pro cestující	9 905 411,35	9 905 411,35	9 905 411,35
PS 22-14-17	Zast. Měrovice n.H., informační zařízení pro cestující	11 855 995,98	11 855 995,98	11 855 995,98
PS 22-14-02	Němčický tunel, kamerový systém	18 255 384,69	18 255 384,69	18 255 384,69
PS 22-14-07	Odb. Hruška, kamerový systém	3 293 353,44	3 293 353,44	3 293 353,44
PS 22-14-10	Zast. Němčice n.H., kamerový systém	3 582 197,24	3 582 197,24	3 582 197,24
PS 22-14-16	Zast. Měrovice n.H., kamerový systém	3 517 666,36	3 517 666,36	3 517 666,36
PS 22-14-21	Nezamyslice - Kojetín, přenosový systém	23 466 747,16	23 466 747,16	23 466 747,16
PS 22-14-22	Nezamyslice - Kojetín, GSM-R	58 677 596,41	58 677 596,41	58 677 596,41
PS 22-14-23	Nezamyslice - Kojetín, úprava TRS	787 762,55	787 762,55	787 762,55
PS 22-14-26	Němčický tunel, rádiové spojení IZS	40 232 338,15	40 232 338,15	40 232 338,15
PS 22-14-24	Nezamyslice - Kojetín, DOTS ŽDC	7 498 567,58	7 498 567,58	7 498 567,58
PS 22-14-25	Nezamyslice - Kojetín, DOZ	5 446 761,81	5 446 761,81	5 446 761,81
PS 22-05-01	Němčický tunel, DŘT	2 879 571,96	2 879 571,96	2 879 571,96
PS 22-05-02	Odb.Hruška, DŘT	2 775 636,85	2 775 636,85	2 775 636,85
PS 50-05-01	ED Přerov, doplnění DŘT	1 872 978,06	1 872 978,06	1 872 978,06
PS 22-13-01	Němčický tunel, trafostanice 22/0,4 kV	23 811 420,20	23 811 420,20	23 811 420,20
PS 22-13-02	Odb. Hruška, trafostanice 22/0,4 kV	23 811 420,20	23 811 420,20	23 811 420,20
PS 22-07-01	Němčický tunel, rozvodna nn	16 321 333,20	16 321 333,20	16 321 333,20
PS 22-07-02	Hruška, rozvodna nn	16 822 421,96	16 822 421,96	16 822 421,96
SO 22-16-01	Nezamyslice - Kojetín, železniční spodek	1 200 073 957,20	1 200 073 957,20	1 200 073 957,20
SO 22-16-51	Nezamyslice - Kojetín, železniční spodek - zrušení	3 727 423,68	3 727 423,68	3 727 423,68
SO 22-17-01	Nezamyslice - Kojetín, železniční svršek	478 739 428,01	478 739 428,01	478 739 428,01
SO 22-17-02	Nezamyslice - Kojetín, výstroj trati	960 837,46	960 837,46	960 837,46
SO 22-17-51	Nezamyslice - Kojetín, železniční svršek - zrušení	19 573 130,77	19 573 130,77	19 573 130,77
SO 22-15-02	Nezamyslice - Kojetín, PHS km 62,1 - 62,6 vlevo	27 276 075,44	27 276 075,44	27 276 075,44
SO 22-15-03	Nezamyslice - Kojetín, PHS km 64,1 - 65,0 vpravo	38 072 324,94	38 072 324,94	38 072 324,94
SO 22-15-04	Nezamyslice - Kojetín, PHS v km 67,30 - 68,223 vpravo	45 766 670,67	45 766 670,67	45 766 670,67

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena dle Dodatku č. 2	Cena dle Dodatku č. 3
SO 22-16-02	Zast. Němčice nad Hanou	38 583 665,33	38 583 665,33	38 583 665,33
SO 22-16-03	Zast. Měrovice n. H., nástupiště	38 363 340,38	38 363 340,38	38 363 340,38
SO 22-19-01	Nezamyslice - Kojetín, žel. most v km 62,118	29 869 300,89	29 869 300,89	29 869 300,89
SO 22-19-02	Nezamyslice - Kojetín, žel. most v km 62,450 (Brodečka)	54 249 775,00	54 253 831,89	54 253 831,89
SO 22-19-03	Nezamyslice - Kojetín, žel. most v km 62,662 (III/4335)	106 093 612,14	106 093 612,14	106 093 612,14
SO 22-19-04	Nezamyslice - Kojetín, žel. propustek v km 63,135	1 124 262,81	1 124 262,81	1 124 262,81
SO 22-19-05	Nezamyslice - Kojetín, zárubní zdi v km 63,18 - 63,29	57 876 491,25	57 876 491,25	57 876 491,25
SO 22-19-06	Nezamyslice - Kojetín, zárubní zdi v km 64,03 - 64,17	76 129 972,76	76 129 972,76	76 129 972,76
SO 22-19-07	Nezamyslice - Kojetín, žel. most v km 64,400 (II/433)	161 469 956,30	161 469 956,30	161 469 956,30
SO 22-19-08	Nezamyslice - Kojetín, podchod v km 64,508	15 677 036,79	15 677 036,79	15 677 036,79
SO 22-19-10	Nezamyslice - Kojetín, žel. most v km 66,642 (Hraniční potok, III/43321)	82 302 940,88	82 302 940,88	82 302 940,88
SO 22-19-11	Nezamyslice - Kojetín, žel. most v km 67,805 (Tvorovický potok)	16 550 594,40	16 550 594,40	16 550 594,40
SO 22-19-12	Nezamyslice - Kojetín, žel. most v km 67,982 (III/4335)	36 990 073,97	36 990 073,97	36 990 073,97
SO 22-19-13	Nezamyslice - Kojetín, žel. propustek v km 68,608	6 096 294,24	6 096 294,24	6 096 294,24
SO 22-19-14	Nezamyslice - Kojetín, žel. propustek v km 69,385	3 576 113,32	3 576 113,32	3 576 113,32
SO 22-19-15	Nezamyslice - Kojetín, žel. propustek v km 69,704 (Rybniční potok)	6 274 784,63	6 274 784,63	6 274 784,63
SO 22-19-51	Nezamyslice - Kojetín, žel. most v ev. km 63,113 - zrušení	1 612 553,05	1 612 553,05	1 612 553,05
SO 22-19-52	Nezamyslice - Kojetín, žel. most v ev. km 63,432 - zrušení	6 526 967,41	6 526 967,41	6 526 967,41
SO 22-19-53	Nezamyslice - Kojetín, žel. most v ev. km 63,501 - zrušení	2 245 001,34	2 245 001,34	2 245 001,34
SO 22-19-54	Nezamyslice - Kojetín, žel. most v ev. km 64,725 - zrušení	3 454 487,05	3 454 487,05	3 454 487,05
SO 22-19-55	Nezamyslice - Kojetín, žel. most v ev. km 65,497 - zrušení	1 238 126,76	1 238 126,76	1 238 126,76
SO 22-19-56	Nezamyslice - Kojetín, žel. most v ev. km 65,582 - zrušení	3 633 764,07	3 633 764,07	3 633 764,07
SO 22-19-57	Nezamyslice - Kojetín, žel. most v ev. km 66,881 - zrušení	3 792 510,07	3 792 510,07	3 792 510,07
SO 22-19-58	Nezamyslice - Kojetín, žel. most v ev. km 67,840 - zrušení	5 251 461,92	5 251 461,92	5 251 461,92
SO 22-19-59	Nezamyslice - Kojetín, žel. propustky - zrušení	4 469 935,86	4 469 935,86	4 469 935,86
SO 22-19-81	Nezamyslice - Kojetín, sil. most 4335-11 přes Hraniční potok	11 190 132,93	11 236 404,60	11 236 404,60
SO 22-19-82	Nezamyslice - Kojetín, sil. most na účelové komunikaci přes potok podél silnice III/4335	6 953 288,19	6 953 288,19	6 953 288,19
SO 22-19-83	Nezamyslice - Kojetín, sil. most na účelové komunikaci přes potok Žlebůvka	4 101 889,51	4 101 889,51	4 101 889,51
SO 22-19-84	Nezamyslice - Kojetín, sil. most na účelové komunikaci přes Hraniční potok	6 053 213,03	6 065 861,08	6 065 861,08
SO 22-19-85	Nezamyslice - Kojetín, sil. most na účelové komunikaci přes Tvorovický potok	5 009 030,57	5 009 030,57	5 009 030,57
SO 22-34-01	Nezamyslice - Kojetín, úprava vodního toku podél komunikace III/43321	2 332 987,35	2 332 987,35	2 332 987,35
SO 22-34-02.1	Nezamyslice - Kojetín, úprava VHO v km 65,561 - svodný průleh	9 754 597,12	9 754 597,12	9 754 597,12
SO 22-34-02.2	Nezamyslice - Kojetín, úprava VHO v km 65,561 - žel. propustek	3 079 413,11	3 079 413,11	3 079 413,11
SO 22-22-02	Nezamyslice - Kojetín, přeložka plynovodu VTL v km 65,048 - 65,893	24 275 102,60	24 275 102,60	24 275 102,60
SO 22-22-03	Nezamyslice - Kojetín, přeložka plynovodu VTL v km 70,82	5 052 035,47	5 052 035,47	5 052 035,47
SO 22-27-01	Nezamyslice-Kojetín,přeložka vodovodu v km 62,469	3 848 084,60	3 848 084,60	3 848 084,60
SO 22-27-02.01	Nezamyslice-Kojetín,úprava a ochrana dešťové kanalizace v obci Viceměřice	83 553,56	83 553,56	83 553,56
SO 22-27-02.02	Nezamyslice-Kojetín,dešťová kanalizace v silnici III/4335	436 460,14	436 460,14	436 460,14
SO 22-27-03.01	Řád V2	16 456 710,36	16 456 710,36	16 456 710,36
SO 22-27-03.02	Řád V2.1	2 986 306,21	2 986 306,21	2 986 306,21
SO 22-27-03.03	Řád V3	4 212 119,42	4 212 119,42	4 212 119,42
SO 22-27-04.01	Sběrač D2	33 955 575,55	33 955 575,55	33 955 575,55
SO 22-27-04.02	Kanalizační odbočky	993 267,43	993 267,43	993 267,43
SO 22-27-04.03	Sběrač D2.1	670 195,76	670 195,76	670 195,76
SO 22-27-05	Nezamyslice-Kojetín,přeložka vodovodu v km 64,445-65,102	14 436 790,32	14 436 790,32	14 436 790,32
SO 22-27-06	Nezamyslice-Kojetín,přeložka vodovodu v km 65,686	16 743 043,60	16 743 043,60	16 743 043,60
SO 22-27-07	Nezamyslice-Kojetín,přeložka vodovodu v km 67,954	3 083 630,21	3 083 630,21	3 083 630,21
SO 22-27-08.01	Sběrač D3	35 108 720,32	35 108 720,32	35 108 720,32
SO 22-27-08.02	Kanalizační odbočky D3	345 280,52	345 280,52	345 280,52
SO 22-27-08.03	Sběrač D3.1	1 052 765,90	1 052 765,90	1 052 765,90
SO 22-27-08.04	Kanalizační odbočky D3.1	390 907,10	390 907,10	390 907,10
SO 22-27-09.191	Potrubi část	3 362 660,56	3 362 660,56	3 362 660,56
SO 22-27-09.192	Technologická lávka	1 838 864,93	1 838 864,93	1 838 864,93
SO 22-27-09.02	Přeložka V8	3 217 603,26	3 217 603,26	3 217 603,26
SO 22-27-09.03	Demontáž lávky a potrubí	414 759,79	414 759,79	414 759,79
SO 22-27-10.01	Svodný drén D1	739 730,67	739 730,67	739 730,67
SO 22-27-10.02	Svodný drén D2	353 868,19	353 868,19	353 868,19

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena dle Dodatku č. 2	Cena dle Dodatku č. 3
SO 22-27-10.03	Svodný drén D3	1 000 869,61	1 000 869,61	1 000 869,61
SO 22-27-10.04	Svodný drén D4	354 818,37	354 818,37	354 818,37
SO 22-27-10.05	Svodný drén D5	741 839,19	741 839,19	741 839,19
SO 22-27-10.06	Svodný drén D6	495 674,68	495 674,68	495 674,68
SO 22-27-10.07	Svodný drén D7	1 046 210,56	1 046 210,56	1 046 210,56
SO 22-27-51	Nezamyslice-Kojetín,zrušení vodovodní přípojky v km 62,566	6 012,48	6 012,48	6 012,48
SO 22-19-90.1	Němčický tunel	1 883 114 885,19	1 883 114 885,19	1 883 114 885,19
SO 22-18-01	Nezamyslice - Kojetín, účelová komunikace v km 61,8 - 62,4	13 875 447,60	13 875 447,60	13 875 447,60
SO 22-18-02.01	Nezamyslice - Kojetín, přeložka silnice III/4335 v km 62,4 - 62,9	25 672 532,28	25 672 532,28	25 672 532,28
SO 22-18-02.02	Nezamyslice - Kojetín, přeložka silnice III/4335 v km 62,4 - 62,9 - propustek	359 915,38	359 915,38	359 915,38
SO 22-18-02.03	Nezamyslice - Kojetín, přeložka silnice III/4335 v km 62,4 - 62,9 - úprava MK	999 815,35	999 815,35	999 815,35
SO 22-18-02.04	Nezamyslice - Kojetín, přeložka silnice III/4335 v km 62,4 - 62,9 - úprava ÚK	507 562,29	507 562,29	507 562,29
SO 22-18-02.05	Nezamyslice - Kojetín, přeložka silnice III/4335 v km 62,4 - 62,9 - úprava ÚK	612 244,99	612 244,99	612 244,99
SO 22-18-03	Nezamyslice - Kojetín, úprava chodníku v km 62,4 - 62,6	2 065 192,34	2 065 192,34	2 065 192,34
SO 22-18-04	Nezamyslice - Kojetín, účelová komunikace v km 62,5 - 62,7	4 104 793,42	4 104 793,42	4 104 793,42
SO 22-18-05	Nezamyslice - Kojetín, účelová komunikace a parkoviště v km 62,6 - 62,7	3 217 055,90	3 217 055,90	3 217 055,90
SO 22-18-07.01	Nezamyslice - Kojetín, účelová komunikace v km 63,2 - 63,7 - veřejná část	8 650 074,10	8 650 074,10	8 650 074,10
SO 22-18-07.02	Nezamyslice - Kojetín, účelová komunikace v km 63,2 - 63,7 - část SŽ	3 289 222,47	3 289 222,47	3 289 222,47
SO 22-18-08.01	Nezamyslice – Kojetín, účelová komunikace v km 63,1 – 63,7	8 583 875,47	8 583 875,47	8 583 875,47
SO 22-18-08.02	Nezamyslice – Kojetín, účelová komunikace v km 63,0 – 63,1	907 486,46	907 486,46	907 486,46
SO 22-18-09.01	Nezamyslice - Kojetín, účelová komunikace v km 64,1 - 64,4	12 561 314,41	12 561 314,41	12 561 314,41
SO 22-18-09.02	Nezamyslice - Kojetín, účelová komunikace v km 64,1 - 64,4 - ZED	5 328 931,67	5 328 931,67	5 328 931,67
SO 22-18-10	Nezamyslice - Kojetín, úprava MK ul. Hřbitovní	319 396,64	319 396,64	319 396,64
SO 22-18-11	Nezamyslice - Kojetín, úprava sil. II/433 v km 64,4 - 64,5	4 159 126,88	4 159 126,88	4 159 126,88
SO 22-18-12	Nezamyslice - Kojetín, úprava chodníku v km 64,4 - 64,5	524 752,86	524 752,86	524 752,86
SO 22-18-13.01	Zast. Němčice n.H., přestupní terminál	6 456 362,61	6 456 362,61	6 456 362,61
SO 22-18-13.02	Zast. Němčice n.H., přístupy na nástupiště	10 879 060,81	10 879 060,81	10 879 060,81
SO 22-18-14	Nezamyslice – Kojetín, účelová komunikace v km 64,5 - 66,3	109 606 709,56	109 606 709,56	109 606 709,56
SO 22-18-15	Nezamyslice – Kojetín, účelová komunikace v km 66,3 - 66,6	15 203 286,33	15 203 286,33	15 203 286,33
SO 22-18-16.01	Nezamyslice - Kojetín, přeložka silnice III/4335 v km 66,4 - 67,4	59 728 399,22	59 728 399,22	59 728 399,22
SO 22-18-16.02	Nezamyslice - Kojetín, přeložka silnice III/4335 v km 66,4 - 67,3 - úprava ÚK	5 447 602,07	5 447 602,07	5 447 602,07
SO 22-18-16.03	Nezamyslice - Kojetín, přeložka silnice III/4335 v km 66,4 - 67,3 - úprava ÚK, parkoviště, chodníky	1 864 195,52	1 864 195,52	1 864 195,52
SO 22-18-17.01	Nezamyslice - Kojetín, přeložka silnice III/43321 v km 66,6 - 66,7	14 538 867,78	14 538 867,78	14 538 867,78
SO 22-18-17.02	Nezamyslice - Kojetín, přeložka silnice III/43321 v km 66,6 - 66,7 - úprava ÚK	661 655,69	661 655,69	661 655,69
SO 22-18-18	Nezamyslice - Kojetín, účelové komunikace v km 66,6 - 66,8	6 445 399,68	6 445 399,68	6 445 399,68
SO 22-18-19	Nezamyslice - Kojetín, účelové komunikace v km 66,8 - 68,0	38 764 672,85	38 764 672,85	38 764 672,85
SO 22-18-21	Nezamyslice - Kojetín, úprava silnice III/4335 v km 68,0	4 248 279,58	4 248 279,58	4 248 279,58
SO 22-18-22.01	Zast. Měrovce n. H., chodník, parkoviště, účelová komunikace	10 351 443,13	10 351 443,13	10 351 443,13
SO 22-18-22.02a	Zast. Měrovce n. H., přístupy na nástupiště	6 514 133,14	6 514 133,14	6 514 133,14
SO 22-18-22.02b	Zast. Měrovce n.H., přístupy na nástupiště	4 198 317,10	4 198 317,10	4 198 317,10
SO 22-18-23.01	Nezamyslice – Kojetín, účelová komunikace v km 68,0 – 69,3	37 157 666,46	37 157 666,46	37 157 666,46
SO 22-18-23.02	Nezamyslice – Kojetín, účelová komunikace v km 68,0 – 69,3 - Propustek v km 0,639 835	661 731,47	661 731,47	661 731,47
SO 22-18-24.01	Nezamyslice – Kojetín, účelová komunikace v km 69,3 – 70,9	48 570 221,37	48 570 221,37	48 570 221,37
SO 22-18-24.02	Nezamyslice – Kojetín, účelová komunikace v km 69,3 – 70,9 - Propustek v km 1,415 06	621 348,26	621 348,26	621 348,26
SO 22-18-24.03	Nezamyslice – Kojetín, účelová komunikace v km 69,3 – 70,9 - Propustek v km 1,735 11	804 562,22	804 562,22	804 562,22
SO 22-18-25	Nezamyslice - Kojetín, přeložka ÚK v km 67,6 - 67,8	2 085 837,50	2 085 837,50	2 085 837,50
SO 22-18-27	Nezamyslice - Kojetín, účelová komunikace v km 70,3 - 70,7	5 256 543,09	5 256 543,09	5 256 543,09
SO 22-15-01	Nezamyslice - Kojetín, kabelovod	30 440 997,81	30 440 997,81	30 440 997,81
SO 22-15-05.01	Architektonicko stavební řešení	24 801 773,01	24 801 773,01	24 801 773,01
SO 22-15-05.42	Vzduchotechnické zařízení	1 658 578,93	1 658 578,93	1 658 578,93
SO 22-15-05.471	Zařízení siln proudé elektrotechniky	1 128 984,23	1 128 984,23	1 128 984,23
SO 22-15-05.472	Hromosvod	270 926,35	270 926,35	270 926,35
SO 22-15-05.49	Mechanické zábranné prostředky a jiné tech. prostředky fyzické ochrany objektů	237 051,76	237 051,76	237 051,76

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena dle Dodatku č. 2	Cena dle Dodatku č. 3
SO 22-15-08.01	Odb. Hruška, technologický objekt - Architektonicko-stavební řešení	32 285 743,67	32 285 743,67	32 285 743,67
SO 22-15-08.06	Odb. Hruška, technologický objekt - Vzduchotechnická zařízení a chlazení	2 621 076,74	2 621 076,74	2 621 076,74
SO 22-15-08.07	Odb. Hruška, technologický objekt - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	1 453 165,37	1 453 165,37	1 453 165,37
SO 22-15-08.08	Odb. Hruška, technologický objekt - Hromosvod	423 796,93	423 796,93	423 796,93
SO 22-15-06	Zastávka Němčice n.H., přístřešek na nástupišti	2 012 282,64	2 012 282,64	2 012 282,64
SO 22-15-09	Zastávka Měrovice n.H., přístřešek na nástupišti	2 012 282,64	2 012 282,64	2 012 282,64
SO 22-15-07	Zast. Němčice n.H., orientační systém	637 691,58	637 691,58	637 691,58
SO 22-15-10	Zast. Měrovice n.H., orientační systém	625 494,84	625 494,84	625 494,84
SO 22-15-51	Nezamyslice - Kojetín, demolice	2 073 657,35	2 073 657,35	2 073 657,35
SO 22-15-11	Nezamyslice - Kojetín, náhradní výstavba	3 037 294,70	3 037 294,70	3 037 294,70
SO 22-01-01	Nezamyslice - Hruška, trakční vedení	92 963 604,09	92 963 604,09	92 963 604,09
SO 22-01-02	Odb. Hruška, trakční vedení	33 909 440,47	33 909 440,47	33 909 440,47
SO 22-01-03	Hruška - Kojetín, trakční vedení	99 363 011,13	99 363 011,13	99 363 011,13
SO 22-01-51	Nezamyslice - Kojetín, demontáž stávajícího TV	35 100 568,25	35 100 568,25	35 100 568,25
SO 22-06-01	Odb. Hruška, EOv	5 169 373,65	5 169 373,65	5 169 373,65
SO 21-06-01	Žst. Nezamyslice, úprava DOÚO	1 327 596,45	1 327 596,45	1 327 596,45
SO 21-06-02	Žst. Nezamyslice, přeložky nn	431 131,83	431 131,83	431 131,83
SO 22-06-02	Němčický tunel, DOÚO	348 587,79	348 587,79	348 587,79
SO 22-06-03	Němčický tunel, osvětlení a elektroinstalace tunelu	33 625 429,91	33 625 429,91	33 625 429,91
SO 22-06-04	Němčický tunel, osvětlení přístupové plochy tunelu	4 665 260,13	4 665 260,13	4 665 260,13
SO 22-06-05	Zast. Němčice n.H., přípojka nn	2 308 711,40	2 308 711,40	2 308 711,40
SO 22-06-06	Zast. Němčice n.H., osvětlení nástupišť a přístupových cest	3 008 525,51	3 008 525,51	3 008 525,51
SO 22-06-07	Zast. Němčice n.H., rozvody nn	234 025,83	234 025,83	234 025,83
SO 22-06-08	Zast. Němčice n.H., úprava rozvodů nn	327 245,80	327 245,80	327 245,80
SO 22-06-09	Odb. Hruška, venkovní osvětlení	1 863 512,50	1 863 512,50	1 863 512,50
SO 22-06-11	Odb. Hruška, DOÚO	1 254 441,62	1 254 441,62	1 254 441,62
SO 22-06-12	Zast. Měrovice n.H., přípojka nn	19 096 022,63	19 096 022,63	19 096 022,63
SO 22-06-13	Zast. Měrovice n.H., osvětlení nástupišť a přístupových cest	2 549 553,90	2 549 553,90	2 549 553,90
SO 22-06-14	Zast. Měrovice n.H., úprava rozvodů nn	432 884,08	432 884,08	432 884,08
SO 22-06-15	Zast. Měrovice n.H., přeložky nn	112 462,14	112 462,14	112 462,14
SO 22-12-01	Nezamyslice - Kojetín, kabelový rozvod vn 22kV	24 002 717,61	24 002 717,61	24 002 717,61
SO 22-12-02	Němčický tunel, přípojka vn 22kV - část SŽDC	802 157,89	802 157,89	802 157,89
SO 22-12-03	Odb. Hruška, přípojka vn 22kV - část SŽDC	399 965,18	399 965,18	399 965,18
SO 25-06-01	Žst. Kojetín, úprava DOÚO	2 671 258,46	2 671 258,46	2 671 258,46
SO 22-01-04	Nezamyslice - Kojetín, ukolejnění	10 392 157,33	10 392 157,33	10 392 157,33
SO 22-06-16	Němčický tunel, vnější uzemnění	2 659 780,20	2 659 780,20	2 659 780,20
SO 22-06-17	Odb. Hruška, vnější uzemnění	2 843 716,47	2 843 716,47	2 843 716,47
SO 22-50-04.02	Nezamyslice - Kojetín, přeložka přípojky nn PKO SKAO - km 65,580	521 540,36	521 540,36	521 540,36
SO 22-50-14	Nezamyslice - Kojetín, úprava rozvodů nn a VO Víceměřice	4 001 564,92	4 001 564,92	4 001 564,92
SO 22-50-15	Nezamyslice - Kojetín, úprava VO Němčice n. H.	982 346,59	982 346,59	982 346,59
SO 22-50-16	Nezamyslice - Kojetín, úprava VO Měrovice n. H.	2 109 780,38	2 109 780,38	2 109 780,38
SO 22-50-17	Nezamyslice - Kojetín, úprava přípojky nn v km 65,570	1 256 122,72	1 256 122,72	1 256 122,72
SO 22-50-18	Nezamyslice - Kojetín, úprava přípojky nn v km 63,544	3 239 840,74	3 239 840,74	3 239 840,74
SO 25-50-01	Žst. Kojetín, úprava osvětlení vlečky	848 185,28	848 185,28	848 185,28
SO 50-00-04.02	Nezamyslice - Kojetín, kácení zeleně a náhradní výsadba - náhradní výsadba	32 594 042,81	32 594 042,81	32 594 042,81
SO 90-90 GA1	Likvidace odpadů	75 187,73	75 187,73	75 187,73
SO 90-90 GA2	Likvidace odpadů	333 140 095,33	333 140 095,33	333 140 095,33
SO 90-90 NV	Likvidace odpadů	11 919 372,51	11 919 372,51	11 919 372,51
SO 98-98	Všeobecný objekt	79 920 168,42	79 920 168,42	79 920 168,42
CELKEM		6 684 278 976,61	6 684 341 953,22	6 684 341 953,22

PŘÍLOHA Č. 3

Seznam poddodavatelů – aktualizace dle dodatku č. 3

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny Díla
STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Praha IČO: 608 38 744	Pozemní komunikace, zabezpečení veřejných zájmů	xxx
AŽD Praha s.r.o. Žirovnická 3146/2, Záběhlíce, 106 00 Praha Záběhlíce IČO: 480 29 483	Zabezpečovací zařízení a sdělovací zařízení	xxx
OK-Třebestovice a.s. Tovární 164 289 12 Třebestovice IČO: 03094251	Ocelová konstrukce mostu	xxx
Elektrizace železnic Praha a.s. Náměstí Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha IČO: 471 159 21	Silnoproudé technologie	xxx
ZLINMARK DZ s.r.o. Harašтова 401/18, Tuřany 620 00 Brno IČO: 04262701	Dopravně inženýrská opatření	xxx
Ecological Consulting a.s. Legionářská 1085/8 779 00 Olomouc IČO: 25873962	Ekologický dozor, hlukové měření	xxx
Arrano Group s.r.o. Střední novosadská 7/10, Nové Sady 779 00 Olomouc IČO: 26792303	Činnost BOZP	xxx
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Albertova 229/21, Nová Ulice 779 00 Olomouc IČO: 25869523	Mosty	xxx
SILUETTE, s.r.o. – organizační složka Frydecká 851 739 61 Třinec IČO: 29440971	Mosty, propustky, zdi	xxx
SAB – REKOS, s.r.o. Nesluša 846 023 41 Nesluša	Propustky	xxx

IČO: 36423556		
STAVBY SR group s.r.o. Pančava 128, Příluky 760 01 Zlín IČO: 09224289	Sil. mosty	xxx
CZ team s.r.o. K. Čapka 593 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27134601	Pyrotechnický průzkum	xxx
TOMAS holding, a.s. Dražovice 336 683 01 Rousínov IČO: 26947765	Přístupové komunikace dle ZOV	xxx
KELLER – speciální zakládání, spol. s r.o. Na Pankráci 1618/30 140 00 Praha 4 IČO: 49702190	Zakládání	xxx
VHH stavební a obchodní s.r.o. Mišáková 468/41 779 00, Olomouc IČO: 285 97 168	Potrubní vedení, přeložky ing. sítí a pozemní stavby	xxx
MERTASTAV s.r.o. Štěpánovská 1176 666 02 Předklášteří IČO: 26247461	Inženýrské práce, komunikace, zemní práce	xxx
VALCANO a.s. Vinohradská 1188/58 130 00 Praha 3 IČO: 28003217	Zemní práce	xxx
BERGASTO a.s. Ztracená 254/6 Olomouc 779 00 IČO: 28340957	Odpadové hospodářství	xxx
Montáže inženýrských sítí spol. s r.o. Sokolská 199, 798 48 Protivanov IČO: 43389554	Inženýrské sítě	xxx
Bagry – ND, s.r.o. 696 76 Louka 251 IČO: 28329911	Zemní práce	xxx
ČD – Telematika a.s. Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00 Praha 3 IČO: 61459445	Přeložky kabelů	xxx
Blitztech s.r.o. V Zálomu 2898/4, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 09903771	Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení	xxx
MA Techmont s.r.o. Petrská 1136/12, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČO: 09676368	Stříkané betony	xxx
ARMOSTAV Místek, s.r.o. Collo-louky 2151 738 01 Frýdek-Místek	Dodávka a montáž betonářské oceli	xxx

IČO: 25391062		
MAGEBA Gesellschaft m.b.H.- odštěpený závod Novoměstská 2170/1c, 621 00 Brno – Řečkovice IČO: 09693416	Výroba, dodávka a dohled při montáži ložisek	xxx
TBG BETONMIX a.s. Jihlavská 709/51 642 00 Brno – Bosonohy IČO: 48530794	Dodávka betonových směsí	xxx
Menard zakládání staveb s.r.o. Argentinská 1621/36 170 0 Praha 7 - Holešovice IČO: 09070401	Provedení vertikálních geodréňů	xxx
Zakládání staveb, a.s. Dobronická 1371 148 00 Praha 4 – Kunratice IČO: 49241567	Provedení speciálních zakládání	xxx
Celkem %		xxx