

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Ing. Milanem Slavíkem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

ID datové schránky: qgfbxi4

jako **objednatel**, na straně jedné

a

STAVIX s.r.o.

Se sídlem: Türkova 828/20, Chodov, 149 00 Praha 4

IČO 27526984

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-1019290217/0100

ID datové schránky: qt34izk

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 11.08.2025

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů na stavební práce s názvem

„Obnova městského opevnění jihovýchodní část v Novém Městě nad Metují“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 11.08.2025, (dále jen „Smlouva“), a na změně čl. IV odst. 1 Smlouvy, kde se v souvislosti s pozdějším zahájením stavby z důvodu, který nebyl na straně zhotovitele, upravuje doba plnění. Čl. IV odst. 1 tedy zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době:

srpen – listopad 2025

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma oprávněnými smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Tento dodatek je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými předpisy. Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu dvou kusů – po jednom pro každou smluvní stranu.
5. Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují dne 20.10.2025 usnesením č. RM 70-8884/25.

V Novém Městě nad Metují, dne dle el. podpisu

V Praze, dne dle el. podpisu

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Milan Slavík, starosta města
Nové Město nad Metují

.....
Ing. Ivan Kalynyč, jednatel