

## **Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 6440-0004-2025-092 uzavřené dne 13. 6. 2025  
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

### **1. Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha,

- ve věcech technických:

- ve věcech BOZP na staveništi:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0004 Praha, Mladoboleslavská 300, Praha 9, PSČ 197 00

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

### **2. STINTER CZ s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod sp.zn.: C 17609

Sídlo: Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

IČO: 25959506

DIČ: CZ25959506

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-5356050247/0100

Zastoupená: Monika Jančurová, jednatelka

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Monika Jančurová, jednatelka,

- ve věcech technických:

E-mail:

Datová schránka: ekm2irg

Adresa pro doručování: STINTER CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

## **Článek 1 Smluvní strany**

se dohodly podle čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- změny rozsahu prací, a to navýšení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen

„vícepráce“) a snížení rozsahu prací, kdy bylo v průběhu provádění díla zjištěno, že tyto práce obsažené v předmětu díla smlouvy a cenové nabídky ke smlouvě nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „méněpráce“);

- úpravy smluvní ceny za provedení díla;

na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

## **Článek 2** **Změny a doplnění**

- 2.1.** V Čl. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:  
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 – Cenová nabídka - ke smlouvě se rozšiřuje o vícepráce a zároveň snižuje o méněpráce, což je podrobněji uvedeno v příloze č. 2 – Změnový list, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.2.** V Čl. 3 Cena díla - se mění a doplňuje takto:

### **Původní cena díla:**

|                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Cena bez DPH v Kč:                                                       | 2.281.296,99 |
| 21% DPH v Kč:                                                            | 479.072,37   |
| Cena celkem s DPH v Kč:                                                  | 2.760.369,36 |
| Slovy: Dvamilionysedmsedesátisícetřistašedesátdevět 36/100 korun českých |              |

### **Cena za vícepráce:**

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Cena bez DPH v Kč:                                         | 54.627,85 |
| 21% DPH v Kč:                                              | 11.471,85 |
| Cena celkem s DPH v Kč:                                    | 66.099,70 |
| Slovy: Šedesátšesttisícdevadesátdevět 70/100 korun českých |           |

### **Cena za méněpráce:**

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Cena bez DPH v Kč:                                            | 431.161,26 |
| 21% DPH v Kč:                                                 | 90.543,86  |
| Cena celkem s DPH v Kč:                                       | 521.705,12 |
| Slovy: Pětsetdvacetjednatisícšedsmsetpět 12/100 korun českých |            |

### **Celková cena díla:**

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Cena celkem bez DPH v Kč:                                             | 1.904.763,58 |
| 21% DPH v Kč:                                                         | 400.000,35   |
| Cena celkem s DPH v Kč:                                               | 2.304.763,93 |
| Slovy: Dvamilionytřistačtyřtisícšedsmsetšesátřít 93/100 korun českých |              |

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu plnění, včetně dopravy.

## **Článek 3** **Závěrečná ustanovení**

- 3.1.** Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.2.** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

- 3.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Tento dodatek č. 1 o 3 listech je vyhotoven pouze elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Protokol posuzující potřebu víceprací a méněprací - počet listů: 2

Příloha č. 2 – Změnový list - počet listů: 13

Příloha č. 3 – Zápis ve SD – počet listů: 2

V Praze dne .....

Ing.  
Za objednatele:  
**Zdenko**  
**Pohranc**

Digitálně  
podepsal Ing.  
Zdenko Pohranc  
Datum:  
2025.10.30  
13:40:46 +01'00'

.....  
Ing. Zdenko Pohranc  
Vedoucí oddělení provozu Praha  
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

V Praze dne .....

Za zhotovitele:  
**Monika**  
**Jančurová**

Digitally signed by Monika Jančurová  
DN: c=CZ, o=STINTER CZ s.r.o., ou=1, cn=Monika  
Jančurová, sn=Jančurová, g=Monika,  
serialNumber=P731000  
Reason: I am approving this document with  
my legally binding signature  
Location: STINTER CZ s.r.o., Purkyňova  
1316, 539 01 Hlinsko  
Date: 2025.10.29 16:19:16+01'00'  
Font PDF Reader Version: 2025.2.0

.....  
Monika Jančurová  
STINTER CZ s.r.o.  
Jednatelka

## Protokol

### posuzující potřebu víceprací a méněprací na akci:

#### „PS 0004 – Stará Aerovka – kompletní oprava přístavku sociálního zařízení“

Realizace díla byla zahájena dne 26. 6. 2025 předáním a převzetím staveniště na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 6440-0004-2025-092 ze dne 13. 6. 2025 se zhotovitelem: STINTER CZ s.r.o., IČO: 25959506, Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko.

V průběhu provádění díla byly zjištěny v zadání SoD položky, jejichž realizací by došlo k technickému zhodnocení objektu, tudíž nebudou realizovány (méněpráce), a zároveň byla zjištěna položka v podobě 3 ks pisoárů, jejichž zpětná montáž není z důvodu dožití již možná a bude provedena výměna včetně ventilů a bude připočteno jako vícepráce stejně jako položky, které byly v původním zadání z jiných materiálů, objemu či rozměrů (bojler, oplechování a okap) a budou provedeny podle původního stavu. Povaha veřejné zakázky se nemění.

Nebudou provedeny položky z CN dle SoD, které by byly technickým zhodnocením objektu z důvodu nové instalace, změny materiálu či množství nebo velikosti.

Dále byly sníženy některé položky dle skutečného stavu (bourání, podlahy povlakové, odvoz a skládkovné suti) a vynechány dokumentační položky, které nejsou nutné dokládat k opravě.

#### **Souhrnná cenová kalkulace:**

Veškeré náklady a změny v provádění zakázky jsou kompletně vyspecifikovány v Příloze č. 2 – Změnový list č. 1 ze dne 24. 10. 2025, která je nedílnou součástí dodatku č. 1 k SoD č. 6440-0004-2025-092. K vyčíslení víceprací byly použity ceny v místě a čase obvyklé.

Komise posoudila uvedené skutečnosti a doporučuje návrh zhotovitele díla přijmout a upravit cenu akce takto:

#### **Původní cena díla dle SoD:**

|                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Cena bez DPH v Kč:                                                          | 2.281.296,99 |
| 21% DPH v Kč:                                                               | 479.072,37   |
| Cena celkem s DPH v Kč:                                                     | 2.760.369,36 |
| Slovy: Dvamilionysedmsetšedesáttisícťristašedesátdevět 36/100 korun českých |              |

#### **Cena za vícepráce:**

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Cena bez DPH v Kč:                                         | 54.627,85 |
| 21% DPH v Kč:                                              | 11.471,85 |
| Cena celkem s DPH v Kč:                                    | 66.099,70 |
| Slovy: Šedesátšesttisícdevadesátdevět 70/100 korun českých |           |

#### **Cena za méněpráce:**

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Cena bez DPH v Kč:                                          | 431.161,26 |
| 21% DPH v Kč:                                               | 90.543,86  |
| Cena celkem s DPH v Kč:                                     | 521.705,12 |
| Slovy: Pětsetdvacetjednatisícsemsetpět 12/100 korun českých |            |

**Celková cena díla:**  
**Cena celkem bez DPH v Kč:** 1.904.763,58  
**21 % DPH v Kč:** 400.000,35  
**Cena celkem s DPH v Kč** 2.304.763,93  
**Slovy: Dvamilionytřistačtyřitisícsmsetšedesáttri 93/100 korun českých**

Cena za dílo bude tedy celkem snížena o **376.533,41 Kč, tzn. o 16,51 % z původní ceny díla dle SoD.**

Úprava ceny je zcela v souladu s ustanovením § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Proto, aby bylo možné dílo řádně dokončit, komise doporučuje vedoucímu OdP AHNM Praha výše uvedené práce odsouhlasit a nápravu vzniknuvších problémů řešit dodatkem č. 1 k SoD č. 6440-0004-2025-092 ze dne 13. 6. 2025.

**Podpisy členů komise:**

Za PS 0004:



technik



Datum: 2025.10.29  
09:57:59 +01'00'

**Vyjádření vedoucího skupiny provozu:**

Ing. Ján Keken

Ing. Ján  
Keken

Digitálně  
podepsal Ing. Ján  
Keken  
Datum:  
2025.10.30  
07:50:38 +01'00'

**Vyjádření vedoucího oddělení provozu Praha:**

Ing. Zdenko Pohranc

Ing. Ján  
Keken

Digitálně  
podepsal Ing.  
Ján Keken  
Datum:  
2025.10.30  
07:51:35 +01'00'

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25012ZL1/1

**Stavba:** PS 0004 - Stará Aerovka - kompletní oprava přístavku sociálního zařízení - ZL č.1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 9. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: CZ25959506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Cena bez DPH |                   |
| DPH základní | Sazba daně 21,00% |
| snížená      | 12,00%            |
| Cena s DPH   | v                 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25012ZL1/1

Stavba: PS 0004 - Stará Aerovka - kompletní oprava přístavku sociálního zařízení - ZL č. 1

Místo:

Datum:

29. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

### Náklady z rozpočtů

- 01 Hangár IV - méněpráce
- 02 Hangár IV - vícepráce



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS 0004 - Stará Aerovka - kompletní oprava přístavku sociálního zařízení - ZL č.1

Objekt:

01 - Hangár IV - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 9. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

25959506

DIČ:

CZ25959506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní  
snižená

Cena s DPH

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastavení  
programu

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS 0004 - Stará Aerovka - kompletní oprava přístavku sociálního zařízení - ZL č.1  
Objekt: 01 - Hangár IV - méněpráce  
Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko



Datum: 29. 9. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| HSV - Práce a dodávky HSV                         |  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání           |  |
| 997 - Doprava sutí a vybouraných hmot             |  |
| PSV - Práce a dodávky PSV                         |  |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům       |  |
| 712 - Povlakové krytiny                           |  |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace         |  |
| 725 - Zdravotechnika - zařízení předměty          |  |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa           |  |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud               |  |
| 751 - Vzduchotechnika                             |  |
| 764 - Konstrukce klempířské                       |  |
| 776 - Podlahy povlakové                           |  |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady                 |  |
| VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS 0004 - Stará Aerovka - kompletní oprava přístavku sociálního zařízení - ZL č.1  
 Objekt: 01 - Hangár IV - méněpráce

Místo:  
 Zadavatel:  
 Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

Datum: 29. 9. 2025

Projektant:  
 Zpracovatel:

Logo Vaší firmy  
 zadajte  
 v nastaveních  
 programu

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady soupisu celkem

|                                             |   |              |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |  |  |
|---------------------------------------------|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|--|
| D HSV Práce a dodávky HSV                   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |  |  |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání     |   |              |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |  |  |
| 1                                           | K | 965043321    | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo tercem tl do 100 mm pl do 1 m2                                                                                                                                           | m3 | -13,000  |  |  |
| D 997 Doprava suší a vybouraných hmot       |   |              |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |  |  |
| 2                                           | K | 979087113    | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                                                                                                       | t  | -23,400  |  |  |
| 3                                           | K | 979098191    | Poplatek za skládku - netříděné                                                                                                                                                                                                | t  | -23,400  |  |  |
| D PSV Práce a dodávky PSV                   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |  |  |
| D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |   |              |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |  |  |
| 4                                           | K | 711141559    | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAJP                                                                                                                                                          | m2 | -88,000  |  |  |
| 5                                           | M | 628331580    | Hydroizolace dodávka                                                                                                                                                                                                           | m2 | -102,000 |  |  |
| 6                                           | K | 711413111    | Izolace proti vodě za studena vodorovné těsnicí hmotou                                                                                                                                                                         | m2 | -88,000  |  |  |
| 7                                           | K | 711413121    | Izolace proti vodě za studena svislé těsnicí hmotou                                                                                                                                                                            | m2 | -24,000  |  |  |
| 8                                           | K | 998711202    | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m                                                                                                                                          | %  | -645,500 |  |  |
| D 712 Povlakové krytiny                     |   |              |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |  |  |
| 9                                           | K | 712300841    | Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° odškrabáním mechu s urovňáním povrchu a očištěním                                                                                                                                    | m2 | -102,000 |  |  |
| 10                                          | K | 712310931E   | Údržba povlakové (živičné) krytiny na ploché střeše stěrkou - závlivkovou hmotou dle TZ                                                                                                                                        | m2 | -102,000 |  |  |
| 11                                          | M | BTX.40000022 | SKLOELAST (role/10m2)                                                                                                                                                                                                          | m2 | -120,000 |  |  |
| 12                                          | K | 712600833    | Prořezání výdutí a bouli stávající krytiny, s odřezáním uvolněných, převisů, vytažení pod ponechávané oplechování do 15% plochy                                                                                                | m2 | -20,000  |  |  |
| 13                                          | K | R97780012    | Práce a dodávky jiné neuvedené, ale nutné pro kompletní realizaci, dokončení a funkčnost dané akce (dílenské výkresy, Vzorování provýběr, prováděcí dokumentace, rezerva na úpravy podkladů, připojení instalací a médií atd.) |    | -1,000   |  |  |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   |   |              |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |  |  |

| PČ                                         | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                                                         | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| 14                                         | K   | 721210813     | Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100                                                                                                                                                                 | kus    | -2,000   |              |                   |
| 15                                         | K   | 721211404     | Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s přepadovou trubicou                                                                                                                                                          | kus    | -2,000   |              |                   |
| 16                                         | K   | 721220801     | Demontáž uzávěrek zápachových DN 70                                                                                                                                                                                           | kus    | -2,000   |              |                   |
| 17                                         | K   | 721226521     | Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40                                                                                                                                                                          | kus    | -2,000   |              |                   |
| 18                                         | K   | 721300912     | Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200                                                                                                                                                                         | kus    | -18,000  |              |                   |
| D 725 Zdravotechnika - zařízovací předměty |     |               |                                                                                                                                                                                                                               |        |          |              |                   |
| 19                                         | K   | 725832111     | Baterie kombinovaná pro vanu a umyvadlo s příslušenstvím s pevným držákem a kulatým ústím (pro výlevku)                                                                                                                       | soubor | -1,000   |              |                   |
| 20                                         | K   | DZD.110710801 | El.ohříváč vody CKCE 200                                                                                                                                                                                                      | soubor | -1,000   |              |                   |
| 21                                         | K   | 725901        | Zrcadlo do obkladu 100x80                                                                                                                                                                                                     | kus    | -2,000   |              |                   |
| D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa    |     |               |                                                                                                                                                                                                                               |        |          |              |                   |
| 22                                         | M   | 286181973     | DODÁVKA Klasický nástěnný přímotopný elektrický konvektor Ecoflex ATLANTIC F120-D 10 s příkonem 1000 W vybaven digitálním programovatelným termostatem s displejem vč. připojení na pátevní rozvod                            | kpl    | -2,000   |              |                   |
| D 741 Elektroinstalace - silnoproud        |     |               |                                                                                                                                                                                                                               |        |          |              |                   |
| 23                                         | K   | 741420043     | Montáž vedení hromosvodné - demontáž nadstřešní části, dodávka a montáž v původních trasách a specifikacích + revize                                                                                                          | kus    | -1,000   |              |                   |
| 24                                         | K   | 748111141     | Montáž svítidlo ž nad zrcadlo                                                                                                                                                                                                 | kus    | -2,000   |              |                   |
| 25                                         | M   | 35000002      | svítidlo LED nad zrcadlo                                                                                                                                                                                                      | kpl    | -2,000   |              |                   |
| D 751 Vzduchotechnika                      |     |               |                                                                                                                                                                                                                               |        |          |              |                   |
| 26                                         | K   | 751111011     | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100 mm                                                                                                                                                   | kus    | -3,000   |              |                   |
| 27                                         | M   | 42914110      | ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 17W D 100mm                                                                                                                                                                    | kus    | -3,000   |              |                   |
| D 764 Konstrukce klempířské                |     |               |                                                                                                                                                                                                                               |        |          |              |                   |
| 28                                         | K   | 764521446     | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 400/150 mm                                                                                                                                                        | kus    | -4,000   |              |                   |
| 29                                         | K   | 764528423     | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 120 mm                                                                                                                                                       | m      | -14,000  |              |                   |
| 30                                         | K   | 764541405     | Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm                                                                                                                                                              | m      | -22,000  |              |                   |
| 31                                         | K   | 764R0K.03     | D+M oplechování atiky z AL plechu r.š. 720 mm vč. kotvení, spojovacího mat. a utěsnění a napojení TPT, barva RAL 7016 ozn. K.03 dle tabulky klempířských výrobků                                                              | m      | -14,000  |              |                   |
| D 776 Podlahy povlakové                    |     |               |                                                                                                                                                                                                                               |        |          |              |                   |
| 32                                         | K   | 776201811     | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně                                                                                                                                                                       | m2     | -45,400  |              |                   |
| 33                                         | K   | 776201925     | Základní stěrka pod podlahovinu včetně 2 polymer nátěru                                                                                                                                                                       | m2     | -45,400  |              |                   |
| 34                                         | K   | 776261121     | Lepení z pryže, PVC, VINIL standardním lepidlem                                                                                                                                                                               | m2     | -45,400  |              |                   |
| 35                                         | M   | 284122850     | podlahovina zátěžové PVC, VINYL (Vinylová podlaha v dílcích) lepená min. tech.jako jako Heterogení, IVC, PADURA - výběr INV Celková výška 2,2 mm Nášlapná vrstva 0,7 mm povrchové vytvrzení PUR Třída zátěže 41 dle uživatele | m2     | -45,400  |              |                   |
| 36                                         | K   | 776590100     | Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím                                                                                                                                                                                      | m2     | -45,400  |              |                   |
| 37                                         | K   | 776590125     | Úprava podkladu nášlapných ploch stěrkováním vyrovnávacím tmelem                                                                                                                                                              | m2     | -45,400  |              |                   |

| PČ     | Typ | Kód       | Popis                                                                      | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| 38     | K   | 776590150 | Úprava podkladu nástupních ploch penetrací                                 | m2     | -45,400  |              |                   |
| 39     | K   | 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah                                          | m2     | -45,400  |              |                   |
| D VRN  |     |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                |        |          |              |                   |
| D VRN1 |     |           | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce                                 |        |          |              |                   |
| 40     | K   | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby vč. fotodokumentace průběhu stavby | soubor | -1,000   |              |                   |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS 0004 - Stará Aerovka - kompletní oprava přístavku sociálního zařízení - ZL č.1

Objekt:

02 - Hangár IV - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 9. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

25959506

DIČ:

CZ25959506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastavení ch  
programu

KRUS

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PS 0004 - Stará Aerovka - kompletní oprava přístavku sociálního zařízení - ZL č.1  
Objekt: 02 - Hangár IV - vícepráce

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

Datum: 29. 9. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

764 - Konstrukce klempířské

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

KROS

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: PS 0004 - Stará Aerovka - kompletní oprava přístavku sociálního zařízení - ZL č.1  
Objekt: 02 - Hangár IV - vícepráce

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Purkyňova 1316, 539 01 Hlinsko

Datum: 29. 9. 2025

Projektant:  
Zpracovatel:

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady soupisu celkem

|   |   |           |                                                                                                       |        |        |  |  |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|
| D |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                   |        |        |  |  |
| D |   | 725       | Zdravotechnika - zařizovací předměty                                                                  |        |        |  |  |
| 1 | K | 725121502 | Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže bez odsávání a s otvorem pro ventil               | soubor | 3,000  |  |  |
| 3 | K | 725122817 | Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem                                              | soubor | 3,000  |  |  |
| 5 | K | 725532116 | Elektrický ohřivač Dražice OKCE 100 zásobníkový akumulární závěsný svistý 100 l / 2 kW, pouze dodávka | soubor | 1,000  |  |  |
| 2 | K | 725811301 | Ventil tlačný samouzavírací s omezenou dobou výtoku 6 l/min G 1/2"                                    | kus    | 3,000  |  |  |
| D |   | 764       | Konstrukce klempířské                                                                                 |        |        |  |  |
| 6 | K | 764214608 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 720 mm          | m      | 14,000 |  |  |
| 7 | K | 764511403 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 250 mm                                                       | m      | 3,000  |  |  |
| 8 | K | 764511444 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm                                | kus    | 1,000  |  |  |

### Denní záznamy stavby

**Datumo**

[illegible]