

Rekapitulace Změnových listů - k dodatku č.4

č.	Název ZL	Přípočet	Odpočet	Dopad do ceny Kč bez DPH
40	REV05 Připojky	93 294 Kč	-27 053 Kč	66 241 Kč
41	Pískovcové kvádry rozmístění	160 475 Kč	-161 170 Kč	-694 Kč
42	Odečet pásovina zahradníci + přípočet dřevěných obručnicků Stezka a záhony	187 988 Kč	-1 551 574 Kč	-1 363 586 Kč
43	Venkovní sprchy - základy a odvodnění	155 039 Kč	0 Kč	155 039 Kč
44	Odvodnění brouzdaliště + zasakování havarijního odtoku z AN-f	84 720 Kč	0 Kč	84 720 Kč
45	Modelace terénu + záhonů + modelace hlíněného valu za potokem	1 462 820 Kč	0 Kč	1 462 820 Kč
46	4x dvířka - osazení uzavíracích ventilů + - voda - dvojité rozvody do WC	20 330 Kč	0 Kč	20 330 Kč
47	Fólie nášlapů + nerezový žebřík + odpočet zábradlí/madla	457 063 Kč	-14 505 Kč	442 557 Kč
48	Těsnění spár dilatací SO 1.1. bazén polyuretanovým tmelem + práce	24 794 Kč	0 Kč	24 794 Kč
49	Měřicí body bazénu, geodetické zaměření pro zjištění sedání	40 398 Kč	0 Kč	40 398 Kč
50	Likvidace vybouraných a vykopaných betonů - kladivo, bagr, odvozy, uložení, Odbourání a zasypání septiku pod beachovým hřištěm + zabetonování nalezené bet. Kan. DN 1000 4x	362 016 Kč	0 Kč	362 016 Kč
52	Patky brouzdaliště skluzavky	27 136 Kč	0 Kč	27 136 Kč
53	Dodělaní chrániček Eg.d - parkoviště Tyršova optika, k nádrži RNČ a ČS 2, před objektem Tyršova pod žulovou kostku	74 344 Kč	0 Kč	74 344 Kč
54	Neprováděné práce z rozpočtu- nátěry truhlářských a betonových kcí, informační systém, prostupy, el. instalace WC,	0 Kč	-1 324 010 Kč	-1 324 010 Kč
55	Propojení mezi technologickou místností a nádrží Anosmodp + příprava el. napojení zásuvky 380 V	19 842 Kč	0 Kč	19 842 Kč
56	Výšková úprava šachty, propojení meliorace, osazení poklopů a zhlaví šachet	56 561 Kč	0 Kč	56 561 Kč
57	Úprava SO 8.1.a	180 348 Kč	-120 187 Kč	60 161 Kč
58	Komunikace (mnp obručnický, vcp asfalty)	737 783 Kč	-777 965 Kč	-40 182 Kč
61	Změna specifikace - nábytek v SO 5.1	4 944 Kč	0 Kč	4 944 Kč
62	Změna zamykání bran, výměna materiálu plotu pod severní lávkou	25 345 Kč	-5 146 Kč	20 200 Kč
64	Odpočet nerealizované fólie zahonu kolem bazénu	0 Kč	-167 729 Kč	-167 729 Kč
65	REV 11 Stezka za potokem	115 998 Kč	0 Kč	115 998 Kč
66	VO a chráničky pro optiku podél vedení VO	534 280 Kč	-360 569 Kč	173 711 Kč
67	Parkoviště za zimákem SO 9.2	189 834 Kč	0 Kč	189 834 Kč
68	Změny SO 5.1 + 5.3	726 415 Kč	-571 953 Kč	154 461 Kč
69	Poklop studna ST1	32 000 Kč	0 Kč	32 000 Kč
70	Změny elektro-silnoproud + VO	612 356 Kč	0 Kč	612 356 Kč
	Dodatek č.4 CELKEM	6 386 123 Kč	-5 081 861 Kč	1 304 262,31 Kč

2025.10.30

19:12:25 +01'00'