

Item	Popis	Description	Type	DPH	Quantity	Unit	Material / Pc	Material-total	Mouting / Pc	Mounting-total
Pol.			Typ	VAT	Počet	Jednotka	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž-celkem
							CZK	CZK	CZK	CZK
	Vyčíslení více prací provedených v rámci zakázky doplnění EPS na zámku Slavkov									
		Změna uložení kabeláží v prostorách severních koníren 1.NP z povrchového vedení na vedení pod omítkou.		21%	1	kpl	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00
		Změna uložení kabeláží z pevných trubek do kabelových lišt		21%	1	kpl	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		Průzkumné otvory pro průrazy přes stěnu a zapravení v prostorách archivu 1.NP		21%	1	kpl	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00
		Příprava kabeláží pro systém PZTS v prostorách archivu 1.NP		21%	1	kpl	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00
								0,00		
		Materiál celkem								
		Montáž celkem								289 800,00
		Cena celkem (bez DPH)		21%					289 800,00 Kč	
		Cena celkem s DPH		21%					350 658,00 Kč	
CN: NR250912										Dne: 25. 9. 2025
										Zpracoval:

CN: NR250912

Dne: 25. 9. 2025

Zpracoval: