

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: II/497 - Silnice II/497: Uherské Hradiště - Bílovice - část ŘSZK Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 302]/[SO 302.3] - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE								Změna soupisu množství 4.02 Neprovedené práce			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA	T	675,240	657,640	-17,600	260,00	175 562,40	170 986,40	-4 576,00	
4	13383	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	35,200	26,400	-8,800	1 273,00	44 809,60	33 607,20	-11 202,40	
5	13383B	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA	M3KM	915,200	686,400	-228,800	2,00	1 830,40	1 372,80	-457,60	
6	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	243,923	241,723	-2,200	1 166,00	284 414,22	281 849,02	-2 565,20	
16	894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	2,000	1,000	-1,000	30 772,00	61 544,00	30 772,00	-30 772,00	
Celkem								568 160,62	518 587,42	-49 573,20	

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: