

Dodatek č. 1

k Rámcové kupní smlouvě č. 2024/142

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zadání veřejné zakázky.

(dále jen „dodatek“)

SMLUVNÍ STRANY

SPYRON s.r.o.

se sídlem: Českobrodská 52, Praha 9 – Běchovice, 190 11

IČO: 26504162

zastoupená: Vladimírem Jansou, jednatelem

(dále jen „Dodavatel“)

a

Psychiatrická nemocnice Bohnice

Se sídlem: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice

IČO: 00064220

DIČ: CZ00064220

Zastoupená: MUDr. Zuzanou Barboríkovou, MBA, ředitelkou

(dále jen „Objednatel“)

(Dodavatel a Objednatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Preamble

Smluvní strany uzavírají tento dodatek v návaznosti na skutečnost, že Dodavatel oznámil dne **29. 10. 2025** přerušení realizace prací na předmětu plnění (montáž protislunečních okenních fólií) dle Objednávky, č. 0018/25/51, ze dne 16.10.2025 (dále jen „Objednávka“), uzavřené na základě Rámcové kupní smlouvy na dodávku protislunečních okenních fólií s příslušenstvím a zajištění záručního servisu, č. 2025/142, ze dne 29. 7. 2025 (dále jen „“). Důvodem je zjištění bezprostředního rizika pádu větví a havarijního stavu stromů v bezprostřední blízkosti pracovišť, což podle Dodavatele znemožňuje bezpečné pokračování montážních prací a ohrožuje bezpečnost pracovníků. Smluvní strany vzhledem k tomu upravují termíny plnění a související režim takto:

Článek I — Účel dodatku

Tento dodatek upravuje dočasné následky oznámeného přerušení prací, včetně prodloužení doby trvání Rámcové kupní smlouvy, prodloužení termínu plnění Objednávky, úpravy sankčního režimu během přerušení, podmínek pro obnovení prací z hlediska BOZP a postupů

pro případ prodloužení způsobeného okolnostmi, které Dodavatel při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Článek II — Prodloužení doby trvání Rámcové kupní smlouvy, prodloužení termínu plnění

1. Doba trvání Rámcové kupní smlouvy dle odst. 7.1 Rámcové kupní smlouvy se prodlužuje o **počet kalendářních dnů rovnající se době, po kterou trvalo přerušení plnění Objednávky z důvodu havarijního stavu stromů popsanych v Preambuli tohoto dodatku (tj. od 29. 10. 2025 včetně do dne, kdy Objednatel Dodavateli písemně potvrdí odstranění uvedeného nebezpečí)**, a dále o **14 kalendářních dnů** nezbytných pro obnovení a dokončení prací zahájených před přerušením, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak písemně.
2. Termín dodání dle Objednávky, tj. 1. 11. 2025, se prodlužuje o **počet kalendářních dnů rovnající se době, po kterou trvalo přerušení plnění Objednávky z důvodu havarijního stavu stromů popsanych v Preambuli tohoto dodatku (tj. od 29. 10. 2025 včetně do dne, kdy Objednatel Dodavateli písemně potvrdí odstranění uvedeného nebezpečí)**, a dále o **14 kalendářních dnů** nezbytných pro obnovení a dokončení prací zahájených před přerušením, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak písemně.
3. Pokud v důsledku přerušení dojde k nemožnosti dokončit práce dle Objednávky v sezonním období vhodném pro aplikaci fólií z hlediska doporučené teploty, Smluvní strany se dohodnou na dalším posunu termínu dokončení dílčích objednávek tak, aby byla zachována kvalita montáže bez negativního dopadu na funkčnost a záruku.

Článek III — Úprava sankčního a prodloužení režimu

1. Během doby trvání oprávněného přerušení plnění podle Preambule **nedochází** v souladu s ustanovením § 1975 a § 1968 občanského zákoníku **k prodloužení Dodavatele** plynoucí z nemožnosti práce z důvodu havarijního stavu stromů a Objednatel **nevyžaduje smluvní pokuty** uvedené v čl. 3.8 a 3.9 Rámcové kupní smlouvy za tuto dobu přerušení.
2. Po dni, kdy bude písemně potvrzeno odstranění nebezpečí (viz čl. IV odst. 1 dodatku), začne opět plynout doba pro splnění termínu plnění prodlouženého tímto dodatkem a smluvní pokuty mohou být uplatněny za případné nové nedodržení termínů.

Článek IV — Podmínky obnovení prací / BOZP

1. Práce mohou být obnoveny pouze **po písemném potvrzení Objednatele**, že havarijní stav stromů byl odstraněn a že jsou zajištěny bezpečné podmínky pro provedení montáže v souladu s BOZP. Písemné potvrzení musí být opatřeno podpisem osoby oprávněné Objednatelem (kontaktní osoba uvedená v Rámcové kupní smlouvě nebo jiná oprávněná osoba) a musí obsahovat popis provedených opatření.
2. Kterékoliv Smluvní strana může požadovat předložení odborného posudku (např. arboristy / autorizovaného odborníka) potvrzujícího, že riziko pádu větví a havarijní stav stromů byl odstraněn nebo že byla přijata opatření zajišťující bezpečnost pracoviště. Náklady na odborné posouzení nese Objednatel, pokud posudek vyhotoví Objednatel na žádost Dodavatele; jinak se smluvní strany dohodnou.

3. Dodavatel je povinen před obnovením prací:
 - a) provést interní BOZP školení pro své pracovníky m.j. s ohledem na specifika areálu Objednatele;
 - b) upřesnit způsob práce v těsné blízkosti stromů (např. dočasná ochrana, práce z plošiny, omezení pohybu apod.);
 - c) zabezpečit, že vybavení a montážní postupy budou odpovídat technologickým doporučením výrobce fólií a požadavkům BOZP.
4. Objednatel může požadovat před začátkem obnovy prací kontrolu pracovních postupů a schválení harmonogramu obnovení prací jím pověřenou osobou; schválení nesmí být bezdůvodně zadržováno.

Článek V — Cena plnění

1. Tento dodatek nemění sjednanou cenu podle čl. 3 Rámcové kupní smlouvy. Cena za dodávky ani platební podmínky zůstávají beze změny, pokud se smluvní strany výslovně nedohodnou jinak písemně.
2. Náklady vzniklé odstraněním havarijního stavu stromů nese Objednatel; Dodavatel není povinen tyto náklady hradit ani na ně uplatnit slevu z ceny Rámcové kupní smlouvy, pokud k takovému ujednání nedojde.

Článek VI — Oznamovací povinnosti a dokumentace

1. Dodavatel je povinen neprodleně (nejpozději do 2 pracovních dnů) informovat Objednatele o jakýchkoli skutečnostech, které by mohly znovu ohrozit bezpečnost pracoviště nebo prodloužit dobu plnění.
2. Dodavatel, resp. Objednatel, je oprávněn vést dokumentaci o provedených opatřeních a o obnovení prací; tyto záznamy budou sloužit pro případné uplatnění práv ze záruky či náhrady škody.

Článek VII — Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Rámcové kupní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena, pokud tento dodatek výslovně neurčuje jinak.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí Rámcové kupní smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
3. Dodavatel bere na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v Informačním systému Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zajistí zveřejnění tohoto dodatku v Informačním systému Registru smluv, a to způsobem dle shora uvedeného předpisu. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení tohoto dodatku za obchodní tajemství.

Článek VIII — Závěrečná ustanovení

1. V případě rozporu mezi textem Rámcové kupní smlouvy a tímto dodatkem, nebo mezi textem Objednávky a tímto dodatkem, má přednost text tohoto dodatku.

2. Tento dodatek byl sepsán ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu; Objednatel obdrží dvě vyhotovení, Dodavatel jedno vyhotovení. . Alternativně může být Dodatek vyhotoven v elektronické podobě, kdy každá ze Smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem oběma Smluvními stranami.

V Praze, dne 31. 10. 2025

Za Objednatele:

MUDr. Zuzana Barboríková, MBA
ředitelka Psychiatrické nemocnice Bohnice

v z. Ing Jaroslav Novák

Za Dodavatele:

Vladimír Jansa
jednatel SPYRON s.r.o.