

Dobrý den,

Obracím se na Vás s žádostí o vyhotovení dodatku ke Smlouvě o dílo č. 8500010073 ze dne 23. 5. 2025. Důvodem je, že při realizaci díla došlo k odlišnostem mezi předpokládaným a skutečným zastiženým stavem konstrukcí.

Po odhalení předtím zakrytých částí mostu byl zjištěn skutečný technický stav, rozměry a tvar. Ne vždy skutečnost odpovídala předpokladům. Na základě toho bylo v součinnosti s objednatelem rozhodnuto o dalším postupu opravy mostu. Rozdíly v provádění jsou zohledněny v přiloženém soupis prací.

S pozdravem,


Ing. Jan Svejkský
zástupce pro věci technické**KONTAKT**

+



Koldinova 672, 339 01 Klatovy II

JSF stavební s.r.o.

Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko

IČO: 05568714, DIČ: CZ05568714

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou C 33521/KSPL.