

DODATEK Č. 1

K SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 07PT-001806

Číslo smlouvy konzultanta: IND-357-2022

ISOPROFIN: 327 122 1015

Název zakázky: D6 Hořovičky, obchvat – výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP
(dále jen „Smlouva“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: Státní podnik
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710
zastoupeno: [redacted] generálním ředitelem

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [redacted] ředitel Správy Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] ředitel Správy Karlovy Vary
email: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
email: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

„SGS+IBR+SGG-RS většího rozsahu 2022“

zastoupená: vedoucím společníkem SGS Czech Republic, s.r.o.
se sídlem: K Hájům 1233/2, Praha 5, 155 00
zastoupeno: [redacted], na základě plné moci
IČO: 48589241
DIČ: CZ48589241
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18205

Další společník:

TES Consulting s.r.o.

se sídlem: Nákladní 883/35, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
IČO: 17059071
DIČ: CZ17059071
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 52461

Další společník:

SG Geotechnika a.s.

se sídlem:

Geologická 988/4, Praha 5, Hlubočepy, 152 00

IČO:

41192168

DIČ:

CZ41192168

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 992

(dále jen „**Konzultant**“)

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Preamble

1. Předmětem této Smlouvy bylo poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) na stavbě „D6 Hořovičky, obchvat“ v původně sjednaném rozsahu a délce trvání poskytování služeb v délce 36 měsíců. Výzva k zahájení prací byla vydána ke dni 28.3.2023 a původní termín ukončení poskytování činností TDS byl stanoven na 28.3.2026.
2. V návaznosti na skutečný průběh výstavby a potřebu zajištění odpovídajícího odborného výkonu činností jednotlivých členů týmu TDS dochází touto změnou k **úpravě rozsahu poskytovaných služeb TDS**. Důvodem změny je zajištění nezbytného časového a odborného zapojení členů týmu TDS v rozsahu odpovídajícím reálným požadavkům stavby, které nebylo možné při uzavření původní smlouvy přesně předvídat.
3. Tato změna má charakter kvantitativního navýšení plnění bez změny věcného obsahu poskytovaných služeb. Rozšíření časového zapojení jednotlivých členů týmu TDS má dopad do výše Smluvní ceny, přičemž nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
4. Z hlediska rozsahu, významu a důvodu vzniku změny se jedná o **změnu nepodstatnou**, která **nemění práva a povinnosti smluvních stran** ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a **nemá dopad na celkovou povahu ani obsah poskytovaných služeb**.

I.

Změna smlouvy

1. Na základě tohoto Dodatku č. 1 se původní znění Článku III. bod 1 Smlouvy ze dne 3.11.2022 ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„Předpokládaný termín dokončení prací: 45 měsíců od zahájení prací, tj. do 31. prosince 2026.“

2. Původní smluvní cena se mění následujícím způsobem:

Cena ve Smlouvě bez DPH:	50.856.000,- Kč
Cena Dodatku č. 1:	1.504.600,- Kč
Celková cena Smlouvy vč. Dodatku č. 1:	52.360.600,- Kč
DPH:	10.995.726,- Kč
Cena včetně DPH:	63.356.326,- Kč

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku, a to všemi Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změn.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Rozsah plnění služeb

Příloha č. 2 Plná moc – [REDACTED] ze dne 2.4.2025

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za Objednatele:

[REDACTED]

ředitel ŘSD s. p.
Správa Karlovy Vary

[REDACTED]

Datum: 2025.10.31
13:51:00 +01'00'

Za Konzultanta – technického dozoru:

[REDACTED]

na základě plné moci
SGS Czech Republic, s.r.o.

[REDACTED]

Date: 2025.10.30 18:48:37+01'00'
Foxit PDF Editor Version: 2025.2.1

D6 Hořovičky, obchvat - TDI, BOZP

Služba - funkce										
A)										
Asistent Správce stavby										
Služba - funkce										
Tým asistenta správce stavby :										
Pomocný pracovník Správce stavby pro administrativní práce										
specialisté :										
Asistent Správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů										
Asistent Správce stavby pro kontrolu jakosti										
Pomocný pracovník Správce stavby pro inženýring										
Koordinátor BOZP										
A) Tým asistenta správce stavby – celkem										
B) Technická dozorčí správa :										
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi										
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi										
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)										
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)										
Asistent specialista geotechnika										
Asistent specialista zeměměřičství										
Asistent specialista vodohospodářské objekty										
Asistent specialista trubní vedení										
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)										
Asistent specialista protikorozi ochrany										
Asistent specialista ekodozor										
Právnik										
Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram										
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí										
B) Technická dozorčí správa - celkem:										
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci										
Expert – mosty a inženýrské konstrukce										
Expert - pozemní komunikace										
Expert – vodohospodářské objekty a trubní vedení										
Expert - elektrotechnická zařízení										
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:										
A) Celkem					CELKEM	23 179 000		2 776 100		25 955 100
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	25 862 000		-292 500		25 569 500
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					CELKEM	1 815 000		-979 000		836 000
Celkem (bez DPH) :						50 856 000		1 504 600		52 360 600

PLNÁ MOC

Společnost **SGS Czech Republic, s.r.o.**, se sídlem K Hájkům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 485 89 241, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 18205, zastoupená Dimitarem Hristovem Marikinem, jednatelem (dále jen „**Společnost**“),

tímto zmocňuje

_____, zaměstnance Společnosti (dále jen „**Zmocněnec**“),

k tomu, aby Společnost zastupoval ve všech právních věcech a za Společnost vykonával veškerá právní jednání v rámci:

- zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), případně podle zákona ZZVZ nahrazujícího;
- zadávacích řízení podle zákona č. 343/2015 Z.z., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (dále jen „**ZVO**“), případně podle zákona ZVO nahrazujícího;
- výběrových řízení či jiných obdobných postupů týkajících se poskytování zejména služeb a/nebo prací a/nebo dodávek i mimo území České republiky a Slovenské republiky, za Společnost na straně dodavatele i objednatel;

zejména tedy, aby zmocněnec za zmocnitele podával nabídky, dojednával smluvní podmínky, uzavíral smlouvy a dohody, podával návrhy a žádosti, opravné prostředky, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, přijímal doručované písemnosti, činil za zmocnitele prohlášení všeho druhu, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Tato plná moc je udělena ode dne jejího podpisu na dobu určitou, a to do dne 31.1.2026, ke všem výše uvedeným a souvisejícím jednáním.

V Praze dne 2.4.2025

SGS Czech Republic, s.r.o.

Tuto plnou moc bez jakýchkoli výhrad přijímám:

V Praze dne 2.4.2025

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 171497815-535812-250409140736.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **171497815-535812-250409140736**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 1

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha 13, IČ: 00241687

Pracoviště: Městská část Praha 13

Datum vyhotovení: **09.04.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Michala Lendel

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



171497815-535812-250409140736