

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č. MěÚ: 25KDS00871/1



Ev. č. zhotovitele: 25Sml01

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.




I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : Město Nový Bor
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : 
zástupce ve věcech technických : Bc. Erika Štorchová
telefon : 
fax : 
e-mail : 

ZHOTOVITEL

obchodní firma : KL-PLAN s.r.o.
sídlo : 
právní forma : Společnost s ručením omezeným
IČ : 04011236
DIČ : CZ04011236
zápis v OR : C 35616 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
jednající : Ing. Libor Kubát
dále za zhotovitele jednájí :
ve věcech smluvních : Ing. Libor Kubát
ve věcech technických : Ing. Libor Kubát
bankovní spojení : 
č. účtu : 
telefon : 
e-mail : 

II. Účel smlouvy

1. Účelem dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. MěÚ: 25KDS00871 je změna článku III. (Předmět smlouvy) a článku V. (Cena za předmět plnění), kterým se zvyšuje cena díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů ve smyslu § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně ceny díla stanovené ve výše uvedené smlouvě o dílo.
3. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení předmětu plnění je nezbytné provést změnu tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 – Nabídka_25NA009.

III. Předmět smlouvy

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev.č. MěÚ: 25KDS00863 je změna rozsahu projekčních prací na stavbu „**Opěrné zdi („pod Sokolovnou“) podél části komunikace na pozemku p.č. 273/3 v k.ú. Chotovice**“ spočívající v nutnosti zpracování projektové dokumentace přeložky STL plynovodu společnosti GasNet, která se nachází v místě plánované stavby opěrných zdí včetně inženýrské činnosti.

IV. Cena za předmět plnění

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Smlouva o dílo

Cena bez DPH:	496 940 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	104 357,40 Kč
Cena včetně DPH:	601 297,40 Kč
[slovy: šest set jedna tisíc dvě stě devadesát sedm korun českých a čtyřicet haléřů]	

Vícepráce – projektová dokumentace přeložky STL plynovodu

Cena bez DPH:	107 400 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	22 554 Kč
Cena včetně DPH:	129 954 Kč
[slovy: sto dvacet devět tisíc devět set padesát čtyři korun českých]	

Smlouva o dílo vč. dodatku č. 1

Cena bez DPH:	604 340 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	126 911,40 Kč
Cena včetně DPH:	731 251,40 Kč

[slovy: sedm set třicet jedna tisíc dvě stě padesát jedna korun českých a čtyřicet haléře]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originále.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 1946/25/RM67 ze dne 13.10.2025.
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Nabídka_25NA009

V Novém Boru dne viz *elektronický podpis*

V Novém Boru dne viz *elektronický podpis*

.....
Jan Toms
pověřený vedením odboru rozvoje města
za objednatele

.....
Ing. Libor Kubát
projektant
za zhotovitele

Dodavatel:



KL-PLAN s.r.o.

473 01 Nový Bor

IČ: 04011236

DIČ: CZ04011236

Telefon

E-mail:

Odběratel:

IČ:

00260771

DIČ:

CZ00260771

Město Nový Bor

Nám. Míru 1

473 01 Nový Bor

Tel.:

Nabídka č.: 25NA009

Forma úhrady: Příkazem

Datum zápisu: 02.10.2025

Platno do: 16.10.2025

Konečný příjemce:

Na základě poptávky zasílám nabídku na zpracování projektové dokumentace a souvisejících prací s přeložkou STL plynu na akci "Oprava opěrných stěn pod Sokolovnou, Nový Bor":

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
PD povolení záměru	1	47 850,00		47 850,00	21%	10 048,50	57 898,50
PD pro provádění stavby	1	28 050,00		28 050,00	21%	5 890,50	33 940,50
Zpracování soupisu prací, služeb a dodávek (přeložka plyn)	1	16 500,00		16 500,00	21%	3 465,00	19 965,00
Koordinace přeložky STL plynu, komunikace s GasNet, příprava smluv a související	1	15 000,00		15 000,00	21%	3 150,00	18 150,00
Součet položek				107 400,00		22 554,00	129 954,00
CELKEM K ÚHRADĚ							129 954,00

Popis nabídky:

- veškeré práce vyvolané zjištěnou skutečností potřeby přeložky STL plynu

Výstup:

- digitálně pdf, xls
- tištěné 4 paré

Termín plnění:

- termíny dle uzavřené původní SoD
- dokumentace povolení záměru do 31. 12. 2025
- získání vyjádření DO do 15. 3. 2026
- podání žádosti o povolení záměru do 25. 3. 2026
- zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby do 5 měsíců do získání právoplatného povolení záměru

Nabídka neobsahuje:

- jakékoliv průzkumné práce
- měření radonu
- úhradu správních poplatků
- geologický a hydrogeologický posudek
- zaměření stávajícího stavu
- vyvolané nečekané investice navrženou stavbou
- jiné činnosti v nabídce neuvedené

Podmínky nabídky:

- předání originálu objednávky/smlouvy/dodatku smlouvy
- podpis smlouvy do 16.10.2025

Přílohy nabídky:

-

Výhrady nabídky:

