

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami v souladu s § 222 odst. 4. zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 8.4.2025 (číslo smlouvy objednatele: 206/OD/2025 pro zakázku s názvem:

Revitalizace Tržního náměstí

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Magistrátu města Teplice
Sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních a technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

kontaktní osoba objednatele: Ing. Ondřej Matějka, [REDACTED]

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
jednající/zastoupen: [REDACTED]
sídlo: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice
IČO: 402 33 308
DIČ: CZ40233308
bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú.: 1387877206/2700
e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR): u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha - oceněný soupis víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo a článek č. V. – Čas plnění.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	35.785.000,00 Kč
Celková cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	35.867.978,30 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH	748.635,39 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH	- 7.024,64 Kč
Celková cena bez DPH	36.609.589,05 Kč
DPH 21 %	7.688.013,70 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	44.297.602,75 Kč

2. Změna v Článku č. V. – Čas plnění

Termín realizace díla: max. do 17 měsíců a 6 týdnů od předání staveniště

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo a článku č. V – Čas plnění, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 848/2025 ze dne 24.10.2025.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: oceněný soupis víceprací a méněprací, ZL č. 2

V Teplicích dne viz. elektronický podpis

V Teplicích dne viz. elektronický podpis

Datum: 2025.10.31
10:28:19 +01'00'

.....
za objednatele:
Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy

Datum: 2025.10.30 15:33:39 +01'00'

.....
za zhotovitele:
jedenatel společnosti