

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 10. 2023

(uzavřená mezi stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů - dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

*Domov mládeže, internát a školní jídelna,
Hradec Králové, Vocelova 1469/5
Vocelova 1469/5, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
IČ: 00528315 DIČ: CZ00528315
(dále jen objednatel)*

2. Zhotovitel:

*Zdeněk Novák - instalatérské práce
Náhon 121, 500 09 Hradec Králové 9
Mobil:
IČ: 129 98 192
(dále jen zhotovitel)*

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění článek III.
Doba plnění odst. 2 takto:

III.

Doba plnění

2. Termín zahájení prací: od 1. 11. 2023

Smlouva se prodlužuje o 1 rok, tj. do 31. 10. 2026

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

V Hradci Králové dne 31. 10. 2025

za zhotovitele

za objednatele