

## **Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. OR/24/23535**

na zhotovení stavby  
„Technické muzeum Pardubického kraje, 2. etapa“

### **Smluvní strany:**

Objednatel: **Pardubický kraj**  
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtmán  
IČO: 70892822  
DIČ: CZ70892822  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č.ú. 197852812/0300

Zhotovitel: **ESOX, spol. s r.o.**  
sídlo: Libušina třída 826/23, 623 00 Brno  
zastoupen: Ing. Jan Polický, jednatel společnosti  
IČO: 00558010  
DIČ: CZ00558010  
zápis v OR: Krajský soud v Brně, sp. zn. C, oddíl 143  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č.ú. 272941621/0100

uzavírají tento dodatek č. 5 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 11. 7. 2024 smlouvu o dílo č. OR/24/23535 na zhotovení díla „Technické muzeum Pardubického kraje, 2. etapa“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 9. 1. 2025, dodatkem č. 2 ze dne 27. 2. 2025, dodatkem č. 3 ze dne 29. 4. 2025, dodatkem č. 4 ze dne 9. 7. 2025 a dodatkem č. 5 ze dne 1. 10. 2025 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 6 smlouvy je provedení změn v rozsahu stavební části díla.

### **Článek 1.**

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 1. smlouvy mění takto:

Na konec textu se doplňuje následující text:

„Rozsah předmětu díla se dále mění v rozsahu dle Přílohy č. 11.“

V ostatním se článek 1. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že článek 2. smlouvy se mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit **156 086 667,25** Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“).

Výše DPH v základní sazbě 21 % činí 32 778 200,12 Kč.

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí **188 864 867,37** Kč.“

V ostatním se článek 2. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 6. smlouvy se mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„11. Oceněný soupis dodatečných stavebních prací ZL49 – ZL69“

V ostatním se článek 6. smlouvy nemění.

## **Článek 2.**

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis dodatečných stavebních prací ZL49 – ZL69

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 11 smlouvy.

## **Článek 3.**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních strana účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn do 3 měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, vyjma údajů chráněných podle právní úpravy ochrany osobních údajů.
3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje [www.pardubickykraj.cz/gdpr](http://www.pardubickykraj.cz/gdpr).
4. Tento dodatek smlouvy je uzavírán ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany stvrzují, že si dodatek přečetly, jeho obsah, včetně obsahu příloh, znají a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se dodatkem cítí být vázány, že ustanovení dodatku jim jsou jasná, a že, tento byl uzavřen určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Pardubicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

\_\_\_\_\_  
Ing. Jan Polický  
jednatel

*schváleno usnesením Rady Pardubického  
kraje R/669/25 ze dne 3. 11. 2025*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | <b>číslo OZ: 49</b>                        |                                                                           |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno                                                      |                                            |                                                                           |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pardubický kraj                                                                                             | Datum: 17.10.2025                          |                                                                           |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | „Technické muzeum Pardubického kraje, 2. etapa“                                                             |                                            |                                                                           |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | poštou <input type="checkbox"/>                                                                             | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Odkazy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | na specifikaci: _____<br>na výkresy: _____<br>na rozpočtové podklady: _____<br>na jinou část smlouvy: _____ |                                            |                                                                           |
| Předmět a popis zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| <b><u>ZL 49 - ZTI a vytápění - potrubí a izolace, automatické dopouštění topení, PHP</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| <p>Na základě koordinace profesí bylo doplněno připojovací potrubí u otopných těles v objektu SO 01 včetně izolací potrubí. Dále potrubí vodovodu a kanalizace dle skutečnosti. Doplněno řešení automatického dopouštění topného systému se změkčovačem vody. Úprava zajišťuje správnou funkci, provozní spolehlivost a optimalizaci provozu otopné soustavy, včetně zajištění úpravy dopouštěcí vody v souladu s požadavky výrobce technologie. Doplněny PHP a označení bezpečnostních tabulek únikových cest.</p> |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                           |                                            |                                                                           |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                  | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                                |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| <div style="text-align: right;">.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| <div style="text-align: right;">.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| <b>Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| <div style="text-align: right;">.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                            |                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | <b>číslo ZL: 49</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ESOX, spol. s r.o.</b> , Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ESOX, spol. s r.o.</b> , Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17.10.2025                                                     |                     |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b><u>ZL 49 - ZTI a vytápění - potrubí a izolace, automatické dopouštění topení, PHP</u></b></p> <p>Na základě koordinace profesí bylo doplněno přípojovací potrubí u otopných těles v objektu SO 01 včetně izolací potrubí. Dále potrubí vodovodu a kanalizace dle skutečnosti. Doplněno řešení automatického dopouštění topného systému se změkčovačem vody. Úprava zajišťuje správnou funkci, provozní spolehlivost a optimalizaci provozu otopné soustavy, včetně zajištění úpravy dopouštěcí vody v souladu s požadavky výrobce technologie. Doplněny PHP a označení bezpečnostních tabulek únikových cest.</p> |                                                                |                     |
| Počet připojených listů specifikací: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Počet připojených výkresů: 0                                   |                     |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cena víceprací bez DPH :                                       |                     |
| <b>0,00 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>896 701,39 Kč</b>                                           |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                            |                     |
| <b>896 701,39 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>Bez dopadu na termín</u>                                    |                     |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                  |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Datum:                                                         |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                            |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | číslo OZ: 50                               |                                                                           |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno                              |                                            |                                                                           |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pardubický kraj                                                                     | Datum: 17.10.2025                          |                                                                           |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | „Technické muzeum Pardubického kraje, 2. etapa“                                     |                                            |                                                                           |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | poštou <input type="checkbox"/>                                                     | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odkazy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | na specifikaci:<br>na výkresy:<br>na rozpočtové podklady:<br>na jinou část smlouvy: |                                            |                                                                           |
| Předmět a popis zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| <b><u>ZL 50 - Vnitřní dveře D/ST</u></b><br><br>Na základě skutečného stavu při realizaci bylo zjištěno, že původní vnitřní dveře není možné znovu použít z důvodu jejich nevyhovujícího technického stavu a odlišných stavebních rozměrů otvorů. Z tohoto důvodu jsou navrženy nové vnitřní dveře odpovídající současným požadavkům na funkčnost a estetiku. Změna nemění dispoziční řešení, pouze nahrazuje stávající prvky novými v odpovídajícím provedení. |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                   |                                            |                                                                           |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>                                          | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                                |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                            |                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                | <b>číslo ZL: 50</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ESOX, spol. s r.o.</b> , Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ESOX, spol. s r.o.</b> , Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17.10.2025                                                     |                     |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b><u>ZL 50 - Vnitřní dveře D/ST</u></b></p> <p>Na základě skutečného stavu při realizaci bylo zjištěno, že původní vnitřní dveře není možné znovu použít z důvodu jejich nevyhovujícího technického stavu a odlišných stavebních rozměrů otvorů. Z tohoto důvodu jsou navrženy nové vnitřní dveře odpovídající současným požadavkům na funkčnost a estetiku. Změna nemění dispoziční řešení, pouze nahrazuje stávající prvky novými v odpovídajícím provedení.</p> |                                                                |                     |
| Počet připojených listů specifikací: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Počet připojených výkresů: 0                                   |                     |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cena víceprací bez DPH :                                       |                     |
| <b>- 7 858,80 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>38 657,74 Kč</b>                                            |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                            |                     |
| <b>30 798,94 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>Bez dopadu na termín</u>                                    |                     |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                  |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Datum:                                                         |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             | číslo OZ: 51                               |                                                                           |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno                                                      |                                            |                                                                           |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pardubický kraj                                                                                             | Datum: 17.10.2025                          |                                                                           |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | „Technické muzeum Pardubického kraje, 2. etapa“                                                             |                                            |                                                                           |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                             | poštou <input type="checkbox"/>                                                                             | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odkazy                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | na specifikaci: _____<br>na výkresy: _____<br>na rozpočtové podklady: _____<br>na jinou část smlouvy: _____ |                                            |                                                                           |
| Předmět a popis zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| <b><u>ZL 51 - Žaluzie - opravit počet Z/5 na 8 kusů</u></b><br><br>Na základě zpětného dopočtu a upřesnění skutečného rozsahu byla upravena položka žaluzie. Změna vychází z aktualizace výkazu výměr podle skutečně osazených okenních otvorů a slouží k upřesnění množství bez dopadu na technické řešení. |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                           |                                            |                                                                           |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                        | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                  | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                                |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 51                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                            |                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        | <b>číslo ZL: 51</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17.10.2025                                             |                     |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b><u>ZL 51 - Žaluzie - opravit počet Z/5 na 8 kusů</u></b></p> <p>Na základě zpětného dopočtu a upřesnění skutečného rozsahu byla upravena položka žaluzie. Změna vychází z aktualizace výkazu výměr podle skutečně osazených okenních otvorů a slouží k upřesnění množství bez dopadu na technické řešení.</p> |                                                        |                     |
| Počet připojených listů specifikací: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Počet připojených výkresů: 0                           |                     |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cena víceprací bez DPH :                               |                     |
| <b>0,00 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>35 622,52 Kč</b>                                    |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                    |                     |
| <b>35 622,52 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>Bez dopadu na termín</u>                            |                     |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Podpis zmocněnce zhotovitele:                          |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Datum:                                                 |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                            |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | <b>číslo OZ: 52</b>                        |                                                                           |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                                            |                                                                           |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pardubický kraj                                        | Datum: 17.10.2025                          |                                                                           |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | „Technické muzeum Pardubického kraje, 2. etapa“        |                                            |                                                                           |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                      | poštou <input type="checkbox"/>                        | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Odkazy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | na specifikaci:                                        |                                            |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | na výkresy:                                            |                                            |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | na rozpočtové podklady:                                |                                            |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | na jinou část smlouvy:                                 |                                            |                                                                           |
| Předmět a popis zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                            |                                                                           |
| <b><u>ZL 52 - Tesařské a klempířské - střešní a nadstřešní úpravy šachty výtahu V1, vyztužení vaznice</u></b>                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                            |                                                                           |
| <p>Na základě upřesnění skutečného provedení a koordinace s profesí výtahu byly doplněny tesařské a klempířské práce v oblasti střešní a nadstřešní části výtahové šachty V1. Doplněno kotvení pomocí U profilu konstrukce krovu přes stěnu výtahové šachty na základě splnění požadavků statiky.</p> |                                                        |                                            |                                                                           |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                      |                                            |                                                                           |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                            |                                                                           |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                          |                                                        |                                            |                                                                           |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                 | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>             | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                                |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                            |                                                                           |
| <div style="text-align: right;">.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                            |                                                                           |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                            |                                                                           |
| <div style="text-align: right;">.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                            |                                                                           |
| <b>Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                            |                                                                           |
| <div style="text-align: right;">.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                            |                                                                           |
| Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 52                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                            |                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | <b>číslo ZL: 52</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ESOX, spol. s r.o.</b> , Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ESOX, spol. s r.o.</b> , Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.10.2025                                                     |                     |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b><u>ZL 52 - Tesařské a klempířské - střešní a nadstřešní úpravy šachty výtahu V1, vyztužení vaznice</u></b></p> <p>Na základě upřesnění skutečného provedení a koordinace s profesí výtahu byly doplněny tesařské a klempířské práce v oblasti střešní a nadstřešní části výtahové šachty V1. Doplněno kotvení pomocí U profilu konstrukce krovu přes stěnu výtahové šachty na základě splnění požadavků statiky.</p> |                                                                |                     |
| Počet připojených listů specifikací: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Počet připojených výkresů: 0                                   |                     |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cena víceprací bez DPH :                                       |                     |
| <b>0,00 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>124 164,81 Kč</b>                                           |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                            |                     |
| <b>124 164,81Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>Bez dopadu na termín</u>                                    |                     |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                  |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Datum:                                                         |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             | číslo OZ: 53                               |                                                                           |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno                                                      |                                            |                                                                           |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pardubický kraj                                                                                             | Datum: 17.10.2025                          |                                                                           |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | „Technické muzeum Pardubického kraje, 2. etapa“                                                             |                                            |                                                                           |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | poštou <input type="checkbox"/>                                                                             | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Odkazy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | na specifikaci: _____<br>na výkresy: _____<br>na rozpočtové podklady: _____<br>na jinou část smlouvy: _____ |                                            |                                                                           |
| Předmět a popis zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| <b><u>ZL 53 - Výtah V1 - změna statického zajištění</u></b><br><br>Na základě upřesnění statického posouzení byla provedena úprava konstrukce v oblasti betonové stěny a napojení přes fasádu pomocí závitových tyčí a spojovacích prvků. Současně byly upraveny věnce v návaznosti na nové statické řešení a požadované přenosy zatížení. Změna zajišťuje konstrukční tuhost, spolehlivé prostorové spolupůsobení a bezpečné napojení jednotlivých prvků nosné konstrukce. |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                           |                                            |                                                                           |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                  | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                                |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                            |                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        | <b>číslo ZL: 53</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17.10.2025                                             |                     |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b><u>ZL 53 - Výtah V1 - změna statického zajištění</u></b></p> <p>Na základě upřesnění statického posouzení byla provedena úprava konstrukce v oblasti betonové stěny a napojení přes fasádu pomocí závitových tyčí a spojovacích prvků. Současně byly upraveny věnce v návaznosti na nové statické řešení a požadované přenosy zatížení. Změna zajišťuje konstrukční tuhost, spolehlivé prostorové spolupůsobení a bezpečné napojení jednotlivých prvků nosné konstrukce.</p> |                                                        |                     |
| Počet připojených listů specifikací: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Počet připojených výkresů: 0                           |                     |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cena víceprací bez DPH :                               |                     |
| <b>0,00 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>28 299,09 Kč</b>                                    |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                    |                     |
| <b>28 299,09 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>Bez dopadu na termín</u>                            |                     |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Podpis zmocněnce zhotovitele:                          |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Datum:                                                 |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             | číslo OZ: 54                               |                                                                           |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno                                                      |                                            |                                                                           |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pardubický kraj                                                                                             | Datum: 17.10.2025                          |                                                                           |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | „Technické muzeum Pardubického kraje, 2. etapa“                                                             |                                            |                                                                           |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | poštou <input type="checkbox"/>                                                                             | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odkazy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | na specifikaci: _____<br>na výkresy: _____<br>na rozpočtové podklady: _____<br>na jinou část smlouvy: _____ |                                            |                                                                           |
| Předmět a popis zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| <b><u>ZL 54 - Elektromechanické zámky dveří, chránička pro optický kabel, doplnění UPS pro rozvaděče</u></b><br><br>Na základě upřesnění technologického vybavení a koordinace s profesí elektro byly doplněny <b>zámky a čipové systémy dle slaboproudu</b> ke dveřím včetně potřebné přípravy.<br>Doplněny chráničky pro optickou síť pro oddělení jednotlivých budov areálu v návaznosti na budoucí provozovatele.<br>Současně bylo doplněno <b>napojení na UPS pro rozvaděče</b> , z důvodu zajištění zálohovaného napájení pro záznam EZS. Změna zajišťuje plnou funkčnost systému řízeného přístupu a návaznost na elektroinstalaci a bezpečnost objektu. |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                           |                                            |                                                                           |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                  | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                                |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                            |                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                | <b>číslo ZL: 54</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ESOX, spol. s r.o.</b> , Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ESOX, spol. s r.o.</b> , Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17.10.2025                                                     |                     |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b><u>ZL 54 - Elektromechanické zámky dveří, chránička pro optický kabel, doplnění UPS pro rozvaděče</u></b></p> <p>Na základě upřesnění technologického vybavení a koordinace s profesí elektro byly doplněny <b>zámky a čipové systémy dle slaboproudu</b> ke dveřím včetně potřebné přípravy.<br/> Doplněny chráničky pro optickou síť pro oddělení jednotlivých budov areálu v návaznosti na budoucí provozovatele.<br/> Současně bylo doplněno <b>napojení na UPS pro rozvaděče</b>, z důvodu zajištění zálohovaného napájení pro záznam EZS. Změna zajišťuje plnou funkčnost systému řízeného přístupu a návaznost na elektroinstalaci a bezpečnost objektu.</p> |                                                                |                     |
| Počet připojených listů specifikací: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Počet připojených výkresů: 0                                   |                     |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cena víceprací bez DPH :                                       |                     |
| <b>0,00 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>416 784,72 Kč</b>                                           |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                            |                     |
| <b>416 784,72 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>Bez dopadu na termín</u>                                    |                     |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                  |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Datum:                                                         |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             | <b>číslo OZ: 55</b>                        |                                                                           |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno                                                      |                                            |                                                                           |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pardubický kraj                                                                                             | Datum: 17.10.2025                          |                                                                           |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | „Technické muzeum Pardubického kraje, 2. etapa“                                                             |                                            |                                                                           |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | poštou <input type="checkbox"/>                                                                             | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Odkazy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | na specifikaci: _____<br>na výkresy: _____<br>na rozpočtové podklady: _____<br>na jinou část smlouvy: _____ |                                            |                                                                           |
| Předmět a popis zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| <b><u>ZL 55 - Plot u souseda</u></b><br><br>Na základě zhodnocení <b>stávajícího oplocení na hranici se sousedním pozemkem</b> bylo zjištěno, že plot je <b>ve špatném technickém stavu</b> a nevyhovuje z hlediska stability. Z tohoto důvodu je navržena <b>výměna stávajícího plotu za nový</b> , v odpovídajícím provedení a rozsahu, při zachování původní trasy oplocení. Změna zajišťuje dlouhodobou životnost, bezpečnost a sjednocený vzhled oplocení s novou stavbou. |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                           |                                            |                                                                           |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                  | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                                |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.</b><br><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| <b>Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.</b><br><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                            |                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        | <b>číslo ZL: 55</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17.10.2025                                             |                     |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b><u>ZL 55 - Plot u souseda</u></b></p> <p>Na základě zhodnocení <b>stávajícího oplocení na hranici se sousedním pozemkem</b> bylo zjištěno, že plot je <b>ve špatném technickém stavu</b> a nevyhovuje z hlediska stability. Z tohoto důvodu je navržena <b>výměna stávajícího plotu za nový</b>, v odpovídajícím provedení a rozsahu, při zachování původní trasy oplocení. Změna zajišťuje dlouhodobou životnost, bezpečnost a sjednocený vzhled oplocení s novou stavbou.</p> |                                                        |                     |
| Počet připojených listů specifikací: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Počet připojených výkresů: 0                           |                     |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cena víceprací bez DPH :                               |                     |
| <b>0,00 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>117 075,00Kč</b>                                    |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                    |                     |
| <b>117 075,00Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>Bez dopadu na termín</u>                            |                     |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Podpis zmocněnce zhotovitele:                          |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Datum:                                                 |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             | <b>číslo OZ: 56</b>                        |                                                                           |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno                                                      |                                            |                                                                           |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pardubický kraj                                                                                             | Datum: 17.10.2025                          |                                                                           |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | „Technické muzeum Pardubického kraje, 2. etapa“                                                             |                                            |                                                                           |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | poštou <input type="checkbox"/>                                                                             | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Odkazy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | na specifikaci: _____<br>na výkresy: _____<br>na rozpočtové podklady: _____<br>na jinou část smlouvy: _____ |                                            |                                                                           |
| Předmět a popis zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| <b><u>ZL 56 - Zvětšení průměru komínu na SO02</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Na základě provozních požadavků a technického posouzení bylo provedeno <b>zvětšení průměru komína na objektu SO02</b> určeného pro <b>výheň kovárny</b> . Úprava zajišťuje <b>dostatečný odtah spalin a zplodin hoření</b> při provozu výhně, v souladu s požadovanými výkonovými parametry zařízení a s platnými technickými normami. Úprava optimalizuje dimenzi komínového průduchu z hlediska bezpečnosti a funkčnosti. |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                           |                                            |                                                                           |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                  | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                                |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| <b>Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                            |                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        | <b>číslo ZL: 56</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17.10.2025                                             |                     |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b><u>ZL 56 - Zvětšení průměru komínu na SO02</u></b></p> <p>Na základě provozních požadavků a technického posouzení bylo provedeno <b>zvětšení průměru komína na objektu SO02</b> určeného pro <b>výheň kovářny</b>. Úprava zajišťuje <b>dostatečný odtah spalin a zplodin hoření</b> při provozu výhně, v souladu s požadovanými výkonovými parametry zařízení a s platnými technickými normami. Úprava optimalizuje dimenzi komínového průduchu z hlediska bezpečnosti a funkčnosti.</p> |                                                        |                     |
| Počet připojených listů specifikací: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Počet připojených výkresů: 0                           |                     |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cena víceprací bez DPH :                               |                     |
| <b>0,00 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>22 380,50 Kč</b>                                    |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                    |                     |
| <b>22 380,50 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>Bez dopadu na termín</u>                            |                     |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Podpis zmocněnce zhotovitele:                          |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Datum:                                                 |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                            |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | číslo OZ: 57                               |                                                                           |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno                              |                                            |                                                                           |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pardubický kraj                                                                     | Datum: 17.10.2025                          |                                                                           |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | „Technické muzeum Pardubického kraje, 2. etapa“                                     |                                            |                                                                           |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | poštou <input type="checkbox"/>                                                     | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odkazy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | na specifikaci:<br>na výkresy:<br>na rozpočtové podklady:<br>na jinou část smlouvy: |                                            |                                                                           |
| Předmět a popis zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| <b>ZL 57 - Nadbetonávka pro kotvení atikového plechu na SO01 - novodobá přístavba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| <p>V rámci řešení detailu střechy na objektu SO01 – novodobá přístavba byla provedena nadbetonávka pro kotvení atikového plechu. Úprava byla provedena na základě upřesnění detailu při realizaci, s cílem zajistit spolehlivé kotvení oplechování atiky, správný odvod srážkové vody a dlouhodobou životnost detailu. Jedná se o technické doplnění zajišťující kvalitní provedení střechy.</p> |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                   |                                            |                                                                           |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>                                          | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                                |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                            |                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | <b>číslo ZL: 57</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ESOX, spol. s r.o.</b> , Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ESOX, spol. s r.o.</b> , Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17.10.2025                                                     |                     |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                     |
| <p><b><u>ZL 57 - Nadbetonávka pro kotvení atikového plechu na SO01 - novodobá přístavba</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                     |
| <p>V rámci řešení detailu střechy na objektu SO01 – novodobá přístavba byla provedena nadbetonávka pro kotvení atikového plechu. Úprava byla provedena na základě upřesnění detailu při realizaci, s cílem zajistit spolehlivé kotvení oplechování atiky, správný odvod srážkové vody a dlouhodobou životnost detailu. Jedná se o technické doplnění zajišťující kvalitní provedení střechy.</p> |                                                                |                     |
| Počet připojených listů specifikací: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Počet připojených výkresů: 0                                   |                     |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cena víceprací bez DPH :                                       |                     |
| <b>0,00 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>69 818,61 Kč</b>                                            |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                            |                     |
| <b>69 818,61 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>Bez dopadu na termín</u>                                    |                     |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                    |                                                                |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                  |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Datum:                                                         |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             | číslo OZ: 58                               |                                                                           |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno                                                      |                                            |                                                                           |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pardubický kraj                                                                                             | Datum: 17.10.2025                          |                                                                           |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | „Technické muzeum Pardubického kraje, 2. etapa“                                                             |                                            |                                                                           |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | poštou <input type="checkbox"/>                                                                             | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odkazy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | na specifikaci: _____<br>na výkresy: _____<br>na rozpočtové podklady: _____<br>na jinou část smlouvy: _____ |                                            |                                                                           |
| Předmět a popis zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| <b><u>ZL 58 - Objektové dilatace</u></b><br><br>Na základě upřesnění stavebního řešení byly doplněny dilatační lišty na styku mezi přístavbami a stávajícími objekty. Úprava zajišťuje správné překrytí dilatačních spár a návaznost povrchů, eliminuje riziko vzniku trhlin a zajišťuje estetické i funkční provedení detailů v místě objektových dilatací. Jedná se o technické doplnění dle skutečného provedení a potřeb realizace stavby. |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                           |                                            |                                                                           |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                  | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                                |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                            |                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | <b>číslo ZL: 58</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ESOX, spol. s r.o.</b> , Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ESOX, spol. s r.o.</b> , Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.10.2025                                                     |                     |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                     |
| <p><b><u>ZL 58 - Objektové dilatace</u></b></p> <p>Na základě upřesnění stavebního řešení byly doplněny dilatační lišty na styku mezi přístavbami a stávajícími objekty. Úprava zajišťuje správné překrytí dilatačních spár a návaznost povrchů, eliminuje riziko vzniku trhlin a zajišťuje estetické i funkční provedení detailů v místě objektových dilatací. Jedná se o technické doplnění dle skutečného provedení a potřeb realizace stavby.</p> |                                                                |                     |
| Počet připojených listů specifikací: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Počet připojených výkresů: 0                                   |                     |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cena víceprací bez DPH :                                       |                     |
| <b>0,00 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>127 625,54 Kč</b>                                           |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                            |                     |
| <b>127 625,54 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>Bez dopadu na termín</u>                                    |                     |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                  |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Datum:                                                         |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             | číslo OZ: 59                               |                                                                           |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno                                                      |                                            |                                                                           |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pardubický kraj                                                                                             | Datum: 17.10.2025                          |                                                                           |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | „Technické muzeum Pardubického kraje, 2. etapa“                                                             |                                            |                                                                           |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | poštou <input type="checkbox"/>                                                                             | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odkazy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | na specifikaci: _____<br>na výkresy: _____<br>na rozpočtové podklady: _____<br>na jinou část smlouvy: _____ |                                            |                                                                           |
| Předmět a popis zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| <b><u>ZL 59 - Změna nášlapných vrstev v místnostech v 1.PP SO01 - historická budova</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| <p>Na základě provozních požadavků a zohlednění vlhkostních poměrů v 1. PP objektu SO01 – historická budova byla provedena změna nášlapných vrstev. Původně navržená keramická dlažba byla nahrazena epoxidovou podlahou, která lépe odolává zvýšené vlhkosti a umožňuje jednodušší údržbu i manipulaci s vybavením. Změna zároveň přispívá ke sjednocení podlahových povrchů v dotčených místnostech a ke zlepšení celkové funkčnosti a estetiky provozu. Úprava nemění dispoziční řešení ani výšku podlahových vrstev, jedná se o optimalizaci materiálového řešení dle skutečných podmínek stavby.</p> |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                           |                                            |                                                                           |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                  | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                                |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| <div style="text-align: right;">.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| <div style="text-align: right;">.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| <div style="text-align: right;">.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                            |                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               | <b>číslo ZL: 59</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ESOX, spol. s r.o.,</b> Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ESOX, spol. s r.o.,</b> Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17.10.2025                                                    |                     |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                     |
| <p><b><u>ZL 59 - Změna nášlapných vrstev v místnostech v 1.PP SO01 - historická budova</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                     |
| <p>Na základě provozních požadavků a zohlednění vlhkostních poměrů v 1. PP objektu SO01 – historická budova byla provedena změna nášlapných vrstev. Původně navržená keramická dlažba byla nahrazena epoxidovou podlahou, která lépe odolává zvýšené vlhkosti a umožňuje jednodušší údržbu i manipulaci s vybavením. Změna zároveň přispívá ke sjednocení podlahových povrchů v dotčených místnostech a ke zlepšení celkové funkčnosti a estetiky provozu. Úprava nemění dispoziční řešení ani výšku podlahových vrstev, jedná se o optimalizaci materiálového řešení dle skutečných podmínek stavby.</p> |                                                               |                     |
| Počet připojených listů specifikací: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Počet připojených výkresů: 0                                  |                     |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cena víceprací bez DPH :                                      |                     |
| <b>- 239 799,85 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>362 433,64 Kč</b>                                          |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                           |                     |
| <b>122 633,79 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>Bez dopadu na termín</u>                                   |                     |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                 |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Datum:                                                        |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             | číslo OZ: 60                               |                                                                           |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno                                                      |                                            |                                                                           |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pardubický kraj                                                                                             | Datum: 17.10.2025                          |                                                                           |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | „Technické muzeum Pardubického kraje, 2. etapa“                                                             |                                            |                                                                           |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | poštou <input type="checkbox"/>                                                                             | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odkazy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | na specifikaci: _____<br>na výkresy: _____<br>na rozpočtové podklady: _____<br>na jinou část smlouvy: _____ |                                            |                                                                           |
| Předmět a popis zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| <b><u>ZL 60 - Měření hluku</u></b><br><br>Na základě požadavku dotčeného orgánu – krajské hygienické stanice (KHS) bylo doplněno měření hluku v rámci stavby za účelem doložení splnění hygienických limitů a vydání příslušných stanovisek. Měření je nezbytné pro zajištění souladu s platnou legislativou a prokazatelné ověření hlukové zátěže z provozu objektu na okolí. Jedná se o doplnění podkladu pro kolaudační a provozní schválení. |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                           |                                            |                                                                           |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                  | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                                |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                            |                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | <b>číslo ZL: 60</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ESOX, spol. s r.o.</b> , Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ESOX, spol. s r.o.</b> , Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17.10.2025                                                     |                     |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b><u>ZL 60 - Měření hluku</u></b></p> <p>Na základě požadavku dotčeného orgánu – krajské hygienické stanice (KHS) bylo doplněno měření hluku v rámci stavby za účelem doložení splnění hygienických limitů a vydání příslušných stanovisek. Měření je nezbytné pro zajištění souladu s platnou legislativou a prokazatelné ověření hlukové zátěže z provozu objektu na okolí. Jedná se o doplnění podkladu pro kolaudační a provozní schválení.</p> |                                                                |                     |
| Počet připojených listů specifikací: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Počet připojených výkresů: 0                                   |                     |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cena víceprací bez DPH :                                       |                     |
| <b>0,00 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>25 000,00 Kč</b>                                            |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                            |                     |
| <b>25 000,00 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>Bez dopadu na termín</u>                                    |                     |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                  |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Datum:                                                         |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                            |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        | číslo OZ: 61                               |                                                                           |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                                            |                                                                           |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pardubický kraj                                        | Datum: 17.10.2025                          |                                                                           |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | „Technické muzeum Pardubického kraje, 2. etapa“        |                                            |                                                                           |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | poštou <input type="checkbox"/>                        | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Odkazy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | na specifikaci:                                        |                                            |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | na výkresy:                                            |                                            |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | na rozpočtové podklady:                                |                                            |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | na jinou část smlouvy:                                 |                                            |                                                                           |
| Předmět a popis zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                            |                                                                           |
| <b><u>ZL 61 - Kuchyňka v místnosti 2.20</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                            |                                                                           |
| <p>Na základě požadavků provozu byla do projektu doplněna nová kuchyňka vybavená dřezy, určená pro aktivní výuku a školení. Úprava umožňuje praktické využití prostoru při vzdělávacích aktivitách a zajišťuje odpovídající technické zázemí pro výuku s možností demonstrace postupů a přípravy. Součástí odečet navržené kuchyňky v objektu.</p> |                                                        |                                            |                                                                           |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                      |                                            |                                                                           |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                            |                                                                           |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                            |                                                                           |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>             | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                                |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                            |                                                                           |
| <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                            |                                                                           |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                            |                                                                           |
| <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                            |                                                                           |
| <b>Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                            |                                                                           |
| <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                            |                                                                           |
| Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                            |                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | <b>číslo ZL: 61</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ESOX, spol. s r.o.</b> , Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ESOX, spol. s r.o.</b> , Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.10.2025                                                     |                     |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b><u>ZL 61 - Kuchyňka v místnosti 2.20</u></b></p> <p>Na základě požadavků provozu byla do projektu doplněna nová kuchyňka vybavená dřezem, určená pro aktivní výuku a školení. Úprava umožňuje praktické využití prostoru při vzdělávacích aktivitách a zajišťuje odpovídající technické zázemí pro výuku s možností demonstrace postupů a přípravy. Součástí odečet navržené kuchyňky v objektu.</p> |                                                                |                     |
| Počet připojených listů specifikací: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Počet připojených výkresů: 0                                   |                     |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cena víceprací bez DPH :                                       |                     |
| <b>-74 486,13 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>90 286,50 Kč</b>                                            |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                            |                     |
| <b>15 800,37 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>Bez dopadu na termín</u>                                    |                     |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                  |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Datum:                                                         |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                            |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | číslo OZ: 62                               |                                                                           |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno                              |                                            |                                                                           |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pardubický kraj                                                                     | Datum: 17.10.2025                          |                                                                           |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | „Technické muzeum Pardubického kraje, 2. etapa“                                     |                                            |                                                                           |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | poštou <input type="checkbox"/>                                                     | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Odkazy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | na specifikaci:<br>na výkresy:<br>na rozpočtové podklady:<br>na jinou část smlouvy: |                                            |                                                                           |
| Předmět a popis zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| <b><u>ZL 62 - SDK podhled v 1.NP a 2.NP přístavby SO01 - změna desky Fireboard tl. 15 mm + podhledy a předstěny</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| <p>V rámci objektu SO01 – přístavba došlo k úpravě konstrukce SDK podhledů a předstěn v 1. NP a 2. NP. Na základě požadavků na požární odolnost a technické vlastnosti konstrukcí byla provedena změna použitého materiálu – nově jsou osazeny SDK desky typu Fireboard tl. 15 mm. Změna zajišťuje splnění požadovaných parametrů požární ochrany a akustiky, při zachování původního konstrukčního a estetického řešení. Součástí úpravy je také přepočítání a doplnění souvisejících podhledů a předstěn v dotčených prostorách.</p> |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                   |                                            |                                                                           |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>                                          | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                                |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| <b>Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                            |                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               | <b>číslo ZL: 62</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ESOX, spol. s r.o.,</b> Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ESOX, spol. s r.o.,</b> Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17.10.2025                                                    |                     |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b><u>ZL 62 - SDK podhled v 1.NP a 2.NP přístavby SO01 - změna desky Fireboard tl. 15 mm + podhledy a předstěny</u></b></p> <p>V rámci objektu SO01 – přístavba došlo k úpravě konstrukce SDK podhledů a předstěn v 1. NP a 2. NP. Na základě požadavků na požární odolnost a technické vlastnosti konstrukcí byla provedena změna použitého materiálu – nově jsou osazeny SDK desky typu Fireboard tl. 15 mm. Změna zajišťuje splnění požadovaných parametrů požární ochrany a akustiky, při zachování původního konstrukčního a estetického řešení. Součástí úpravy je také přepočítání a doplnění souvisejících podhledů a předstěn v dotčených prostorách.</p> |                                                               |                     |
| Počet připojených listů specifikací: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Počet připojených výkresů: 0                                  |                     |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cena víceprací bez DPH :                                      |                     |
| <b>98 396,78 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>394 979,98 Kč</b>                                          |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                           |                     |
| <b>296 583,20 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>Bez dopadu na termín</u>                                   |                     |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                 |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Datum:                                                        |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                            |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     | číslo OZ: 63                               |                                                                           |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno                              |                                            |                                                                           |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pardubický kraj                                                                     | Datum: 17.10.2025                          |                                                                           |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | „Technické muzeum Pardubického kraje, 2. etapa“                                     |                                            |                                                                           |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | poštou <input type="checkbox"/>                                                     | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odkazy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | na specifikaci:<br>na výkresy:<br>na rozpočtové podklady:<br>na jinou část smlouvy: |                                            |                                                                           |
| Předmět a popis zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| <b>ZL 63 - Stožár na vlajky a základové konstrukce pod závorový systém a mobiliář</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| <p>Při upřesnění řešení venkovních ploch bylo doplněno osazení stožáru na vlajky a základové konstrukce pro závorový systém a mobiliář. Úprava reaguje na potřebu doplnit technické a reprezentační prvky areálu a zajistit jejich stabilní a bezpečné ukotvení. Jedná se o doplnění stavebních detailů pro úplné dokončení areálových úprav.</p> |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                   |                                            |                                                                           |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>                                          | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                                |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                            |                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        | <b>číslo ZL: 63</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17.10.2025                                             |                     |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b><u>ZL 63 - Stožár na vlajky a základové konstrukce pod závorový systém a mobiliář</u></b></p> <p>Při upřesnění řešení venkovních ploch bylo doplněno osazení stožáru na vlajky a základové konstrukce pro závorový systém a mobiliář. Úprava reaguje na potřebu doplnit technické a reprezentační prvky areálu a zajistit jejich stabilní a bezpečné ukotvení. Jedná se o doplnění stavebních detailů pro úplné dokončení areálových úprav.</p> |                                                        |                     |
| Počet připojených listů specifikací: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Počet připojených výkresů: 0                           |                     |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cena víceprací bez DPH :                               |                     |
| <b>0,00 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>119 095,80 Kč</b>                                   |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                    |                     |
| <b>119 095,80 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>Bez dopadu na termín</u>                            |                     |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Podpis zmocněnce zhotovitele:                          |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Datum:                                                 |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                            |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        | číslo OZ: 64                               |                                                                           |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                                            |                                                                           |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pardubický kraj                                        | Datum: 17.10.2025                          |                                                                           |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | „Technické muzeum Pardubického kraje, 2. etapa“        |                                            |                                                                           |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | poštou <input type="checkbox"/>                        | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Odkazy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | na specifikaci:                                        |                                            |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | na výkresy:                                            |                                            |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | na rozpočtové podklady:                                |                                            |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | na jinou část smlouvy:                                 |                                            |                                                                           |
| Předmět a popis zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                            |                                                                           |
| <b>ZL 64 - Venkovní zábradlí a madla za hlavním vstupem do SO01 - historická budova, kotvení letadla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                            |                                                                           |
| <p>Za hlavním vstupem do objektu SO01 – historická budova byla doplněna venkovní zábradlí a madla z důvodu zajištění bezpečného pohybu osob a bezbariérového přístupu. Bylo upřesněno kotvení konstrukce do stávajících nosných prvků („kotvení letadla“) podle skutečného provedení. Změna zajišťuje stabilitu, bezpečnost a odpovídající technické řešení bez vlivu na vzhled ani konstrukční systém budovy.</p> |                                                        |                                            |                                                                           |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                      |                                            |                                                                           |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                            |                                                                           |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                            |                                                                           |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>             | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                                |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                            |                                                                           |
| <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                            |                                                                           |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                            |                                                                           |
| <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                            |                                                                           |
| <b>Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                            |                                                                           |
| <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                            |                                                                           |
| Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                            |                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        | <b>číslo ZL: 64</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17.10.2025                                             |                     |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b><u>ZL 64 - Venkovní zábradlí a madla za hlavním vstupem do SO01 - historická budova, kotvení letadla</u></b></p> <p>Za hlavním vstupem do objektu SO01 – historická budova byla doplněna venkovní zábradlí a madla z důvodu zajištění bezpečného pohybu osob a bezbariérového přístupu. Bylo upřesněno kotvení konstrukce do stávajících nosných prvků („kotvení letadla“) podle skutečného provedení. Změna zajišťuje stabilitu, bezpečnost a odpovídající technické řešení bez vlivu na vzhled ani konstrukční systém budovy.</p> |                                                        |                     |
| Počet připojených listů specifikací: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Počet připojených výkresů: 0                           |                     |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cena víceprací bez DPH :                               |                     |
| <b>0,00 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>160 976,04 Kč</b>                                   |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                    |                     |
| <b>160 976,04 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>Bez dopadu na termín</u>                            |                     |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Podpis zmocněnce zhotovitele:                          |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Datum:                                                 |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                            |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     | číslo OZ: 65                               |                                                                           |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno                              |                                            |                                                                           |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pardubický kraj                                                                     | Datum: 17.10.2025                          |                                                                           |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | „Technické muzeum Pardubického kraje, 2. etapa“                                     |                                            |                                                                           |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | poštou <input type="checkbox"/>                                                     | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odkazy                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | na specifikaci:<br>na výkresy:<br>na rozpočtové podklady:<br>na jinou část smlouvy: |                                            |                                                                           |
| Předmět a popis zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| <b><u>ZL 65 - Obklady a dlažby - silikon ve styku podlaha/dlažba</u></b><br><br>Bylo doplněno utěsnění spáry mezi podlahou a svislým obkladem/dlažbou pomocí silikonového tmelu. Úprava řeší ukončení povrchů v rozích a přechodech, omezuje pronikání vlhkosti do konstrukce a zajišťuje čisté provedení detailu. |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                   |                                            |                                                                           |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                              | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>                                          | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                                |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 65                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                            |                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                | <b>číslo ZL: 65</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ESOX, spol. s r.o.</b> , Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ESOX, spol. s r.o.</b> , Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17.10.2025                                                     |                     |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b><u>ZL 65 - Obklady a dlažby - silikon ve styku podlaha/dlažba</u></b></p> <p>Bylo doplněno utěsnění spáry mezi podlahou a svislým obkladem/dlažbou pomocí silikonového tmelu. Úprava řeší ukončení povrchů v rozích a přechodech, omezuje pronikání vlhkosti do konstrukce a zajišťuje čisté provedení detailu.</p> |                                                                |                     |
| Počet připojených listů specifikací: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Počet připojených výkresů: 0                                   |                     |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cena víceprací bez DPH :                                       |                     |
| <b>0,00 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>177 482,13 Kč</b>                                           |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                            |                     |
| <b>177 482,13 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>Bez dopadu na termín</u>                                    |                     |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                  |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Datum:                                                         |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                            |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | <b>číslo OZ: 66</b>                        |                                                                           |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno                              |                                            |                                                                           |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pardubický kraj                                                                     | Datum: 17.10.2025                          |                                                                           |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | „Technické muzeum Pardubického kraje, 2. etapa“                                     |                                            |                                                                           |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                               | poštou <input type="checkbox"/>                                                     | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Odkazy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | na specifikaci:<br>na výkresy:<br>na rozpočtové podklady:<br>na jinou část smlouvy: |                                            |                                                                           |
| Předmět a popis zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| <b><u>ZL 66 - Přizdívky v SO01</u></b><br><br>V podkroví objektu SO01 – přístavba bylo provedeno obezdění instalačních modulů WC (geberitů) a následně všech závěsných klozetů. Úprava byla provedena za účelem vytvoření pevného a stabilního konstrukčního podkladu pro obklady a osazení zařízení předmětů. |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                   |                                            |                                                                           |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                          | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>                                          | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                                |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| <b>Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 66                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                            |                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        | <b>číslo ZL: 66</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17.10.2025                                             |                     |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b><u>ZL 66 - Přizdívky v SO01</u></b></p> <p>V podkroví objektu SO01 – přístavba bylo provedeno obezdění instalačních modulů WC (geberitů) a následně všech závěsných klozetů. Úprava byla provedena za účelem vytvoření pevného a stabilního konstrukčního podkladu pro obklady a osazení zařizovacích předmětů.</p> |                                                        |                     |
| Počet připojených listů specifikací: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Počet připojených výkresů: 0                           |                     |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cena víceprací bez DPH :                               |                     |
| <b>0,00 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>76 763,32 Kč</b>                                    |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                    |                     |
| <b>76 763,32 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>Bez dopadu na termín</u>                            |                     |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Podpis zmocněnce zhotovitele:                          |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Datum:                                                 |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                            |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | číslo OZ: 67                               |                                                                           |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno                              |                                            |                                                                           |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pardubický kraj                                                                     | Datum: 17.10.2025                          |                                                                           |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | „Technické muzeum Pardubického kraje, 2. etapa“                                     |                                            |                                                                           |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                | poštou <input type="checkbox"/>                                                     | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odkazy                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | na specifikaci:<br>na výkresy:<br>na rozpočtové podklady:<br>na jinou část smlouvy: |                                            |                                                                           |
| Předmět a popis zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| <b><u>ZL 67 - Odpočty</u></b><br><br>Byly provedeny odpočty prací a materiálů dle skutečného provedení stavby. Úprava vychází z porovnání projektu s reálným stavem a slouží k upřesnění skutečně realizovaného rozsahu prací. Změna zajišťuje přesnost výkazu výměr a soulad rozpočtu se skutečným provedením. |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                   |                                            |                                                                           |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                           | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>                                          | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                                |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                            |                                                                           |
| Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 67                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                            |                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                | <b>číslo ZL: 67</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ESOX, spol. s r.o.</b> , Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ESOX, spol. s r.o.</b> , Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17.10.2025                                                     |                     |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b><u>ZL 67 - Odpočty</u></b></p> <p>Byly provedeny odpočty prací a materiálů dle skutečného provedení stavby. Úprava vychází z porovnání projektu s reálným stavem a slouží k upřesnění skutečně realizovaného rozsahu prací. Změna zajišťuje přesnost výkazu výměr a soulad rozpočtu se skutečným provedením.</p> |                                                                |                     |
| Počet připojených listů specifikací: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Počet připojených výkresů: 0                                   |                     |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cena víceprací bez DPH :                                       |                     |
| <b>- 269 868,48 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00 Kč</b>                                                 |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                            |                     |
| <b>- 269 868,48 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>Bez dopadu na termín</u>                                    |                     |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                  |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Datum:                                                         |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             | číslo OZ: 68                               |                                                                           |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno                                                      |                                            |                                                                           |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pardubický kraj                                                                                             | Datum: 17.10.2025                          |                                                                           |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | „Technické muzeum Pardubického kraje, 2. etapa“                                                             |                                            |                                                                           |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | poštou <input type="checkbox"/>                                                                             | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Odkazy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | na specifikaci: _____<br>na výkresy: _____<br>na rozpočtové podklady: _____<br>na jinou část smlouvy: _____ |                                            |                                                                           |
| Předmět a popis zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| <b><u>ZL 68 - Pochozí lávka a zednické úpravy na půdě SO01 - historické budovy</u></b><br><br>Ve stávajícím mezistřešním podstřeší objektu SO01 – historická budova byla doplněna pochozí lávka a související zednické úpravy, aby byl prostor bezpečně přístupný pro kontrolu a údržbu technologií a konstrukcí střechy. Úprava zahrnuje stabilní pochozí plochy a lokální opravy napojení na zdivo, které zajišťují bezpečný pohyb osob bez zásahu do nosné konstrukce střechy. |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                           |                                            |                                                                           |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                  | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                                |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.</b><br><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| <b>Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.</b><br><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                            |                                                                           |
| Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                            |                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                | <b>číslo ZL: 68</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>ESOX, spol. s r.o.</b> , Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ESOX, spol. s r.o.</b> , Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17.10.2025                                                     |                     |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b><u>ZL 68 - Pochozí lávka a zednické úpravy na půdě SO01 - historické budovy</u></b></p> <p>Ve stávajícím mezistřešním podstřeší objektu SO01 – historická budova byla doplněna pochozí lávka a související zednické úpravy, aby byl prostor bezpečně přístupný pro kontrolu a údržbu technologií a konstrukcí střechy. Úprava zahrnuje stabilní pochozí plochy a lokální opravy napojení na zdivo, které zajišťují bezpečný pohyb osob bez zásahu do nosné konstrukce střechy.</p> |                                                                |                     |
| Počet připojených listů specifikací: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Počet připojených výkresů: 0                                   |                     |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cena víceprací bez DPH :                                       |                     |
| <b>0,00 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>90 681,10 Kč</b>                                            |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                            |                     |
| <b>90 681,10 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>Bez dopadu na termín</u>                                    |                     |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                  |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Datum:                                                         |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                            |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        | <b>číslo OZ: 69</b>                        |                                                                           |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                                            |                                                                           |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pardubický kraj                                        | Datum: 17.10.2025                          |                                                                           |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | „Technické muzeum Pardubického kraje, 2. etapa“        |                                            |                                                                           |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | poštou <input type="checkbox"/>                        | e-mailem <input type="checkbox"/>          | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Odkazy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | na specifikaci:                                        |                                            |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | na výkresy:                                            |                                            |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | na rozpočtové podklady:                                |                                            |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | na jinou část smlouvy:                                 |                                            |                                                                           |
| Předmět a popis zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                            |                                                                           |
| <b><u>ZL 69 - Generální klíč</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                            |                                                                           |
| <p>Byl doplněn systém generálního klíče dle požadavků požárně bezpečnostního řešení (PBR). Tento systém zajišťuje možnost rychlého zásahu jednotek požární ochrany a zajištění funkce únikových a přístupových cest v případě požáru. Úprava byla provedena za účelem splnění požadavků požární bezpečnosti stavby a zajištění provozní funkčnosti objektu.</p> |                                                        |                                            |                                                                           |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                      |                                            |                                                                           |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                            |                                                                           |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                            |                                                                           |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>             | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                                |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                            |                                                                           |
| <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                            |                                                                           |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                            |                                                                           |
| <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                            |                                                                           |
| <b>Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                            |                                                                           |
| <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                            |                                                                           |
| Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                            |                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                | <b>číslo ZL: 69</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ESOX, spol. s r.o.</b> , Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ESOX, spol. s r.o.</b> , Libušina třída 826/23, 623 00 Brno |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17.10.2025                                                     |                     |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b><u>ZL 69 - Generální klíč</u></b></p> <p>Byl doplněn systém generálního klíče dle požadavků požárně bezpečnostního řešení (PBR). Tento systém zajišťuje možnost rychlého zásahu jednotek požární ochrany a zajištění funkce únikových a přístupových cest v případě požáru. Úprava byla provedena za účelem splnění požadavků požární bezpečnosti stavby a zajištění provozní funkčnosti objektu.</p> |                                                                |                     |
| Počet připojených listů specifikací: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Počet připojených výkresů: 0                                   |                     |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cena víceprací bez DPH :                                       |                     |
| <b>0,00 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>132 850,00 Kč</b>                                           |                     |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                            |                     |
| <b>132 850,00 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>Bez dopadu na termín</u>                                    |                     |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                     |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                  |                     |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Datum:                                                         |                     |

Technické muzeum Pardubického kraje  
ZL49

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                               | MJ  | Množství | Cena / MJ    | Celkem        | Cenová rovina |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|---------------|---------------|
|      |               | 713: Izolace tepelné                                                                                        |     |          |              |               |               |
|      | 1             | Potr.izolace z min.vlny s Al fol. Dn 18/20 mm                                                               | m   | 485,00   | 111,22 Kč    | 53 941,70 Kč  | SOD           |
|      | 2             | Potr.izolace z min.vlny s Al fol. Dn 22/25 mm                                                               | m   | 95,00    | 132,02 Kč    | 12 541,90 Kč  | SOD           |
|      | 3             | Potr.izolace z min.vlny s Al fol. Dn 28/30 mm                                                               | m   | 222,00   | 161,86 Kč    | 35 932,92 Kč  | SOD           |
|      | 4             | Potr.zolace z min.vlny s Al fol. Dn 35/30 mm                                                                | m   | 50,00    | 170,00 Kč    | 8 500,00 Kč   | SOD           |
|      | 11            | Montáž potr.izolace s Al fol.                                                                               | m   | 852,00   | 63,29 Kč     | 53 923,08 Kč  | SOD           |
|      |               | 733: Rozvod potrubí                                                                                         |     |          |              |               |               |
|      | 733221102U00  | Potrubí Cu měkké-lisování D 15                                                                              | m   | 485,00   | 417,77 Kč    | 202 618,45 Kč | SOD           |
|      | 733221103U00  | Potrubí Cu měkké-lisování D 18                                                                              | m   | 130,00   | 478,36 Kč    | 62 186,80 Kč  | SOD           |
|      | 733221104U00  | Potrubí Cu měkké-měkké lisování D 22                                                                        | m   | 95,00    | 547,99 Kč    | 52 059,05 Kč  | SOD           |
|      | 733222105U00  | Potrubí Cu polotvrdé-měk lisování D28                                                                       | m   | 90,00    | 794,85 Kč    | 71 536,50 Kč  | SOD           |
|      | 733222106U00  | Potrubí Cu polotvrdé-měk lisování D35                                                                       | m   | 10,00    | 1 023,63 Kč  | 10 236,30 Kč  | SOD           |
|      |               | 734: Armatury                                                                                               |     |          |              |               |               |
|      | 734209114R00  | Montáž armatur závitových,se 2závit, G 3/4                                                                  | kus | 17,00    | 111,67 Kč    | 1 898,39 Kč   | SOD           |
|      | 734209113R00  | Montáž armatur závitových,se 2závit, G 1/2                                                                  | kus | 17,00    | 89,25 Kč     | 1 517,25 Kč   | SOD           |
|      | 1             | Kulový kohout ponikl.Dn 20,Pn 25                                                                            | ks  | 13,00    | 184,47 Kč    | 2 398,11 Kč   | SOD           |
|      |               | 721: Vnitřní kanalizace                                                                                     |     |          |              |               |               |
|      | 19            | Sekání rozvodů kanalizace                                                                                   | m   | 185,00   | 135,64 Kč    | 25 093,40 Kč  | SOD           |
|      | 721176222R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm                                                           | m   | 18,00    | 733,36 Kč    | 13 200,48 Kč  | SOD           |
|      | 721176101R00  | Potrubí HT přípojovací DN 32 x 1,8 mm                                                                       | m   | 31,50    | 272,18 Kč    | 8 573,67 Kč   | SOD           |
|      | 721176102R00  | Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm                                                                       | m   | 45,00    | 250,03 Kč    | 11 251,35 Kč  | SOD           |
|      | 721176103R00  | Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm                                                                       | m   | 35,00    | 282,58 Kč    | 9 890,30 Kč   | SOD           |
|      |               | 722: Vnitřní vodovod                                                                                        |     |          |              |               |               |
|      | 722178712R00  | Potrubí vícevrst.vod.s čedič.vláknem.D 25x3,5 mm                                                            | m   | 96,00    | 348,14 Kč    | 33 421,44 Kč  | SOD           |
|      | 2             | Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25                                                                              | m   | 56,00    | 216,57 Kč    | 12 127,92 Kč  | SOD           |
|      | 722130236R00  | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50                                                           | m   | 24,00    | 1 106,83 Kč  | 26 563,92 Kč  | SOD           |
|      |               | Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 80 mm                                      | m   | 18,00    | 1 876,00 Kč  | 33 768,00 Kč  | RTS 25/II     |
|      |               | SO 02: Budova 2 (dílny a expozice)                                                                          |     |          |              |               |               |
|      |               | 02.4: ZTI                                                                                                   |     |          |              |               |               |
|      |               | 713: Izolace tepelné                                                                                        |     |          |              |               |               |
|      | 3             | Izolace z pěněního Pe Dn 25/10 mm                                                                           | m   | 44,00    | 16,36 Kč     | 719,84 Kč     | SOD           |
|      | 7             | Montáž izolace z pěn.Pe                                                                                     | m   | 44,00    | 36,17 Kč     | 1 591,48 Kč   | SOD           |
|      |               | 722: Vnitřní vodovod                                                                                        |     |          |              |               |               |
|      | 722171213R00  | Potrubí z PELD, D 32/4,4 mm                                                                                 | m   | 38,00    | 152,28 Kč    | 5 786,64 Kč   | SOD           |
|      |               | Automatické dopouštění                                                                                      |     |          |              |               |               |
|      |               | Automatická doplňovací jednotka Flamco, pro doplňování vody do systému topení, včetně potrubí, kohoutů atd. | kpl | 1,00     | 38 994,00 Kč | 38 994,00 Kč  | vlastní       |
|      |               | Úprava vody vč. náplně - soli, MK 3/4"                                                                      | kpl | 1,00     | 24 800,00 Kč | 24 800,00 Kč  | vlastní       |
|      |               | Hasicí přístroje a tabulky                                                                                  |     |          |              |               |               |
|      | 953941312R00  | Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu                                                               | kus | 37,00    | 114,00 Kč    | 4 218,00 Kč   | RTS 25/II     |
|      | 44984102R     | Přístroj hasicí práškový 21A                                                                                | kus | 37,00    | 1 235,00 Kč  | 45 695,00 Kč  | vlastní       |
|      | 953941393R00  | Revize požárního hasicího přístroje nad 10 ks                                                               | kus | 37,00    | 110,00 Kč    | 4 070,00 Kč   | RTS 25/II     |
|      | 953941395R00  | Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj                                                            | kus | 37,00    | 276,50 Kč    | 10 230,50 Kč  | RTS 25/II     |
|      |               | D+M Bezpečnostní tabulka - únikový východ fotoluminiscenční tabulka, plast 1 mm 400x200 mm                  | kus | 45,00    | 387,00 Kč    | 17 415,00 Kč  | vlastní       |

Celkem za ZL 49

896 701,39 Kč

Technické muzeum Pardubického kraje  
ZL50

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                     | MJ | Množství | Cena / MJ   | Celkem       | Cenová<br>rovina |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------|--------------|------------------|
| 348  | 766-01        | D+M D/St Stávající inter. dveře otevíravé, plné o rozměru š. 600 - 1100 mm, kontrola, seřízení, zárubeň stávající | ks | -10,00   | 785,88 Kč   | -7 858,80 Kč | SOD              |
| 350  | 766-02        | D+M D/2 Dveře vnitřní interiérové 1-křídle, otevíravé, plné o rozměru 800/1970, kování                            | ks | 5,00     | 4 747,44 Kč | 23 737,20 Kč | SOD              |
| 353  | 766-05        | D+M D/5 Dveře vnitřní interiérové 1-křídle, otevíravé, plné o rozměru 900/1970, kování                            | ks | 2,00     | 7 460,27 Kč | 14 920,54 Kč | SOD              |
|      |               |                                                                                                                   |    |          |             |              |                  |

Celkem za ZL 50

30 798,94 Kč

Technické muzeum Pardubického kraje  
ZL51

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                   | MJ | Množství | Cena / MJ    | Celkem       | Cenová<br>rovina |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|--------------|------------------|
| 386  | 767-05        | D+M Z/5 Předokenní žaluzie o rozměru 1800/1800 el. ovládané, kastl 140/250 - oboustraně<br>lak. plech RAL 7016, na zdivo podložit XPS tl. 20 mm | ks | 2        | 17 811,26 Kč | 35 622,52 Kč | SOD              |
|      |               |                                                                                                                                                 |    |          |              |              |                  |

Celkem za ZL 51

35 622,52 Kč

Technické muzeum Pardubického kraje  
ZL52

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | Cena / MJ    | Celkem       | Cenová rovina |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|--------------|---------------|
| 313  | 762088116R00  | Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m                                     | kus | 0,5      | 17 796,50 Kč | 8 898,25 Kč  | SOD           |
|      | 762331813R00  | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2                                                                                                                                  | m   | 17,00    | 116,50 Kč    | 1 980,50 Kč  | SoD           |
|      | 762712130RT2  | Montáž prostorových vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 14/20                                                                              | m   | 18,00    | 925,00 Kč    | 16 650,00 Kč | SoD           |
|      | 762712130RT3  | Montáž prostorových vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 16/18                                                                              | m   | 5,50     | 935,00 Kč    | 5 142,50 Kč  | SoD           |
| 321  | 998762203R00  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m                                                                                                                   | %   | 4 800,00 | 7,92 Kč      | 38 016,00 Kč | SOD           |
| 316  | 762395000R00  | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace                                                                                           | m3  | 2,8      | 1 607,19 Kč  | 4 500,13 Kč  | SOD           |
|      | 762330911R00  | Zvedání konstrukcí krovů hmotnosti do 12 t, při výměně prvků                                                                                                                    | t   | 2,5      | 1 125,00 Kč  | 2 812,50 Kč  | SOD           |
| 143  | 941955004R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešení podlahy přes 2,5 do 3,5 m                                                                                                 | m2  | 10,00    | 169,97 Kč    | 1 699,70 Kč  | SOD           |
| 495  | 979990160R00  | Poplatek za skládku za uložení, dřeva, , skupina 20 02 01 z Katalogu odpadů                                                                                                     | t   | 2,7      | 2 633,58 Kč  | 7 110,67 Kč  | SOD           |
| 496  | 979086112R00  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,                                     | t   | 2,70     | 186,91 Kč    | 504,66 Kč    | SOD           |
| 497  | 979011111R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím                                                                                          | t   | 2,70     | 338,36 Kč    | 913,57 Kč    | SOD           |
| 498  | 979081111R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                | t   | 2,70     | 215,14 Kč    | 580,88 Kč    | SOD           |
| 499  | 979081121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                                                          | t   | 2,70     | 23,74 Kč     | 64,10 Kč     | SOD           |
| 500  | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                                                                                                       | t   | 2,70     | 357,51 Kč    | 965,28 Kč    | SOD           |
| 501  | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                                                       | t   | 27,00    | 39,80 Kč     | 1 074,60 Kč  | SOD           |
| 327  | 764892310R00  | Krytina z falcovaných tabulí osazených na dřevo, z pozinkovaného plechu s povrchem z matného polyuretanu, tl. 0,5 mm, dodávka a montáž                                          | m2  | 8,5      | 1 784,31 Kč  | 15 166,64 Kč | SOD           |
| 344  | 765799311RL3  | Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve, s přelepením spojů, Fólie hladká hydroizolační                                                         | m2  | 8,5      | 127,72 Kč    | 1 085,62 Kč  | SOD           |
| 287  | 713111130RT2  | Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, dvouvrstvá                                                                                                                   | m2  | 8,5      | 212,23 Kč    | 1 803,96 Kč  | SOD           |
| 306  | 631514802R    | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 80,0 mm; vlákna: podélná; OH = 130 kg/m3; lambda = 0,036 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 30 kPa; Rf: A1 | m2  | 8,5      | 356,12 Kč    | 3 027,02 Kč  | SOD           |
|      | 317941123RU4  | Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14 - 22, včetně dodávky profilu U č. 18                                                                                                | t   | 0,076    | 51 770,00 Kč | 3 934,52 Kč  | RTS 25/II     |
| 381  | 767995101R00  | Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg                                                                                                            | kg  | 76,8     | 107,21 Kč    | 8 233,73 Kč  | SOD           |
|      |               |                                                                                                                                                                                 |     |          |              |              |               |

Celkem za ZL 52

124 164,81 Kč

Technické muzeum Pardubického kraje  
ZL53

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem       | Cenová rovina |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------------|---------------|
| 381  | 767995101R00  | Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg         | kg | 103,58    | 107,21 Kč | 11 104,81 Kč | SOD           |
| 399  | 998767203R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m | %  | 10 358,00 | 1,66 Kč   | 17 194,28 Kč | SOD           |
|      |               |                                                                              |    |           |           |              |               |

Celkem za ZL 53

28 299,09 Kč

Technické muzeum Pardubického kraje  
ZL54

| P.č. | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | Cena / MJ    | Celkem        | Cenová rovina |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|---------------|---------------|
|      | 29             | Elektromechanický dveří zámek, samozamykací s panikovou funkcí                                                                                                                                                                                                                                   | ks  | 16       | 11 698,28 Kč | 187 172,48 Kč | SOD           |
|      | 30             | Podružný instalační materiál                                                                                                                                                                                                                                                                     | kpl | 1        | 3 985,33 Kč  | 3 985,33 Kč   | SOD           |
|      | 31             | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce                                                                                                                                                                                                                      | hod | 20       | 332,11 Kč    | 6 642,20 Kč   | SOD           |
|      | 26             | Instalační box plechový pro dveřní kontroléry                                                                                                                                                                                                                                                    | ks  | 16       | 1 290,76 Kč  | 20 652,16 Kč  | SOD           |
|      | 27             | Posilovací zdroj: sestava montážního boxu se systémovým zdrojem 12V/10A a prostorem pro AKU 28 Ah, konektor pro spojení s koncentrátory nebo dveřními řadiči, LED signalizace                                                                                                                    | ks  | 2        | 6 819,35 Kč  | 13 638,70 Kč  | SOD           |
|      |                | <b>Příprava pro optický kabel před budovou</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |               |               |
| 16   | 388996111R00   | Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, do DN 63 mm, v otevřeném výkopu                                                                                                                                                                                                     | m   | 121      | 78,60 Kč     | 9 510,60 Kč   | SOD           |
| 17   | 460010024R00   | Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru                                                                                                                                                                                                                                                    | km  | 0,2      | 3 136,99 Kč  | 627,40 Kč     | SOD           |
| 21   | 460200303R00   | Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 115      | 182,25 Kč    | 20 958,75 Kč  | SOD           |
| 22   | 460420022RT2   | Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm                                                                                                                                                                                                                          | m   | 115      | 95,48 Kč     | 10 980,20 Kč  | SOD           |
| 23   | 460490012R00   | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 115      | 5,68 Kč      | 653,20 Kč     | SOD           |
| 25   | 460560303R00   | Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 3                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 115      | 98,26 Kč     | 11 299,90 Kč  | SOD           |
| 26   | 460620013R00   | Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 150      | 45,09 Kč     | 6 763,50 Kč   | SOD           |
| 27   | PC21045312322  | Chránička kabelu do DN 110 mm, výkop                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 115      | 53,04 Kč     | 6 099,60 Kč   | SOD           |
| 30   | 3457114705R    | trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr. = 110,0 mm; vnitřní pr. = 94,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67 | m   | 115      | 141,68 Kč    | 16 293,20 Kč  | SOD           |
| 31   | PC240432120101 | HDPE trubka 50/42                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 121      | 107,50 Kč    | 13 007,50 Kč  | SOD           |
|      |                | <b>Doplnění UPS do rozvaděče RACK</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |               |               |
|      |                | on-line UPS Core ONE 3kVA/ 3kW vč. baterií * rozměry UPS: 438 x 88 (2U) x 630 mm (š x v x h)                                                                                                                                                                                                     | ks  | 2        | 32 650,00 Kč | 65 300,00 Kč  | vlastní       |
|      |                | Lžižny do rack skříně                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks  | 2        | 2 550,00 Kč  | 5 100,00 Kč   | vlastní       |
|      |                | SNMP karta, SW instalace                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 2        | 7 800,00 Kč  | 15 600,00 Kč  | vlastní       |
|      |                | Doprava                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kpl | 1        | 2 500,00 Kč  | 2 500,00 Kč   | vlastní       |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |               |               |
|      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |               |               |

Celkem za ZL 54

416 784,72 Kč

Technické muzeum Pardubického kraje  
ZL55

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ   | Celkem        | Cenová rovina |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------|---------------|---------------|
|      |               | D+M oplocení - sloupky Zn/pvc 60x40/240, 3D panel 153x250x4x55, podhrabová deska 245x20x5 | m  | 35       | 3 345,00 Kč | 117 075,00 Kč | vlastní       |
|      |               |                                                                                           |    |          |             |               |               |

Celkem za ZL 55

117 075,00 Kč

Technické muzeum Pardubického kraje  
ZL56

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                  | MJ | Množství | Cena / MJ    | Celkem       | Cenová<br>rovina |
|------|---------------|------------------------------------------------|----|----------|--------------|--------------|------------------|
|      |               | Příplatek za zvětšení průduchu komínu na DN200 | ks | 1        | 22 380,50 Kč | 22 380,50 Kč | vlastní          |
|      |               |                                                |    |          |              |              |                  |

Celkem za ZL 56

22 380,50 Kč

Technické muzeum Pardubického kraje  
ZL57

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ   | Celkem       | Cenová rovina |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------|--------------|---------------|
| 40   | 632451011R00  | Vyrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 20 mm                                                                | m2 | 85,65    | 746,73 Kč   | 63 957,42 Kč | SOD           |
| 269  | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t  | 5,80     | 1 010,55 Kč | 5 861,19 Kč  | SOD           |
|      |               |                                                                                                                       |    |          |             |              |               |

Celkem za ZL 57

69 818,61 Kč

Technické muzeum Pardubického kraje  
ZL58

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ   | Celkem       | Cenová rovina |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------|--------------|---------------|
|      | 622300152R00  | Montáž dilatační lišty                                              | m  | 93       | 110,50 Kč   | 10 276,50 Kč | RTS 25/II     |
|      | 553925526R    | Lišta omítková dilatační hliníková Weber AL rohová typ V s tkaninou | m  | 48       | 196,00 Kč   | 9 408,00 Kč  | RTS 25/II     |
|      |               | ACARA Stěnový a stropní profil SD103 SD103-103-L                    | m  | 45       | 1 786,00 Kč | 80 370,00 Kč | vlastní       |
| 427  | 769-26        | D+M S/26 Podlahová dilatace v délce 4550 mm, h- 25 mm               | ks | 4,00     | 6 892,76 Kč | 27 571,04 Kč | SOD           |
|      |               |                                                                     |    |          |             |              |               |
|      |               |                                                                     |    |          |             |              |               |

Celkem za ZL 58

127 625,54 Kč

Technické muzeum Pardubického kraje  
ZL59

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                   | MJ | Množství | Cena / MJ   | Celkem         | Cenová rovina |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------|----------------|---------------|
| 467  | 771575118RT2  | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | -76,77   | 734,61 Kč   | -56 396,01 Kč  | SOD           |
| 469  | 771-01        | Dlažba keramická 600x600 mm                                                                                                     | m2 | -84,447  | 456,89 Kč   | -38 582,99 Kč  | SOD           |
| 472  | 776521200RVP  | Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl), včetně vinylové podlahoviny tl. 2 mm                                        | m2 | -182,76  | 792,41 Kč   | -144 820,85 Kč | SOD           |
| 474  | 777101101R00  | Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem                                                                         | m2 | 259,53   | 16,78 Kč    | 4 354,91 Kč    | SOD           |
| 475  | 777511112R00  | Podlahy epoxidocementové dekorativní v interiéru, tloušťky 3 mm, včetně penetrace                                               | m2 | 259,53   | 1 379,72 Kč | 358 078,73 Kč  | SOD           |
|      |               |                                                                                                                                 |    |          |             |                |               |
|      |               |                                                                                                                                 |    |          |             |                |               |
|      |               |                                                                                                                                 |    |          |             |                |               |
|      |               |                                                                                                                                 |    |          |             |                |               |
|      |               |                                                                                                                                 |    |          |             |                |               |

Celkem za ZL 59

122 633,79 Kč

Technické muzeum Pardubického kraje  
ZL60

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ  | Množství | Cena / MJ    | Celkem       | Cenová<br>rovina |
|------|---------------|---------------|-----|----------|--------------|--------------|------------------|
|      |               | Měření hluku  | kpl | 1        | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | vlastní          |
|      |               |               |     |          |              |              |                  |

Celkem za ZL 60

25 000,00 Kč

Technické muzeum Pardubického kraje  
ZL61

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                               | MJ | Množství | Cena / MJ    | Celkem        | Cenová<br>rovina |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|---------------|------------------|
| 377  | 766-018       | D+M T/13 Kuchyňská linka 2350/1500 hl. - 600 mm viz. popis výpis prvků                                      | ks | -1       | 74 486,13 Kč | -74 486,13 Kč | SOD              |
|      |               | D+M Kuchyňská linka 2350/1500 hl. - 600 mm viz. popis výpis prvků (tři samostatné dřezy + baterie, lednice) | ks | 1        | 90 286,50 Kč | 90 286,50 Kč  | vlastní          |
|      |               |                                                                                                             |    |          |              |               |                  |

Celkem za ZL 61

15 800,37 Kč

Technické muzeum Pardubického kraje  
ZL62

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ   | Celkem        | Cenová rovina |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------|---------------|---------------|
|      |               | Příplatek za použití desky Fireboard tl. 15 mm                                                                                                                               | m2 | 332,26   | 315,00 Kč   | 104 661,90 Kč | vlastní       |
| 58   | 342266111RU4  | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, protipožární, tloušťka izolace 160 mm | m2 | 33       | 1 053,81 Kč | 34 775,73 Kč  | SOD           |
| 51   | 342267111RT1  | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska standard tloušťky 12,5 mm     | m  | 44       | 940,54 Kč   | 41 383,76 Kč  | SOD           |
| 59   | 342264051RT1  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace          | m2 | -123,19  | 798,74 Kč   | -98 396,78 Kč | SOD           |
| 60   | 342264051RT2  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace      | m2 | 259,34   | 806,30 Kč   | 209 105,84 Kč | SOD           |
| 269  | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,                                                        | t  | 5        | 1 010,55 Kč | 5 052,75 Kč   | SOD           |
|      |               |                                                                                                                                                                              |    |          |             |               |               |

Celkem za ZL 62

296 583,20 Kč

Technické muzeum Pardubického kraje  
ZL63

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                           | MJ | Množství | Cena / MJ    | Celkem       | Cenová rovina |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|--------------|---------------|
|      |               | Hliníkový vřetový stojan INTERNAL s vnitřním vedením lanka, eloxovaný hliník, výška 8 m | ks | 3        | 27 080,00 Kč | 81 240,00 Kč | vlastní       |
|      |               | Venkovní tištěná vlajka, rozměr 210 x 140 cm                                            | ks | 2        | 4 350,00 Kč  | 8 700,00 Kč  | vlastní       |
| 47   | 274272140RT5  | Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 300 mm, výplň betonem C 25/30              | m2 | 15       | 1 943,72 Kč  | 29 155,80 Kč | SoD           |
|      |               |                                                                                         |    |          |              |              |               |
|      |               |                                                                                         |    |          |              |              |               |
|      |               |                                                                                         |    |          |              |              |               |
|      |               |                                                                                         |    |          |              |              |               |
|      |               |                                                                                         |    |          |              |              |               |

Celkem za ZL 63

119 095,80 Kč

Technické muzeum Pardubického kraje  
ZL64

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                      | MJ  | Množství | Cena / MJ   | Celkem       | Cenová rovina |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|--------------|---------------|
|      |               | D+M Zábradlí při vstupu do SO01 - historická budova ze dvora, žárový zinek + nátěr | m   | 4        | 9 850,00 Kč | 39 400,00 Kč | vlastní       |
|      |               | D+M Zábradlí při vstupu do SO01 - novodobá přístavba, žárový zinek + nátěr         | m   | 5,5      | 9 850,00 Kč | 54 175,00 Kč | vlastní       |
|      |               | D+M Madlo oboustranné v SO01 - historická budova za hlavním vstupem - zádveří      | m   | 8        | 6 258,00 Kč | 50 064,00 Kč | vlastní       |
|      |               | D+M příprava pro kotvení letedla                                                   | kpl | 1,00     | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč  | vlastní       |
| 399  | 998767203R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m       | %   | 7 431,95 | 1,66 Kč     | 12 337,04 Kč | SOD           |
|      |               |                                                                                    |     |          |             |              |               |

Celkem za ZL 64

160 976,04 Kč

Technické muzeum Pardubického kraje  
ZL65

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem       | Cenová rovina |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------------|---------------|
|      | 771578011R00  | Spára podlaha - stěna, silikonem                                        | m  | 856      | 90,60 Kč  | 77 553,60 Kč | RTS II/25     |
|      | 771111121R00  | Montáž podlahových lišt dilatačních,dlažba                              | m  | 145      | 122,00 Kč | 17 690,00 Kč | RTS II/25     |
|      | 28342441R     | Profil dilatační PVC DILEX-BWS 90, h = 9 mm, l = 2,5 m                  | m  | 145      | 277,00 Kč | 40 165,00 Kč | RTS II/25     |
|      | 771475014RU1  | Montáž soklíků rovných z dlaždic keramických, do tmele, výšky do 100 mm | m  | 94,5     | 200,50 Kč | 18 947,25 Kč | RTS II/25     |
|      | 771479001R00  | Řezání dlaždic keramických pro soklíky                                  | m  | 94,5     | 130,50 Kč | 12 332,25 Kč | RTS II/25     |
| 469  | 771-01        | Dlažba keramická 600x600 mm                                             | m2 | 23,625   | 456,89 Kč | 10 794,03 Kč | SOD           |

Celkem za ZL 65

177 482,13 Kč

Technické muzeum Pardubického kraje  
ZL66

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ   | Celkem       | Cenová rovina |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------|--------------|---------------|
| 41   | 346275113R00  | Přizdivky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm                                                          | m2 | 27,588   | 917,33 Kč   | 25 307,30 Kč | SOD           |
| 42   | 346275116R00  | Přizdivky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 200 mm                                                          | m2 | 30,6     | 1 361,07 Kč | 41 648,74 Kč | SOD           |
| 143  | 941955004R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m                                     | m2 | 25,00    | 169,97 Kč   | 4 249,25 Kč  | SOD           |
| 269  | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t  | 5,50     | 1 010,55 Kč | 5 558,03 Kč  | SOD           |
|      |               |                                                                                                                       |    |          |             |              |               |

Celkem za ZL 66

76 763,32 Kč

Technické muzeum Pardubického kraje  
ZL67

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                  | MJ  | Množství | Cena / MJ    | Celkem        | Cenová rovina |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|---------------|---------------|
| 55   | 15            | Výlevka diturvit.stojící na podlaze vč.mřížky                                                                                  | ks  | -2       | 5 498,89 Kč  | -10 997,78 Kč | SOD           |
| 56   | 16            | Baterie páková nástěnná- pro výlevku                                                                                           | ks  | -2       | 1 614,13 Kč  | -3 228,26 Kč  | SOD           |
| 57   | 17            | Montáž výlevky                                                                                                                 | ks  | -2       | 974,81 Kč    | -1 949,62 Kč  | SOD           |
| 83   | 622311512R00  | Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 100 mm                                                                  | m2  | -45,75   | 858,32 Kč    | -39 268,14 Kč | SOD           |
| 376  | 766-006       | D+M T/6 Předsazené dřevěné okenice o rozměru 1250/2400 dvoukřídlé vč. kování                                                   | ks  | -2       | 44 598,45 Kč | -89 196,90 Kč | SOD           |
| 420  | 769-21        | D+M S/21 Dělicí WC příčky s dveřmi 2140/2030 mm do šikminy, s dveřmi 700/2030, z laminátu tl. 12 mm                            | ks  | -1       | 21 399,15 Kč | -21 399,15 Kč | SOD           |
| 421  | 769-22        | D+M S/22 Dělicí WC příčky s dveřmi 2250/2030 mm do šikminy, s dveřmi 700/2030, z laminátu tl. 12 mm                            | ks  | -1       | 22 257,46 Kč | -22 257,46 Kč | SOD           |
| 424  | 769-24        | D+M S/24 Atiková římsa skleněné střechy dl. 17,3 mb, rám z Al. profilu, opláštění - sendvič. deska + krycí vrstva z Al. plechu | kpl | -1       | 81 571,17 Kč | -81 571,17 Kč | SOD           |
|      |               |                                                                                                                                |     |          |              |               |               |

Celkem za ZL 67

-269 868,48 Kč

Technické muzeum Pardubického kraje  
ZL68

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                               | MJ | Množství | Cena / MJ   | Celkem       | Cenová rovina |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------|--------------|---------------|
| 151  | 962032231R00  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou                                  | m3 | 6,5      | 676,26 Kč   | 4 395,69 Kč  | SOD           |
| 496  | 979086112R00  | Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , | t  | 5,12     | 189,25 Kč   | 968,93 Kč    | SOD           |
| 491  | 979990107R00  | Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů                                            | t  | 5,12     | 461,46 Kč   | 2 362,67 Kč  | SOD           |
| 498  | 979081111R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                            | t  | 5,12     | 218,31 Kč   | 1 117,74 Kč  | SOD           |
| 499  | 979081121R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                      | t  | 5,12     | 23,74 Kč    | 121,54 Kč    | SOD           |
| 500  | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m                                                                                   | t  | 51,2     | 364,97 Kč   | 18 686,60 Kč | SOD           |
| 501  | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                   | t  | 51,2     | 40,65 Kč    | 2 081,06 Kč  | SOD           |
|      | 762712130RT3  | Montáž prostorových vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2, včetně dodávky řeziva                                                         | m  | 50,00    | 935,00 Kč   | 46 750,00 Kč | RTS 25/II     |
| 321  | 998762203R00  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m                                                                               | %  | 473,5    | 7,92 Kč     | 3 750,12 Kč  | SOD           |
| 316  | 762395000R00  | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace                                                       | m3 | 6,5      | 1 607,19 Kč | 10 446,74 Kč | SOD           |
|      |               |                                                                                                                                             |    |          |             |              |               |
|      |               |                                                                                                                                             |    |          |             |              |               |

Celkem za ZL 68

90 681,10 Kč

Technické muzeum Pardubického kraje  
ZL69

| P.č. | Číslo položky | Název položky                | MJ  | Množství | Cena / MJ     | Celkem        | Cenová<br>rovina |
|------|---------------|------------------------------|-----|----------|---------------|---------------|------------------|
|      |               | D+M Systém generálního klíče | kpl | 1        | 132 850,00 Kč | 132 850,00 Kč | vlastní          |
|      |               |                              |     |          |               |               |                  |

Celkem za ZL 69

132 850,00 Kč