

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. ODOP/SOD/002874/2025/Nez, SMOL/ODOP/109C/123/2025/MR
na stavbu
„Tř. Spojenců - chodník“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: SMOL/ODOP/109C/164/2025/ZL k SOD č. ODOP/SOD/002874/2025/Nez, SMOL/ODOP/109C/123/2025/MR
----------------------------------	--

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

zastoupené:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Miroslava Ferancová, náměstkyně primátora statutárního města Olomouce

- kontaktní osoba ve věcech technických:

2. Zhotovitel: Ing. Tomáš Král – autorizované stavební činnosti
Lipinka 100
783 83 Lipinka

IČ: 760 43 690

DIČ: CZ8101055787

Obchodní rejstřík: není zapsán

- ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Král

- ve věcech technických:

Ing. Tomáš Král

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

Ing. Tomáš Král

Výše uvedená smlouva o dílo č. ODOP /SOD/002784/2025/Nez, SMOL/ODOP/109C/123/2025/MR ze dne 27.8. 2025 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění pozdějších dodatků se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění díla z 5 na 7 týdnů, v souladu s Oznámením změny č.1 .

III. Znění dodatku

1. V souladu s čl. II tohoto Dodatku se čl. V. Termín a místo plnění odst.2 písm. c) smlouvy o dílo mění a nově zní následovně.

c) dokončení díla **do 24.11.2025**

2. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Oznámení změny č. 1



IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne: 5.11.2025

V Olomouci dne: 6.11.2025

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miroslava Ferancová náměstkyně primátora statutární město Olomouc	Ing. Tomáš Král podnikatel
	

Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc
(s)

