

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 24.3.2025

Č.j. objednatele 225893/2025-MZV/OSM

Č.j. zhotovitele R-P07/1/2025

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Preamble

**Smluvní strany níže uvedené tímto vyjadřují vůli upravit vzájemná práva a povinnosti při
zhotovování projektu stavby, s poskytnutím veškerých služeb souvisejících**

1. Objednatel: **ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo zahraničních věcí**
se sídlem Loretánské nám. 101/5, 118 00 Praha 1
zastoupená Ing. Jan Šarbochem, ředitelem odboru správy majetku.

IČ: 457 69 851
DIČ: CZ45769851

Bankovní spojení: Česká národní banka Praha,
Číslo účtu: 0017228001/0710

Za objednatele dále jedná:

- ve věcech technických 

2. Zhotovitel: R-Projekt 07 Praha s.r.o.
Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka č. 232848

zastoupený Ing. Jiřím Padevětem, jednatelem

IČ: 03520358
DIČ: CZ03520358

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 267232986/0300

Za zhotovitele dále jedná:

- ve věcech technických 

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou následující změny:

1. Mění se článek **II. Rozsah a obsah předmětu plnění odst. 2** Studie proveditelnosti takto:
Rozsah prací Studie proveditelnosti je rozšířen o její úpravu na základě upraveného zadání dle Zápisu z jednání ve věci rekonstrukce gastroprovozu objednatele ze dne 2.10.2025 – příloha č. 1 tohoto dodatku.
 2. Mění se článek **V. Cena díla (honorář projektanta), platební a fakturační podmínky odst. 2 písm. b)** takto:
Cena studie proveditelnosti se zvyšuje o 29 000,- Kč bez DPH.
- | | Bez DPH | DPH | S DPH |
|------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Cena plnění dle SOD | 193 700,- Kč | 40 677,- Kč | 234 377,- Kč |
| Cena plnění dle dodatku č. 1 | 29 000,- Kč | 6 090,- Kč | 35 090,- Kč |
| Cena plnění celkem | 222 700,- Kč | 46 767,- Kč | 269 467,- Kč |
3. Mění se článek **VI. Doba plnění a předání díla odst. 2 písm. b) Studie proveditelnosti** takto:
termín zpracování další varianty: do 9 týdnů po sdělení připomínek od objednatele

II. Závěrečná ujednání

1. Dodatkem nedotčená ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:
Česká republika – Ministerstvo
zahraničních věcí

Za zhotovitele:
R-Projekt 07 Praha s.r.o.

.....
Ing. Jan Šarboch
ředitel odboru správy majetku

.....
Ing. Jiří Padevět, jednatel