

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. AP2023/05/10/001

1 Smluvní strany

Objednatel: **Obecní dům, a.s.**

se sídlem: náměstí Republiky 1090/5, Praha 1, PSČ 111 21

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9990

zastoupený: Mgr. Vlastimilem Ježkem, předsedou představenstva a Mgr. Janem Lacinou, místopředsedou představenstva

IČ: 27251918 DIČ: CZ27251918

bankovní spojení: ČSOB, a.s. č. účtu: 220080516/0300

osoby oprávněné k jednání ohledně smlouvy

ve věcech smluvních: Mgr. Vlastimil Ježek

technických: xxxxxxxxxxxx

Zhotovitel: **atelier PLASS, spol. s r.o.**

se sídlem: Martinov 201, Záryby, PSČ: 277 13

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 374321

zastoupená: Ivo Plassem, jednatelem společnosti

IČ: 17663211, DIČ: CZ17663211

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. č. účtu 7244441867/5500

osoby oprávněné k jednání ohledně smlouvy

ve věcech smluvních: xxxxxxxx

obchodních: xxxxxxxx

technických: Ivo Plass

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo.

I.

Obě smluvní strany se dohodly na úpravě termínů plnění tak, že se v bodu 4.1 smlouvy o dílo upravuje nový termín dokončení díla v tomto znění:

4. Termín plnění

4.1. Zhotovitel předá koncept objednateli nejpozději do 1.prosince 2025.

II.

2.1. Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. AP2023/05/10/001 ze dne 7.8.2025 je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Každý stejnopis má platnost originálu.

2.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. AP2023/05/10/001 ze dne 7.8.2025 v tomto dodatku neuvedená zůstávají v platnosti v plném rozsahu a beze změny a to včetně příloh.

2.3. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

2.4. Tento dodatek č.1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních

stran připojují své níže uvedené podpisy.

V Praze dne 02. 09. 2025

Za objednatele:

Mgr.Vlastimil Ježek
předseda představenstva

Mgr.Jan Lacina
místopředseda představenstva

V Praze dne 02. 09. 2025

Za zhotovitele:

Viktor Plass
jednatel