

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 01

Projekt:	„Klatovy - cyklostezka Luby - Sobětice“	
Stavba:	Klatovy - cyklostezka Luby - Sobětice 1) SO 101_2.C Sanace zvodnělé zemní pláň	
Změna:	1) Provedení sanačních prací	
Zdůvodnění změny: Z důvodu nevycházejících statických zkoušek na navrhované sanaci zemní pláň dle PD bylo nutné sanaci zemní pláň provést ve větší mocnosti a z lepšího kameniva. Dále bylo třeba upravit umístění drenáží a odvodňovacích žlabů.		
Posouzení změn: 1 Práce mají dopad na výkaz výměr , který tvoří přílohu č.1 ZL.		
Dopady:	do projektové dokumentace:	viz dokumentace skutečného provedení
	do časového plánu:	stavba byla zastavena na 41 dní
	do ceny	vicepráce 2.168.565,25 Kč - viz příloha
Přílohy:	položkový rozpočet změn +/-	viz příloha č.1 k ZL 01
	fotodokumentace	

Vyjádření AD:

Při samotné stavbě v rámci zemních prací bylo zjištěno, že navržená sanace zemní pláně bude muset být ve větší mocnosti, než byla navržena v PD. Po skrývce ornice byly ve velké části úseku zastíženy nevhodné zeminy. Na stavbu byl přizván geotechnik Ing. Zdeněk Švehla. Na základě stanoviska geotechnika ze dne 16.04.2024 byla navržena sanace zemní pláně ve větší mocnosti. Revize dokumentace DPS včetně návrhu sanace (dle stanoviska Ing. Švehly), související úpravy polohy žlabovnic a drenáží byla po odsouhlasení objednatelem odeslána elektronicky zhotoviteli dne 10.06.2024.

Autorský dozor

Projekce dopravní Filip, s.r.o.,
Roudnice nad Labem,
IČ: 28714792

Datum:

29.7.2024

Podpis a razítko AD

Vyjádření zhotovitele:

viz. posouzení a zdůvodnění změny

Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.
Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4-
Modřany,
IČ:27430774 DIČ: CZ27430774

Datum:

29.7.2024

**Vyjádření TDS**

TDS souhlasí, proveden posudek geologa Ing. Švehly dne 15.4.2024 s doporučením konstrukčních vrstev pro sanaci, na základě posudku provedena kalkulace víceprací

TDS

Ing. Jiří Fencel
Rychtařikova 22, 326 00 Plzeň
IČ:11415011DIČ: CZ26106180113
kontaktní adresa Na Vinici III 452,
33501 Nepomuk

Datum:

29.7.2024



Podpis a razítko zhotovitele:

Schválení Radou města Klatovy dne:

V Klatovech dne:

Podpis objednatele:

