

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 24. 4. 2025
číslo smlouvy zhotovitele: 250143

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 00275336

DIČ: CZ00275336

zastoupené: Ing. Janem Skořepou, starostou města

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.

sídlo: Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 09034773

DIČ: CZ09034773

Zastoupená: Bc. Jiřím Šimou, DiS., jednatelem společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, č. vl. 45498

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 5764310319/0800

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo, kterým se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva o dílo).

2. Důvod a účel dodatku:

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 24.04.2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Rekonstrukce vodovodu Mírová (BD Javornická)“, „Rekonstrukce vodovodního řadu v ul. U Židovského hřbitova“ a „Lipovka – oprava netěsných spojů na kanalizaci“.

Smluvní strany se dohodly na zmenšení rozsahu díla a akce s názvem: „Lipovka – oprava netěsných spojů na kanalizaci“ bude ze smlouvy o dílo vyjmuta a v rámci smlouvy o dílo nebude realizována. Dále se smluvní strany dohodly na změně termínu provedení díla u akce „Rekonstrukce vodovodního řadu v ul. U Židovského hřbitova“

3. Na základě dohody smluvních stran se mění článek 2.1. smlouvy o dílo následovně:

Předmětem smlouvy o dílo je realizace akce:

a) „Rekonstrukce vodovodu Mírová (BD Javornická)“

b) „Rekonstrukce vodovodního řadu v ul. U Židovského hřbitova“

4. Na základě dohody smluvních stran se mění článek 3.1. smlouvy o dílo následovně:

- a) Předání staveniště a zahájení díla: po podpisu smlouvy o dílo
- b) Provedení díla – Rekonstrukce vodovodu Mírová (BD Javornická) do 30. 11. 2025
- c) Provedení díla – Rekonstrukce vodovodního řadu v ul. U Židovského hřbitova do 31. 7. 2026

5. Na základě dohody smluvních stran se mění článek 4.1. smlouvy o dílo následovně:

a) Rekonstrukce vodovodu Mírová (BD Javornická)

Cena bez DPH:	774 902,77 Kč
DPH 21%	162 729,58 Kč
Cena s DPH:	937 632,35 Kč

b) Rekonstrukce vodovodního řadu v ul. U Židovského hřbitova

Cena bez DPH:	544 559,04 Kč
DPH 21%	114 357,40 Kč
Cena s DPH:	658 916,44 Kč

CENA CELKEM (a+b)

Cena celkem bez DPH:	1 319 461,81 Kč
DPH 21%	277 086,98 Kč
Cena celkem s DPH:	1 596 548,79 Kč

6. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 24.04.2025 zůstávají v platnosti.

7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 29.10.2025, číslo usnesení 632/2025.

8. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

9. Tento dodatek smlouvy o dílo bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

10. Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

V Rychnově nad Kněžnou dne 31.10.2025
Za objednatele:

V Rychnově nad Kněžnou dne 10. 11. 2025
Za zhotovitele:

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa
starosta města

.....
za Vodovody a kanalizace
Rychnov nad Kněžnou s.r.o.
Bc. Jiří Šíma, DiS.
jednatel společnosti