

ZMĚNOVÝ LIST

Akce: Vybudování zelené střechy pro bytové domy čp. 2406-07, ul. kpt. Jaroše, Tábor

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor

Zastoupený
společností: **BYTES Tábor s.r.o.**, Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

Předmět: Pokyn k provedení změny **ZL číslo:** 2

Předmět změny: Změna rozpočtu dle odlišností projektu od skutečnosti

Žádost o změnu vznesl: VS Detail s.r.o.

Důvod změny:

Vícepráce ovlivněné nepřesností v projektu (nezjištění skutečného stavu a skutečnosti zjištěné až při realizaci díla)

Odkaz na dokumenty: Položkový rozpočet ZL_2 zhotovitele ze dne 30.9.2025

Dopad na celkový termín: ANO, do 3.11.2025

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:		Cena bez DPH
<u>Přípočty:</u>		
	Tato změna vyvolá tyto vícepráce.	77.475,90 Kč
<u>Odpočty:</u>		
	Tato změna vyvolá tyto méněpráce.	0 Kč

Celkové náklady: bez DPH	77.475,90 Kč
---------------------------------	---------------------

Zhotovitel: VS Detail s.r.o.
xxx
jednatel společnosti

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo
náměstí 2/2, 390 15 Tábor

Zastoupený: BYTES Tábor s.r.o.

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Tento pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.

