

**Rekapitulace rozpočtu na akci "Jičín, ohradní zeď Jezuitské koleje na parc. č. st. 25/1, k. ú. Jičín– obnova ohradní
zdi_opakované řízení"**

Popis prací	Cena
1 - Etapa 1 - úsek A; práce památkové povahy – uznatelné náklady v roce 2025	952 158,24 Kč
1 - Etapa 1 - úsek A; ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2025	214 415,75 Kč
2 - Etapa 2 - úsek B+C; práce památkové povahy – uznatelné náklady v roce 2025	2 675 357,15 Kč
2 - Etapa 2 - úsek B+C; ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2025	317 140,23 Kč
3 - Etapa 3 - úsek D; práce památkové povahy – uznatelné náklady v roce 2025	782 237,52 Kč
3 - Etapa 3 - úsek D; ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2025	180 403,26 Kč
ZL 1 - Změnový list č. 1; práce památkové povahy – uznatelné náklady v roce 2025	712 717,78 Kč
ZL 1 - Změnový list č. 1; ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2025	50 000,00 Kč
SO-01 - Úsek A méněpráce - práce památkové povahy – uznatelné náklady v roce 2025	-2 000,00 Kč
SO-02 - Úsek B+C méněpráce - práce památkové povahy – uznatelné náklady v roce 2025	-148 274,08 Kč
SO-03 - Úsek D méněpráce - práce památkové povahy – uznatelné náklady v roce 2025	-31 606,20 Kč
SO-04 - Úsek A méněpráce - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2025	-37 832,75 Kč
SO-05 - Úsek B+C méněpráce - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2025	-6 336,00 Kč
SO-06 - Úsek D méněpráce - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2025	-6 336,00 Kč
SO-07 - Vícepráce - práce památkové povahy – uznatelné náklady v roce 2025	393 135,33 Kč
SO-08 - Vícepráce - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2025	47 077,40 Kč
CELKEM dílčí plnění "A" bez DPH:	6 092 257,63 Kč
4 - Etapa 4 - úsek E	1 074 189,73 Kč
5 - Etapa 5 - úsek F+G	950 040,40 Kč
6 - Etapa 6 - úsek H	1 300 152,72 Kč
CELKEM dílčí plnění "B" bez DPH:	3 324 382,85 Kč

CELKEM bez DPH: 9 416 640,48 Kč
DPH 21%: 1 977 494,50 Kč
CELKEM včetně DPH: 11 394 134,98 Kč

CELKEM dílčí plnění "A" bez DPH - uznatelné náklady 2025: 5 333 725,74 Kč
DPH 21%: 1 120 082,41 Kč
CELKEM dílčí plnění "A" včetně DPH - uznatelné náklady 2025: 6 453 808,15 Kč

CELKEM dílčí plnění "A" bez DPH - neuznatelné náklady 2025: 758 531,89 Kč
DPH 21%: 159 291,70 Kč
CELKEM dílčí plnění "A" včetně DPH - neuznatelné náklady 2025: 917 823,59 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20251
Stavba: Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 11. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:20251

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín

Datum:11. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO-01	Úsek A méněpráce - práce památkové povahy – uznatelné náklady v roce 2025	0,00	0,00
SO-02	Úsek B+C méněpráce - práce památkové povahy – uznatelné náklady v roce 2025	0,00	0,00
SO-03	Úsek D méněpráce - práce památkové povahy – uznatelné náklady v roce 2025	0,00	0,00
SO-04	Úsek A méněpráce - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2025	0,00	0,00
SO-05	Úsek B+C méněpráce - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2025	0,00	0,00
SO-06	Úsek D méněpráce - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2025	0,00	0,00
SO-07	Vícepráce - práce památkové povahy – uznatelné náklady v roce 2025	0,00	0,00
SO-08	Vícepráce - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2025	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín

Objekt:

**SO-01 - Úsek A méněpráce - práce památkové povahy – uznatelné náklady
v roce 2025**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín

Objekt: **SO-01 - Úsek A méněpráce - práce památkové povahy – uznatelné náklady v roce 2025**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín

Objekt:

**SO-01 - Úsek A méněpráce - práce památkové povahy – uznatelné náklady
v roce 2025**

Místo:

Datum: 11. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	977151199R	Provedení upravy vyústění vrtu	kus	-4,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín

Objekt:

SO-02 - Úsek B+C méněpráce - práce památkové povahy – uznatelné náklady v roce 2025

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín

Objekt:

SO-02 - Úsek B+C méněpráce - práce památkové povahy – uznatelné náklady v roce 2025

Místo:

Datum: 11. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
2 - Zakládání		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín

Objekt:

SO-02 - Úsek B+C méněpráce - práce památkové povahy – uznatelné náklady v roce 2025

Místo:

Datum: 11. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 2 Zakládání 0,00

1	K	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-5,560		0,00
2	K	279351411	Bednění základového zdiva při podbetonování pro plochy rovinné zřízení	m2	-17,440		0,00
3	K	279351412	Bednění základového zdiva při podbetonování pro plochy rovinné odstranění	m2	-17,440		0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

4	K	975011421	Podpěrné dřevění při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva přes 600 do 900 mm a délce podchycení do 1 m	m	-21,800		0,00
---	---	-----------	--	---	---------	--	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín

Objekt:

**SO-03 - Úsek D méněpráce - práce památkové povahy – uznatelné náklady
v roce 2025**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín

Objekt:

**SO-03 - Úsek D méněpráce - práce památkové povahy – uznatelné náklady
v roce 2025**

Místo:

Datum: 11. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
2 - Zakládání		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín

Objekt:

SO-03 - Úsek D méněpráce - práce památkové povahy – uznatelné náklady
v roce 2025

Místo:

Datum: 11. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 2 Zakládání 0,00

1	K	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-1,100		0,00
2	K	279351411	Bednění základového zdiva při podbetonování pro plochy rovinné zřízení	m2	-4,600		0,00
3	K	279351412	Bednění základového zdiva při podbetonování pro plochy rovinné odstranění	m2	-4,600		0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

4	K	975011421	Podpěrné dřevění při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva přes 600 do 900 mm a délce podchycení do 1 m	m	-4,600		0,00
---	---	-----------	--	---	--------	--	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín

Objekt:

SO-04 - Úsek A méněpráce - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2025

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín

Objekt:

SO-04 - Úsek A méněpráce - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2025

Místo:

Datum: 11. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
5 - Komunikace pozemní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín

Objekt:

SO-04 - Úsek A méněpráce - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2025

Místo:

Datum: 11. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D HSV			Práce a dodávky HSV				0,00
D 1			Zemní práce				0,00
1	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	-17,250		0,00
D 5			Komunikace pozemní				0,00
2	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	-17,250		0,00
3	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	-34,500		0,00
4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	-17,250		0,00
5	K	577165111R	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 22 s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-17,250		0,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
6	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	-14,500		0,00
D 997			Přesun sutě				0,00
7	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-3,795		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín

Objekt:

SO-05 - Úsek B+C méněpráce - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2025

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín

Objekt:

SO-05 - Úsek B+C méněpráce - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2025

Místo:

Datum: 11. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
5 - Komunikace pozemní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín

Objekt:

SO-05 - Úsek B+C méněpráce - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2025

Místo:

Datum: 11. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

1	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	-4,500		0,00
2	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	-4,500		0,00
3	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	-4,500		0,00
4	K	577165111R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 22 s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-4,500		0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

5	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	-4,500		0,00
---	---	-----------	---	---	--------	--	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín

Objekt:

SO-06 - Úsek D méněpráce - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2025

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín

Objekt:

SO-06 - Úsek D méněpráce - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2025

Místo:

Datum: 11. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
5 - Komunikace pozemní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín

Objekt:

SO-06 - Úsek D méněpráce - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2025

Místo:

Datum: 11. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

1	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	-4,500		0,00
2	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	-4,500		0,00
3	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	-4,500		0,00
4	K	577165111R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 22 s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-4,500		0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

5	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	-4,500		0,00
---	---	-----------	---	---	--------	--	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín

Objekt:

SO-07 - Vícepráce - práce památkové povahy – uznatelné náklady v roce 2025

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín

Objekt:

SO-07 - Vícepráce - práce památkové povahy – uznatelné náklady v roce 2025

Místo:

Datum: 11. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
2 - Zakládání		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín

Objekt:

SO-07 - Vícepráce - práce památkové povahy – uznatelné náklady v roce 2025

Místo:

Datum: 11. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	4,000		0,00
2	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	20,000		0,00
3	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	20,000		0,00
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,016		0,00
5	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,016		0,00

D 2 Zakládání 0,00

6	K	274313711	Základové pasy z betonu tř. C 20/25	m3	10,200		0,00
---	---	-----------	-------------------------------------	----	--------	--	------

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

7	M	59621100	cihla šancovka	kus	994,800		0,00
8	K	348213211R	Zdění plotových zdí a podezdívek z použitého očištěného kamene na maltu s pojivem z přirozeně hydraulického vápna NHL 3,5 (použit původní kámen)	m3	2,000		0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

9	K	622645011	Kamenické opracování povrchu stěn z měkkého kamene	m2	25,640		0,00
10	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,016		0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

11	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	26,700		0,00
12	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	4,000		0,00
13	K	985441113	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	60,000		0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

14	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	24,000		0,00
15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	168,000		0,00
16	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	24,000		0,00
17	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	24,000		0,00
18	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	23,028		0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky přes 3 do 10 m	t	34,891		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín

Objekt:

SO-08 - Vícepráce - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2025

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín

Objekt: SO-08 - Vícepráce - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2025

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova ohradní zdi u Jezuitské koleje, parc. č. st. 251 v k.ú. Jičín

Objekt:

SO-08 - Vícepráce - ostatní práce – neuznatelné náklady v roce 2025

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum: 11. 11. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	765		Krytina skládaná				0,00
20	K	765192011	Provizorní zakrytí ochrannou plachtou	m2	802,000		0,00