

## DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 17/B//2025

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen "občanský zákoník"),

### 1.

#### SMLOUVNÍ STRANY

##### 1.1. Objednatel:

**BYTES Tábor s.r.o.**

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Číslo účtu: 264 368 327/0300

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxx, tel.: xxx

(dále jen "objednatel")

a

##### 1. Dodavatel:

**K.O.K. spol. s r.o.**

Sídlo: Čsl. Armády 1772/12, 390 03 Tábor

IČ: 47237686

DIČ: CZ47237686

Bankovní spojení: Oberbank – Moneta Money Bank

Číslo účtu: xxx

Spisová značka: C 2070 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: xxx – jednatel společnosti

tel: / fax: xxx, xxx

e-mail: xxx

Osoby zmocněné jednat za dodavatele:

Věci smluvní: xxx

Věci technické: xxx

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 17/B/2025 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

**PŘEDMĚT SMLOUVY**

2.1 Smluvní strany sjednávají na základě čl. 2 smlouvy o dílo tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu smlouvy takto:

Předmět smlouvy je rozšířen o úpravu potrubí ve VS, provedení elektrospojek, etáže pro vstup do energokanálu, ztížené přesuny hmot potrubí, změna trasy – kolize sítí, změna umístění odvzdušnění, zakončovací manžety, doplnění gumových pásů, doizolování předizolovaného potrubí a geodetické zaměření.

3.

**DOBA PLNĚNÍ**

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 11. Změny a ukončení smlouvy, smlouvy o dílo, změnu termínu plnění takto:

Nový termín dokončení kompletního díla vč. předání a převzetí díla je **19.12.2025**

Termín plnění je prodloužen z důvodu rozšíření předmětu smlouvy dle příložených změnových listů.

4.

**CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

4.1 Smluvní strany sjednávají na základě čl. 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

**Rekapitulace ceny dodávky:**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Cena dle základní smlouvy:     | 3 997 537,06 Kč bez DPH |
| Cena dle dodatku č. 1:         | 1 602 512,00 Kč bez DPH |
| Celková cena dle dodatku č. 1: | 5 600 049,06 Kč bez DPH |

**k ceně bude účtována DPH dle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění**

5.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

5.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

5.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

5.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 14.11.2025

V Táboře dne 14.11.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Ondřej Semerák  
jednatel společnosti  
BYTES Tábor s.r.o.

.....  
Martin Kořenský  
jednatel společnosti  
K.O.K. spol. s r.o.