

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel

Česká republika – Katastrální úřad pro Pardubický kraj

Se sídlem: Čechovo nábřeží 1791, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

IČ: 00213721

za kterou jedná: Ing. Karel Švarc, ředitel

Bankovní spojení: [REDACTED]

ID DS: xyiadm7

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel

PUKLINA s.r.o.

Se sídlem: Koželužská 945/31, 779 00 Olomouc

IČ: 21904952

DIČ: CZ21904952

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. C 96837

(oddíl, vložka) jednající prostřednictvím Jiřího Grešáka

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „**Výměna krytiny a sanace střechy budovy KP Chrudim**“, uzavřené 21. 10. 2025 (dále jen „dodatek“), je změna termínu předání díla uvedeného v Článku III. odst. 4 Smlouvy o dílo a změna celkové ceny díla uvedené v Článku V. odst. 1 Smlouvy o dílo. Původní celková cena je ponížena o méněpráce a navýšena o vícepráce, které jsou podrobněji specifikovány ve Změnových listech č. 1 - 3, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

1.2. Termín realizace a předání díla se mění následovně:

1. Původní termín předání díla – do **19. 12. 2025**
2. Nový termín předání díla – do **27. 2. 2026**

1.3. Celková cena díla se mění následovně:

1. Původní cena za dílo – dle uzavřené Smlouvy o dílo

Cena za dílo byla oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: 5 278 029,67 Kč

DPH: 1 108 386,23 Kč

Cena včetně DPH: 6 386 415,90 Kč

2. Nová cena za dílo – dle tohoto dodatku:

Cena za dílo je oběma smluvními stranami nově dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: 6 045 957,23 Kč

DPH: 1 269 651,02 Kč

Cena včetně DPH: 7 315 608,25 Kč

II.


Společná a závěrečná ujednání dodatku

- 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.
- 2.2. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podepsání zástupci obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své podpisy.


Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 - 3

V Pardubicích dne: 13. 11. 2025



.....
Jiří Grešák, jednatel
PUKLINA s.r.o.



.....
Ing. Karel Švarc
ředitel
Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj