

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. SI 00058 (002/MFAC/25)

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

IČ: 49454561

DIČ: CZ49454561

Sídlo: třída Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupena: Ing. Miriam Chmelovou Holbovou, MBA

(dále jen „objednatel“)

a

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupena: Ing. Adamem Benešem, ředitelem oblasti východ a

Ing. Václavem Tesárkem, ekonomem Oblasti Východ

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 1 Úvodní ustanovení

Vzhledem k tomu, že:

- objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 4.2.2025 smlouva o dílo (číslo smlouvy objednatele: SI 00058, číslo smlouvy zhotovitele: 002/MFAC/25, číslo veřejné zakázky: 2025 – 05), na jejímž základě se zhotovitel zavázal k provedení díla označeného jako „Zlín, Bří Sousedíků – rekonstrukce kanalizace výkopem (754)“ za cenu ve výši 5 562 536,98 Kč (dále jako „smlouva o dílo“)
- zhotovitel ke dni podpisu této dohody provedl část díla, a to v rozsahu specifikovaném v příloze č. 1 této dohody;
- strany se dohodly na předčasném ukončení smlouvy;

a proto strany uzavírají tuto dohodu.

Článek 2 Ukončení smlouvy a další ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na ukončení Smlouvy, a to ke dni účinnosti této dohody.

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli částku ve výši 66 833,- Kč, která tvoří část ceny díla za dosud provedené práce a nakoupený materiál. Tato částka bude uhrazena zhotoviteli na základě faktury vystavené zhotovitelem.
3. Smluvní strany si z titulu smlouvy o dílo ničeho nedluží, veškerá práva a povinnosti považují za vypořádané a žádná ze smluvních stran není oprávněna čehokoli nad rámec povinností sjednaných v této dohodě po druhé straně požadovat.

Článek 3

Závěrečná ujednání

1. Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
2. Tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Toto uveřejnění a právní jednání s tímto uveřejněním spojená provede objednatel jako povinný subjekt dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Účinnosti nabude dohoda zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto dohodu uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, že nikdo z nich nejednal v tísní za nápadně nevýhodných okolností, že jim nejsou známy žádné překážky uzavření této dohody, že se s obsahem dohody řádně seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – Soupis provedených prací a materiálu

Ve Zlíně

Objednatel:

Zhotovitel:

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA

STRABAG a.s.
Ing. Adam Beneš
ředitel Oblasti Východ

STRABAG a.s.
Ing. Václav Tesárek
ekonom Oblasti Východ

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel: ALITRON-OST s.r.o.

Tečovice 378

763 02 Zlín 4 - Malenovice

IČ : 60755725

DIČ : CZ60755725

Zapsána v OR u Krajského soudu v Brně spisová značka C 19678

Číslo dokladu : 210251763

Variabilní symbol: 210251763

Objednávka : RC-KST-CZ-841-MFAC

Telefon :

Fax :

E-mail :

Pen. ústav : FIO BANKA CZ

Bank. spojení : 2200412017 / 2010

KS: 0008

Příjemce: STRABAG a.s.
Odštěpný závod Morava
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5, Jinonice

IČ : 60838744

DIČ : CZ60838744

Odběratel: STRABAG a.s.
Odštěpný závod Morava
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5, Jinonice**Místo určení:**

IČ :

DIČ :

IČ : 60838744

DIČ : CZ60838744

Datum splatnosti : 24.11.2025

Datum vystavení daňového dokladu : 25.09.2025

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 23.09.2025

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky : Zlín Bří. sousedků

Způsob dopravy : autem

Zakázka : 2025/143

Řádek	Označení	Popis dodávky	Množství	MJ	JC bez DPH	Sleva %	JC po slevě	DPH%	Celkem bez DPH po slevě
-------	----------	---------------	----------	----	------------	---------	-------------	------	-------------------------

Dodací list 810252797

1	100	1001000001	dno šachtové TZZ-Q 1000/600, b/b, 1/2, vibrolisované	6,00	ks	4 682,00	4 682,00	21	28 092,00
			zak.263/25						
2	100	1002005324	šachtová vložka PVC 300	12,00	ks	530,00	530,00	21	6 360,00
3	990	9900015381	Proklad 1,2m	12,00	ks	120,00	120,00	21	1 440,00
4	900	9000054123	Doprava na sklad	1,00	ks	5 000,00	5 000,00	21	5 000,00
				31,00		40 892,00			40 892,00

Fakturace celkem Kč**49 479,32**

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	40 892,00	8 587,32	49 479,32
		40 892,00	8 587,32	49 479,32

CREDENDOPohledávka je monitorována
www.credendo.com

Vystavil :

Faktura : 210251763

Strana: 1 / 2

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 21070	Zlín, Bratří Sousedíků – rekonstrukce kanalizace
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 01	VRN

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: VN	Vedlejší náklady				61 611,00		
1 005111020R	Vytváření stavby	Soubor	1,00000	8 431,00	8 431,00		RTS 21/I
Geodetické zaměření rohu stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.							
Vyhотовení protokolu o vytváření stavby se seznamem souřadnic vytvářených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.							
2 005111021R	Vytváření inženýrských sítí						
	Zaměření a vytváření stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	15 564,00	15 564,00		RTS 21/I
3 005121010R	Vybudování zařízení staveniště						
	Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	1 946,00	1 946,00		RTS 21/I
4 005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	32 426,00	32 426,00		RTS 21/I
	Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
5 005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 946,00	1 946,00		RTS 21/I
	Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
6 005122020R	Slučovací, železniční či kolejový provoz	Soubor	1,00000	649,00	649,00		RTS 21/I
7 005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	649,00	649,00		RTS 21/I
	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl: ON	Ostatní náklady				128 406,00		
8 005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	649,00	649,00		RTS 21/I
	Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
9 005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	5 188,00	5 188,00		RTS 21/I
	Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytváření jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
10 005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	58 366,00	58 366,00		RTS 21/I