

ZMĚNOVÝ LIST č. 1**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - modernizace čerpacích stanic u objektů KŘP Lbk
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: UNIDATAZ s.r.o.
Projektant: charakter akce nevyžadoval zpracování projektové dokumentace

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
A Modernizace čerpací stanice Liberec, Pastýřská			45 164,00		
B Modernizace čerpací stanice Česká Lípa, Pod Holým vrchem			45 164,00		
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	90 328,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			90 328,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - modernizace čerpacích stanic u objektů KŘP Lbk
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: UNIDATAZ s.r.o.
Projektant: charakter akce nevyžadoval zpracování projektové dokumentace

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
A Modernizace čerpací stanice Liberec, Pastýřská			-23 004,00		
B Modernizace čerpací stanice Česká Lípa, Pod Holým vrchem			-23 004,00		
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	-46 008,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-46 008,00	0,00
CELKEM VRN				0,00


