

DODATEK č. 5/2025 ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004972

Číslo smlouvy konzultanta: 22109200/22-019-A1-DUSP

ISPROFIN/ISPROFOND: 5621550032

Název související veřejné zakázky: **D52 5206 Nové Mlýny – St. hranice ČR/Rakousko - DUSP/IČ**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dodatek“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: 10006-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

a

2. Účastníci Společnosti „SUDOP GROUP_Velké projekty_BIM 2021“ založené Smlouvou o společnosti

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

Konzultant: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. ú.: 51-2489990247/0100

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

jako „Společník 1“

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 463 47 488 na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o společnosti, vč. Plné moci

a

Konzultant: PUDIS a.s.
se sídlem v Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
zastoupeným

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 2“

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 463 47 488
na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o společnosti, vč. Plné moci

a

Konzultant: SUDOP EU a.s.
se sídlem v náměstí Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
zastoupeným

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645

jako „Společník 3“

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 463 47 488
na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o společnosti, vč. Plné moci

a

Konzultant: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
zastoupeným

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

jako „Společník 4“ a „Správce“

a

Konzultant: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem v Kominárska 141/2, 4 Bratislava – mestská časť Nové Město 832 03, Slovenská republika
zastoupeným

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: do obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 378/B

jako „Společník 5“

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00, IČ: 463 47 488 na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o společnosti, vč. Plné moci

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**konzultant**“) na straně druhé

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.7.2025 Smlouvu č. obj. 03PT-004972, č. konz. 22 109 200/22-019-A1-DUSP na realizaci dílčí veřejné zakázky s názvem D52 5206 Nové Mlýny – St. hranice ČR/Rakousko – DUSP/IČ, dne 9.8.2022 uzavřely Dodatek č. 1, dne 7.3.2023 uzavřely Dodatek č.2, dne 21.11.2023 uzavřely Dodatek č.3 a dne 18.10.2024 uzavřely Dodatek č.4 (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 5/2025 ke Smlouvě, kterým se Smlouva mění níže uvedeným způsobem.
3. V návaznosti na **vydání závazného stanoviska** k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pro záměr D 52 Pohořelice – st. hranice ČR/Rakousko + SSÚD Pohořelice (vydáno Ministerstvem životního prostředí dne 21.7.2025) a vyhodnocení podmínek pro navazující řízení v něm uvedených je třeba doplnit, upravit a aktualizovat podklady pro již zpracovanou projektovou dokumentaci a v návaznosti na tyto podklady **projektovou dokumentaci upravit** a podmínky vydaného závazného stanoviska do ní zapracovat.
4. V souvislosti s odstavcem 3 je také potřeba **vyčlenit stavební objekt Přeložka mokřadního biotopu (SO 870) ze stavby**, a další přípravu a inženýrskou činnost pak nevázat na stavbu dálnice. A to z toho důvodu, že **mokřad musí být dle podmínek EIA zrealizován před zahájením stavby D52 5206**. Vystala proto nutnost zpracovat samostatnou dokumentaci k tomuto stavebnímu objektu, jako podklad pro další projednávání. Předmětem tohoto Dodatku č. 5/2025 jsou činnosti, které reagují na výše uvedenou skutečnost. Jedná se o zpracování projektové dokumentace ve skladbě A, B, C, D s dokladovou částí, následně s projednáním v rámci inženýrské činnosti a majetkoprávní přípravy.
5. Na základě okolností uvedených v odstavci 3 a 4 se **do Harmonogramu prací doplňují položky:** „Projektová dokumentace DUSP SO 870“, „IČ k DUSP SO 870“ a „Koncept čistopisu DUSP se zpracováním podmínek závazného stanoviska EIA“. Blíže viz. čl. III. tohoto Dodatku.
6. V souvislosti s požadavkem Objednatatele **podat návrhy na vyvlastnění trvalého záboru a věcných břemen jako součást žádosti o povolení záměru** a získat tak jedním rozhodnutím povolení záměru, vlastnictví pozemků v trvalém záboru i zřízení věcných břemen mimo trvalý zábor, dochází **v Harmonogramu prací ke změnám** v položkách GP, IČ a MPV. Blíže viz. čl. III tohoto Dodatku.

7. Na základě okolností uvedených v odstavci 3, 4 a 6 vyvstaly na straně Zhotovitele více práce s tím spojené. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II Smlouvy Cena za poskytování služeb. Podrobný popis těchto činností je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku. Dohodou smluvních stran se **navyšuje cena o 4 518 810,- Kč bez DPH**. Ceny za jednotlivé položky jsou uvedeny v oceněném rozpisu služeb v Příloze č. 2 tohoto Dodatku.

II.

Smluvní strany se dohodly na změně článku II Smlouvy, který nově zní:

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
40 439 802,- Kč	8 492 358,42 Kč	48 932 160,42 Kč

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobnou. specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Rozsah služeb a oceněný rozpis služeb, který je uveden v Příloze č. 2 tohoto Dodatku č.5/2025.
3. Cena plnění byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantu hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolem.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Smluvních podmínek je

III.

Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 4 ke Smlouvě „Harmonogram“, který nově zní:

HARMONOGRAM

Datum zahájení: na základě pokynu objednatele – datum stanovené v pokynu. Pokud není v pokynu Datum zahájení uvedeno, je tímto datem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu Konzultanta.

<i>Popis dané části plnění</i>	<i>Lhůta pro provedení dané etapy</i>
Koncept DUSP bez zpracování podmínek závazného stanoviska EIA	do 6 měsíců od zahájení prací
Koncept čistopisu DUSP bez zpracování podmínek závazného stanoviska EIA	do 2 měsíců od předání připomínek objednatele ke konceptu
Koncept čistopisu DUSP se zpracováním podmínek závazného stanoviska EIA	do 31. 10. 2025
Čistopis DUSP se zpracováním podmínek závazného stanoviska EIA	do 6 měsíců po odevzdání konceptu čistopisu DUSP se zpracováním podmínek závazného stanoviska EIA + 1 x ověřené paré po NPM
Projektová dokumentace DUSP SO 870	15. 10. 2025
IČ k DUSP SO 870	Podání žádosti pro povolení záměru do 31. 1. 2026
ZE se zpracováním podmínek závazného stanoviska EIA	- Koncept čistopisu ZE - společně s konceptem DUSP se zpracováním podmínek závazného stanoviska EIA - Čistopisu ZE – společně s čistopise DUSP se zpracováním podmínek závazného stanoviska EIA
GP se zpracováním podmínek závazného stanoviska EIA	do 15.7.2026
IČ k DUSP se zpracováním podmínek závazného stanoviska EIA	- podání úplné žádosti pro povolení záměru do 31.7.2026 - dokončení IČ do 1 měsíce od nabytí právní moci povolení záměru
MPV	- podání návrhů na vyvlastnění trvalého záboru a věcných břemen jako součást žádosti pro povolení záměru do 31.7.2026 - Dokončení do 2 měsíců od nabytí právní moci povolení záměru

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č.5/2025 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č.5/2025 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č.5/2025), a to oběma smluvními stranami. Dodatek č.5/2025 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č.5/2025 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Přílohu tohoto Dodatku č.5/2025 tvoří:
Příloha č. 1 – přehled víceprací v souvislosti se zpracováním požadavků EIA
Příloha č. 2 – Oceněný rozpis služeb – po Dodatku č. 5/2025.
4. Tento Dodatek č.5/2025 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.5/2025 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 5/2025 zůstávají v platnosti bez změn.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Digitální podpis:

20.11.2025

16:55

Vícepráce v souvislosti se zpracováním požadavků stanoviska EIA + další požadované činnosti

1	vyčlenění mokřadu jako samostatné stavby	518
2	inženýrská činnost k povolení záměru mokřadu	248
3	jarní aspekt biologického průzkumu	285
4	letní aspekt biologického průzkumu	360
7	hodnocení H67 po aktualizacích biologického průzkumu	170
8	aktualizace hlukové studie pro fázi provozu dle dopravního modelu	135
9	aktualizace hlukové studie pro fázi výstavby dle ZOV	95
10	monitoring akustické situace - dle bodu č. 90 závazného stanoviska EIA	48
11	monitoring akustické situace - dle bodu č. 91 závazného stanoviska EIA	45
12	aktualizace rozptylové studie pro fázi provozu dle dopravního modelu	220
13	aktualizace rozptylové studie pro fázi výstavby dle ZOV	95
14	monitoring kvality ovzduší - dle bodu č. 89 závazného stanoviska EIA	80
15	aktualizace dendrologického průzkumu - dle podmínky č. 26	210
16	aktualizace migrační studie	80
17	SO broukoviště - dle podmínky č. 61	80
18	SO vegetační úpravy - dle podmínek č. 66, 76, 77, 79	110
19	monitoring a údržba vegetačních úprav - dle podmínky č. 88	70
20	projekt biologického monitoringu - dle podmínky č. 95	80
21	vyhodnocení záměru z hlediska globálních změn klimatu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady 2014/52/EU	140
22	vyhodnocení záměru z hlediska Směrnice o vodách (2000/60/ES), článek č 4, odst. 7	160
23	úprava SO 781 Zábrany proti střetu ptáků (vč. úpravy příslušných mostů) - dle podmínky č. 17	148
24	úprava vybraných most. objektů (závěrů) - dle podmínky č. 9	20
25	aktualizace PD na základě výše uvedeného, zahrnuje i subdodavatele	720
26	konzultační činnosti spojené s přípravou žádosti o vyvlastnění trvalého záboru a věcných břemen jako součást žádosti o povolení záměru	168
27	vlastní vícepráce spojené s přípravou návrhů smluv o věcných břemenech	316
28	práce spojené s vypracováním návrhu na vyvlastnění trvalého záboru a věcných břemen jako součást žádosti o povolení záměru	240
29	technická pomoc při vydávání rozhodnutí o povolení záměru včetně vyvlastnění trvalého záboru a věcných břemen	160

Bez DPH

DPH

S DPH

*žlutě zvýrazněné položky jsou výkon inženýrské činnosti

Popis prací	Cena dle Dodatku č. 3/2023			Cena dle Dodatku č. 4/2024			Cena dle Dodatku č. 5/2025		
	počet hod	Hodnová sazba Kč/hod	Cena Kč	počet hod	Hodnová sazba Kč/hod	Cena Kč	počet hod	Hodnová sazba Kč/hod	Cena Kč
A. Průvodní zpráva									
1. Identifikační údaje	15			15			15		
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	70			70			79		
3. Seznam vstupních podkladů	30			30			30		
B. Souhrnná technická zpráva									
1. Popis území stavby	20			20			20		
2. Celkový popis stavby	30			38			70		
3. Připojení na technickou infrastrukturu	100			108			108		
4. Dopravní řešení	100			108			108		
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	25			25			60		
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	50			50			100		
7. Ochrana obyvatelstva	20			20			20		
8. Zásady organizace výstavby	100			100			100		
9. Celkové vodo hospodářské řešení	200			200			200		
C. Situační výkresy									
1. Situační výkres širších vztahů	80			80			100		
2. Katastrální situační výkres	600			600			700		
3. Koordinační situační výkres	1200			1240			1560		
4. Speciální situační výkres	Není předmětem plnění			Není předmětem plnění			Není předmětem plnění		
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část									
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků									
1.1 Technická zpráva	1400			1446			1680		
1.2 Výkresy	6200			6450			6950		
2. Mostní objekty a zdi									
2.1 Technická zpráva	900			940			960		
2.2 Výkresy	5700			5780			5880		
3. Vodo hospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace									
3.1 Technická zpráva	600			624			624		
3.2 Hydrotechnické výpočty	700			700			700		
3.3 Statické výpočty	500			500			500		
3.4 Výkresy	4070			4130			4130		
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace									
4.1 Technická zpráva	100			100			100		
4.2 Výkresy	300			300			300		
5. Objekty podzemních staveb	Není předmětem plnění			Není předmětem plnění			Není předmětem plnění		
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky									
6.1 Technická zpráva	100			100			100		
6.2 Výkresy	500			500			500		
7. Objekty drah	Není předmětem plnění			Není předmětem plnění			Není předmětem plnění		
8. Objekty pozemních staveb	400			400			400		
9. Ostatní stavební objekty	1500			1516			1950		
10. Požární bezpečnostní řešení	100			100			100		
D.2 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická část									
2.1 Technická zpráva	50			50			50		
2.2 Výkresy	100			100			100		
Dokladová část	550			550			600		
Související dokumentace, podklady a průzkumy									
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF	400			400			468		
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	200			200			200		
3. Projekt odpadového hospodářství	100			100			100		
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	150			150			150		
5. Dendrologický průzkum	150			150			360		
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	300			300			300		
7. Podrobný pedologický průzkum	150			150			150		
8. Hluková studie	150			150			470		

IČ ke společnému povolení včetně majetkoprávního projednání

D52 5206 Nové Mlýny - St. hranice ČR/Rakousko - DUSP/IČ

Položky, které se Dodatkem č.
5/2025 upravují nebo doplňují,
jsou vyznačeny červeně

Služba	Cena dle SoD			Cena dle Dodatku č. 5/2025		
	Počet	Hodnová sazba	Cena	Počet	Hodnová sazba	Cena
	hodin	Kč / hod	Kč	hodin	Kč / hod	Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A			IČ k SP			IČ k SP
Studium podkladů předaných objednatelům (ÚR, DSP, EIA,...)	100			100		
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	100			100		
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání SP, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony. Součástí bude podání žádosti o Jednotné závazné stanovisko dle § 82a ZOPK (zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění).	1 650			1 650		
ČÁST A – CELKEM						

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B	Počet hodin	Hodnová sazba Kč/ hod	Cena Kč	Počet hodin	Hodnová sazba Kč/ hod	Cena Kč
seznámení všech vlastníků pozemků se zaměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	30			30		
odstranění všech existujících výpřahů z příslušných katastrů nemovitostí	25			25		
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov v TZ	Není předmetem plnění - zajišťuje objednatel		0	Není předmetem plnění - zajišťuje objednatel		0
zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení věcného břemene	Není předmetem plnění - zajišťuje objednatel		0	Není předmetem plnění - zajišťuje objednatel		0
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní porosty) v dočasných zábořech a pod věcným břemenem dle předložených neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastností	Není předmetem plnění - zajišťuje objednatel		0	Není předmetem plnění - zajišťuje objednatel		0
Sestavení návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatel (investorem), a po odsouhlasení objednatel následně projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména smlouvy typu:	30			30		
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru	30			30		
B) smluvní smlouvy, smlouvy o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit, aj.	30			80		
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB	100			100		
D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS	200			200		
E) nájemní smlouvy, smlouvy o vypůjčce aj.	150			150		
jednání s vlastníky – fyz. (práv. osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření veřejných potřebných smluv v rámci stavby	30			30		
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli a dlužníky), odstranění	30			30		
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom. plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, dohod aj. do KN	30			30		
podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, smlouvy o VB aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)	45			45		
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přechlázích a zábrankových sítích	100			100		
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem vč. jejich uzavření	120			120		
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s požadavky a povinností z věcného břemene	250			250		
podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	100			100		
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)	150			150		
zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva a to zejména:						
A) aktuální výpis z katastru nemovitostí	90			90		
B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 zákona č. 184/2006 Sb.	130			130		
C) GP oddělovací nebo GP na VB	100			100		
D) znalecký posudek o ceně nemovitosti	Není předmetem plnění - zajišťuje objednatel		0	Není předmetem plnění - zajišťuje objednatel		0
sestavení návrhu a podání žádosti na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva a technická pomoc objednatel při vyvlastňovacím řízení	180			180		
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	130			130		
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s výněm ze ZPF a k uložení příslušné úmivy	80			80		
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení	90			90		
kompletace podkladů k podání žádosti o výjimek MD dle platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných podkladů (výpis LV, ZPF aj.)	80			80		
informování nájemců dotčených pozemků o termínech vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na zemědělských kulturách a lesních pozemcích	100			100		
následně zajištění vymazu věcného břemene ze stav. zákona (po přechodu vl. Práva na CR - tedy splnutí osoby označené a povinné)	80			80		
uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému břemeni	80			80		
Obstarání potřebných nabyvacích listin	40			40		
Technická pomoc objednatel při soudních a ostatních řízeních u správních orgánů, zpracování materiálů pro projednání na pokyn objednatel	80			80		
ČÁST B CELKEM						

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C	Počet hodin	Hodnová sazba Kč/ hod	Cena Kč	Počet hodin	Hodnová sazba Kč/ hod	Cena Kč
Zajištění vydání ÚR a stavebního povolení, kompletace a dohnutí podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu užastníků řízení, sestavení žádosti o vydání ÚR a stavebního povolení a jejich podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního a stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného ÚR a stavebního povolení	160			310		
ČÁST C CELKEM						

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D	Počet hodin	Hodnová sazba Kč/ hod	Cena Kč	Počet hodin	Hodnová sazba Kč/ hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatel o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatel ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ	120			168		
Technická pomoc objednatel při získání pravomocného ÚR a SP a zajištění činnosti spojených s on-line aplikacemi objednatel (PPS a MPV)	450			500		
ČÁST D CELKEM						
Práce spojené s podáním návrhů na vyvlastnění trvalého záboru a věcných břemen jako součást žádosti o povolení změn	~			884		
CELKEM Dle D52 5206						

Digitálně podepsal:

Datum: 21.11.2025 13:32:55 +01:00