



## Dodatek č. 8 ke SML/9001/0160/23

### 1. Strany dodatku

#### 1.1. Stranami tohoto dodatku jsou:

**Ostravská univerzita**

se sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

zastoupena: doc. Mgr. Petrem Kopeckým, Ph.D., rektorem

IČ: 61988987

DIČ: CZ61988987

zřízena zákonem č. 314/1991 Sb., nezapisuje se do obchodního rejstříku

bankovní spojení: ČNB Ostrava; číslo účtu: 931761/0710

(dále jen „Objednatel“, nebo „OU“)

**HOCHTIEF CZ a. s.**

se sídlem: Plzeňská 16/3217, PSČ 15000 Praha 5

zastoupen/a: Davidem Horákem, ředitelem divize Pozemní stavby Morava; Ing. Martinem Stančíkem, obchodním ředitelem divize Pozemní stavby Morava; oba na základě plné moci

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.; číslo účtu: 1491516064/2700

(dále jen „Zhotovitel“)

(dohromady, nebo společně též „Strany tohoto dodatku“)

### 2. Základ dodatku

- 2.1. Strany tohoto dodatku uzavřely dne 20. 11. 2023 smlouvu, již potom OU ve svém vnitřním elektronickém informačním systému vede pod označením (čili značkou) **SML/9001/0160/23**. Jednalo se o smlouvu o dílo, která byla uzavřena na základě veřejné zakázky na stavební práce, kterou vymezují tyto údaje: název: „Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO““, DBID: 2071; systémové číslo: P23V00000042; evidenční číslo zadavatele: 9/90162/VZ/2023; spisová značka: OU-2579/90-2023; evidenční číslo ve VVZ: Z2023-008488<sup>1</sup>; k uvedené smlouvě

<sup>1</sup> Veřejná zakázka je zveřejněna na adrese: [https://zakazky.osu.cz/contract\\_display\\_2071.html](https://zakazky.osu.cz/contract_display_2071.html).



pak strany tohoto dodatku uzavřely následující dodatky: **Dodatek č. 1** dne **23. 4. 2024**, **Dodatek č. 2** dne **11. 9. 2024**, **Dodatek č.3** dne **27. 9. 2024**, **Dodatek č.4** dne **28. 4. 2024**, **Dodatek č.5** dne **5. 6. 2025**, **Dodatek č.6** dne **25. 9. 2025** a **Dodatek č.7** dne **30. 10. 2025** (to vše dále jen „Smlouva“).

- 2.2. Strany tohoto dodatku při uzavírání tohoto dodatku využívají výslovné oprávnění měnit Smlouvu obsažené v jejím ujednání v **odst. 35.1**.

### 3. Změna Smlouvy

- 3.1. Strany tohoto dodatku mění níže vymezená ujednání Smlouvy níže vymezeným způsobem, podobou a rozsahem:

3.1.1. Rozsah Díla se zvětšuje o provedení víceprací, které jsou vymezeny v příslušné příloze (příslušných přílohách) tohoto Dodatku (Změnový list č. 45, 61, 62, 71, 76, 77, 81, 83, 84, 87, 88, 91, 93 a 95)

3.1.1.1. Celková (souhrnná) hodnota (cena) všech uvedených víceprací pak činí:

|          |                  |
|----------|------------------|
| bez DPH  | 9.089.546,21 Kč  |
| DPH 21 % | 1.908.804,70 Kč  |
| s DPH    | 10.998.350,91 Kč |

3.1.2. Rozsah Díla se rovněž zmenšuje o neprovedení méněprací, jež jsou vymezeny v příslušné příloze (příslušných přílohách) tohoto Dodatku (Změnový list č. 45, 62, 71, 77, 81, 83, 87 a 88).

3.1.2.1. Celková (souhrnná) hodnota (cena) všech uvedených méněprací pak činí:

|          |                  |
|----------|------------------|
| bez DPH  | 9.545.742,07 Kč  |
| DPH 21 % | 2.004.605,83 Kč  |
| s DPH    | 11.550.347,90 Kč |

3.1.3. Celková (souhrnná) Cena za Dílo se v důsledku provedení veškerých uvedených víceprací i neprovedení veškerých uvedených méněprací mění na novou podobu, která činí:

|          |                   |
|----------|-------------------|
| bez DPH  | 693.118.793,68 Kč |
| DPH 21 % | 145.554.946,67 Kč |
| s DPH    | 838.673.740,35 Kč |



#### 4. Zachování smlouvy

- 4.1. Všechna ujednání Smlouvy, která jsou nedotčena změnami vymezenými v tomto dodatku, zůstávají nadále a nepřetržitě platná ve své původní (stávající) podobě (znění).

#### 5. Zveřejnění dodatku

- 5.1. OU je vždy povinným subjektem podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jenom „*Zákon o Registru smluv*“). OU jakožto veřejný zadavatel také může mít zveřejňovací (publikační) povinnosti dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jenom „*ZZVZ*“).
- 5.2. Strany dodatku berou na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že jak tento dodatek, tak také všechny jeho přílohy, nebo jiná ujednání, to vše v plném znění, podléhá všem zveřejňovacím (publikačním) povinnostem OU, zejména těm vymezeným v odst. 5.1; a dále, že veškerá zveřejnění provede OU.

#### 6. Platnost a účinnost dodatku

- 6.1. Tento dodatek může být vyhotoven buďto ve fyzické (papírové) podobě písemné formy, nebo v elektronické (digitální) podobě písemné formy.
- 6.2. Jestliže je tento dodatek vyhotoven ve fyzické podobě písemné formy, má právě dva stejnopisy, každý v platnosti originálu.
- 6.3. Jestliže je tento dodatek vyhotoven v elektronické podobě písemné formy, nese platnost originálu každá jeho kopie.
- 6.4. Dodatek je platný dnem podpisu všemi jeho stranami.
- 6.5. Dodatek je platně podepsán jenom tehdy, jestliže je podepsán osobami, jež jsou oprávněny jednat za jeho strany.
- 6.6. Jestliže je jedna strana tohoto dodatku zastoupena osobou na základě plné moci, je povinna druhé straně tohoto dodatku předložit originál plné moci, či jeho kopii.
- 6.7. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v Registru smluv.



## 7. Přílohy a nedílné součásti dodatku

- 7.1. Přílohy podle odst. 3.1.1 a 3.1.2 tohoto dodatku (Změnové listy č. 45, 61, 62, 71, 76, 77, 81, 83, 84, 87, 88, 91, 93 a 95)

v ..... dne .....

doc. Mgr. Petr Kopecký,  
Ph.D.

Digitálně podepsal  
doc. Mgr. Petr  
Kopecký, Ph.D.  
Datum: 2025. 11.28  
12:42:08 +01'00'

doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.  
rektor OU

v ..... dne .....



HOCHTIEF

Digitálně podepsal  
David Horák  
Datum: 2025.11.26  
09:17:21 +01'00'

David Horák  
ředitel divize Pozemní stavby Morava

v ..... dne .....



HOCHTIEF

Digitálně podepsal  
Ing. Martin Stančík  
Datum: 2025.11.26  
14:00:02 +01'00'

Ing. Martin Stančík  
obchodní ředitel divize Pozemní stavby  
Morava