

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.: 157/2025
na akci: „Srch, Na Kopečku - kanalizace“****I. SMLUVNÍ STRANY:**

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**
sídlo/místo podnikání: Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena Ing. František Masař – ředitel společnosti
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: _____
číslo účtu: _____
telefon: _____
e-mail: _____
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

2/ Zhotovitel: **Agrostav Pardubice a.s.**
sídlo/místo podnikání: Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, B 742
zastoupena Ing. Jan Žirovnický, MBA, předseda představenstva
Roman Mokrá, DiS., místopředseda představenstva
IČO: 46506063
DIČ: CZ46506063
bankovní spojení: _____
číslo účtu: _____
telefon: _____
e-mail: _____

Na základě dohody smluvních se mění:

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Po dohodě obou smluvních stran došlo k úpravě předmětu plnění o méněpráce a vícepráce v návaznosti na skutečně provedené práce, změnu typu materiálu a změny rozsahu obnovy komunikace (viz změnový list č. 1).

PŮVODNÍ CENA DÍLA:

Celková cena díla v Kč bez DPH: 9 494 574,-Kč

UPRAVENÁ CENA DÍLA:

Méněpráce v Kč (bez DPH) -464 327,68

Vícepráce v Kč (bez DPH) +758 467,55

Upravená celková cena díla v Kč bez DPH: 9 788 713,87

OSTATNÍ:

Tento dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž jedno podepsané vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Dodatek č.1 navazuje na smlouvu o dílo č.157/2025 uzavřenou mezi f.

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a Agrostavem Pardubice a.s. dne

30.5.2025 a veškerá ustanovení této smlouvy platí, pokud není v rozporu s tímto dodatkem.

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. František Masař



Digitální podpis: 28.11.2025 13:36:52

Ing. František Masař
ředitel společnosti

**Ing. Jan
Žirovnický,
MBA**

Digitálně podepsal Ing.
Jan Žirovnický, MBA
Datum: 2025.11.27
09:29:55 +01'00'

Ing. Jan Žirovnický, MBA
předseda představenstva

Přílohy: Změnový list č. 1