

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. S25_061

na zhotovení díla v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem

„ Změna TK horkovodu H26,054,1-2 – 1. etapa (Kladno) “

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „smlouva“)

1 Smluvní strany

TEPO s.r.o.

Sídlo: Mostecká 3210, 272 01 Kladno

Zastoupená:

ve věcech smluvních: Ing. Petrem Schönfeldem, jednatelem

ve věcech technických: Michalem Kovaříkem, vedoucím provozního útvaru

IČ / DIČ: 49827065 / CZ49827065

(dále jen „objednatel“)

a

ITES spol. s r.o.

Sídlo: Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov

Zastoupená:

ve věcech smluvních: Ing. Tomášem Seidlem, prokuristou, ředitelem společnosti

ve věcech technických: Ing. Miroslav Chládek

IČ / DIČ: 47539801 / CZ47539801

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „účastníci“)

I.

Předmět dodatku

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně článku 3, bod 3.2.1 tak, že zhotovitel je povinen provést a předat dílo do 12.12.2025.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom.
2. Účastníci se dohodli, že tento dodatek bude v souladu s ustanoveními zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn prostřednictvím registru smluv.
3. Účastníci dále berou na vědomí, že Smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4. Žádné ustanovení Smlouvy ani jejích dodatků nepovažují její účastníci za obchodní tajemství a podpisem tohoto dodatku bezvýhradně souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejích změn a dodatků.
5. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Kladně, dne 26.11.2025

Objednatel

Ing. Petr
Schönfeld


Datum: 2025.11.26
15:01:04 +01'00'

TEPO s.r.o.

Ing. Petr Schönfeld , jednatel

Zhotovitel

Ing. Tomáš Seidl


Datum: 2025.12.02 14:08:04 +01'00'

ITES spol. s r.o.

Ing. Tomáš Seidl