

Níže uvedené smluvní strany

- 1) **Město Přestice**, IČO 00257125,
se sídlem Masarykovo náměstí 107, 334 01 Přestice,
zastoupené starostou Mgr. Tomášem Chmelíkem
(na straně jedné jako „objednatel“)

a

- 2) **Silnice Nepomuk s.r.o.**, IČO 26342812
se sídlem U Pošty 513, 335 01 Nepomuk
zastoupená Josefem Skalou, jednatelem společnosti
(na straně druhé jako „zhotovitel“)

uzavřely dnešního dne, dle ust. § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „Obč.Z“), tento

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 11.6.2025

- a. Objednatel a zhotovitel spolu dne 11.6.2025 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřeli smlouvu o dílo (dále také jen jako „smlouva o dílo“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést dílo „**Přestice – ulice Dukelská – přestavba komunikace**“.
- b. V průběhu provádění díla došlo oproti projektu k určitým změnám. Především šlo o instalaci 12 m odvodňovacího žlabu a příslušného potrubí, dále pak menší úpravy rozložení a velikosti dlážděných a zelených ploch a obrubníků tak, aby lépe odpovídaly reálné situaci. Kromě toho bylo provedeno zaměření skutečného provedení stavby, které nebylo v rozpočtu dle PD zahrnuto. Tyto práce byly oceněny na celkem 167.349,85 Kč včetně DPH.
- c. V důsledku realizace výše uvedených změn se na základě dohody obou smluvních stran bod 1) článku III. „smlouvy o dílo“ mění takto:

- 1) **Strany ujednávají, že cena za provedení díla** uvedeného v ust. čl. II. odst. 1) až 3) této smlouvy **jest ve smyslu ust. § 2620 a ust. § 2622 Obč.Z. sjednána ve výši**

1.529.305,66 Kč (slovy: jeden milion pět set dvacet devět tisíc tři sta pět korun českých šedesát šest haléřů) **bez DPH**

321.154,19 Kč činí 21 % DPH pro sjednaný druh díla

1.850.459,85 Kč včetně DPH.

V případě, že je zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, připočte se odpovídající sazba daně z přidané hodnoty vždy k ceně díla. Smluvní strany se mohou dohodnout na režimu tzv. přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb..

- d. Smluvní strany uvádějí, že ostatní články „smlouvy o dílo“, vyjma výše uvedeného, nejsou tímto dodatkem nijak dotčeny a zůstávají v platnosti.
- e. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Přestice č. 632/2025 ze dne 26.11.2025.
- f. Tento dodatek jest sepsán v rozsahu 2 stran, ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a jedno objednatel. Strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, svobodně, vážně, a je pro všechny strany srozumitelný. Na důkaz shora uvedeného připojují osoby oprávněné jednat za strany, v souladu s ust. § 561 odst. 1 Obč.Z. své vlastnoruční signatury.

V Přesticích dne2025

V Přesticích dne2025

.....
Město Přestice
zastoupené starostou
Mgr. Tomášem Chmelíkem
objednatel

.....
Silnice Nepomuk
Josef Skala
jednatel společnosti
zhotovitel

Příloha: Rozpočet víceprací