

Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

Príloha č. 3 k Dodatku č. 1 -Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

Názov projektu:	Revitalizace kulturních památek na Valašsku a v Kysucích
Projekt č.:	403402DNU8

Dátum oprávnenosti výdavkov:	30.09.2023
Dátum ukončenia realizácie:	30.04.2026
Rozpočet projektu:	1 620 118,20 €
Rozpočet projektu (zdroj EÚ):	1 296 094,56 €

P. č.	Obdobie v mesiacoch	Monitorovacie obdobie		Typ správy	Konečný termín na predloženie monitorovacej správy (záväzný)
		začiatok	koniec		
1	16	30.09.2023	31.01.2025	prvá	02.03.2025
2	3	01.02.2025	30.04.2025	priebežná	30.05.2025
3	3	01.05.2025	31.07.2025	priebežná	30.08.2025
4	3	01.08.2025	31.10.2025	priebežná	30.11.2025
5	3	01.11.2025	31.01.2026	priebežná	02.03.2026
6	3	01.02.2026	30.04.2026	záverečná	30.05.2026

So zoznamom deklarovaných výdavkov? (indikatívne)	Indikatívne termíny predloženia:			ERDF v žiadosti o platbu (EUR)
	zoznamu deklarovaných výdavkov	súhrnnej správy	žiadosti o platbu	
ÁNO	02.03.2025	31.05.2025	31.05.2025	108 488,62 €
ÁNO	30.05.2025	28.08.2025	28.08.2025	18 443,23 €
ÁNO	30.08.2025	28.11.2025	28.11.2025	344 039,47 €
ÁNO	30.11.2025	28.02.2026	28.02.2026	275 041,08 €
ÁNO	02.03.2026	31.05.2026	31.05.2026	275 041,08 €
ÁNO	30.05.2026	28.08.2026	28.08.2026	275 041,08 €

Pokyny k vyplneniu harmonogramu monitorovania a predkladania výdavkov

- 1) Harmonogram vyplní hlavný partner po dohode so všetkými partnermi projektu.
- 2) Vyplňajú sa základné údaje v riadkoch 5 - 11 a zároveň modro podfarbené polia v tabuľke.
- 3) Pomocná tabuľka slúži na kontrolu správnosti vyplnenia jednotlivých polí (v nej sa vyplňa len predpokladaná dĺžka monitorovacieho obdobia).
 - a) Kontrola dĺžky prvého obdobia - po vyplnení dĺžky 1. monitorovacieho obdobia sa v tabuľke predĺženie monitorovacieho obdobia.
 - b) Počet mesiacov do konca realizácie - počet mesiacov do konca technického ukončenia realizácie obdobia.
 - c) Určená perióda správ - je rovná dĺžke jedného monitorovacieho obdobia. Dĺžka monitorovania projektov s celkovými oprávnenými nákladmi schválenými SMV do 1 000 000€) a 3 mesiace schválenými SMV nad 1 000 000€), s výnimkou prvého obdobia a posledného obdobia. V prekročení stanovenej periódy, nakoľko monitorovacie obdobie začína dňom splnenia kritérií poskytnutí FP. Posledné obdobie môže byť kratšie ako stanovená perióda, nakoľko zohľadňuje
- 4) Dátum oprávnenosti výdavkov - deň nasledujúci po dni predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok
- 5) Dátum ukončenia realizácie - termín technického ukončenia realizácie projektu. Vychádza sa z dátumu, ktorý hlavný partner zasiela na SpS pred podpisom zmluvy.
- 6) Rozpočet projektu - je potrebné uviesť celkové oprávnené náklady (rozpočet) projektu schválené schválením žiadosti o NFP.
- 7) Monitorovacie obdobie - koniec monitorovacieho obdobia musí byť neskorší ako je predpokladaný koniec realizácie projektu.
- 8) Typ správy - podľa typu zasielanej správy Hlavný partner vyberie označenie **Prvá, Priebežná alebo Posledná**.
- 9) Predloženie výdavkov - podľa toho, či Hlavný partner spolu s monitorovacou správou predkladá aj žiadosť o finančné prostriedky, označí možnosť Áno resp. Nie
- 10) ERDF v žiadosti o platbu - predpokladaná výška žiadosti o platbu (podiel ERDF), ktorú podáva VP projektu. Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov je vopred konzultovaný s príslušným národným partnerom projektu. Harmonogram pripraví vedúci partner po konzultácii so svojimi partnermi. Tento harmonogram sa posúdi s ohľadom na efektívne plánovanie a načasovanie práce zainteresovaných kontrolórov. Príslušnosť monitorovacích správ sú pre všetkých partnerov záväzná a ich nedodržanie bude mať za následok pozastavenie predloženia Zoznamov deklarovaných výdavkov a následne Žiadostí o platbu sú indikatívne a ich skutočnosť sa bude overovať na základe dokladov.

okladaný dátum uzatvorenia zmluvy.

ukáže oznámenie o správnosti dĺžky resp. požiadavka na

lizácie projektu po ukončení príslušného monitorovacieho

acieho obdobia nesmie prekročiť 6 mesiacov (v prípade
a (v prípade projektov s celkovými oprávnenými nákladmi
prvom sledovanom monitorovacím období môže dôjsť k
térii oprávnenosti a končí najskôr po podpise Zmluvy o
a očakávaný termín ukončenia realizácie projektu.

príspevok (odoslaním cez ITMS2014+)

ktualizovaného harmonogramu realizovaných aktivít, ktorý

š Monitorovacím výborom (MV), uvedené v Rozhodnutí o

dátum podpisu zmluvy.

Záverečná

aj zoznam deklarovaných výdavkov/zoznam nárokovovaných

' a zahrňuje výdavky za všetkých partnerov.

ým kontrolórom. Harmonogram je spoločný pre všetkých
o návrh zašle e-mailom národnému kontrolórovi, ktorý ho
lušný národný kontrolór schválený harmonogram zašle e-
o FP ako jednu z jej príloh. Termíny na predkladanie
orušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí FP. Termíny na
očné plnenie závisí od postupu prác v projekte.